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Abstrakt 
 Obsahem diplomové práce je zpracovat vybrané stavebně-technické části 
projektu novostavby bytového domu v Brně. Projekt se blíže zabývá  technologickou 
etapou hrubé vrchní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy pro provádění zdiva a 
železobetonových konstrukcí. Diplomová práce se dále zabývá návrhem strojních 
sestav, časovým plánováním, otázkou zásobování staveniště,  pravidly bezpečnosti 
práce,  kvalitativními požadavky, řešením organizace výstavby a plánováním údržby 
realizovaného bytového domu. 
 V závěru práce bude provedeno porovnání různých systémových variant 
provedení obvodového pláště budovy z hlediska mnoha stavebně-technických faktorů. 
  
Klíčová slova 
Vrchní hrubá stavba, železobetonová konstrukce, zdění, zařízení staveniště, 
bezpečnost práce,  strojní sestava, technologický předpis.  
  
 
  
 Abstract 
 Purpose of this master’s thesis is to compile structurally – technological aspects 
of the project of new housing building in Brno. Thesis concentrates on technological 
phase of upper rough construction, which involves prescriptions for masonry of walls 
and constructions from reinforced concrete. Thesis is also includes suggestions of 
constellation of machines, time plan, supplying of construction site, rules of workplace 
safety, quality requirements, solutions for organization of construction and maintenance 
of the building. 
 Conclusion of this master’s thesis is comparison of different systematical 
variations of constructing peripheral wall based on many structurally – technological 
factors.  
  
Keywords 
Upper rough construction, concrete construction, masonry, building equipment, safety, 
mechanical assembly, technological specification. 
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ÚVOD 
 
Obsahem diplomové práce je zpracovat vybrané stavebně-technické části projektu 
novostavby bytového domu. Dle zapůjčené projektové dokumentace se objekt nachází 
ve Slavkově u Brna, tato lokalita však byla pro účely diplomové práce záměrně 
pozměněna. Umístěním v městské části Brna byly navozeny zcela nové podmínky pro 
zpracovávaný projekt.   
  Projekt se blíže zabývá  technologickou etapou hrubé vrchní stavby, v které 
jsou zahrnuty předpisy pro provádění nosného i nenosné zdiva doplněného 
železobetonovými ztužujícími stěnami. 
 V závěru práce bude provedeno porovnání různých systémových variant 
provedení obvodového pláště budovy z hlediska mnoha stavebně-technických faktorů. 
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1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 Průvodní zpráva zpracovaná dle vyhlášky  
 č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
A.1   Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rezidence Austerlitz 
Místo stavby:     Brno, městská část Bystrc  
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778   
 
A.1.2  Údaje o žadateli 
 
Žadatel:   Kaláb - stavební firma, s.r.o.,  
Vídeňská 15, 639 00 Brno 
IČ: 49436589 
DIČ:  CZ49436589 
                                               v zastoupení : Ing. Jiří Kaláb, jednatel                   
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
 Zpracovatel dokumentace :   Projekční kancelář TH, s.r.o., 
 Bc. Tomáš Helán 
 U Sokolovny 23,  624 00 Brno 
 IČ: 13669578 
 DIČ: CZ 5408291223 
 v zastoupení : Bc. Tomáš Helán, projektant. 
 Autorizace č. : 00758 
 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
-Objednávka žadatele, smlouva o dílo 
-Kopie katastrální mapy 
-Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 
-Situace inženýrských sítí poskytnuté správci IS 
-Výpis z katastru nemovitostí 
-Druhy a čísla dotčených pozemků 
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A.3  Údaje o území 
Ze studijních důvodů bude záměrně změněna lokalita pro umístění stavby 
bytového domu Rezidence Austerlitz. 
Skutečné místo stavby:    Slavkov u Brna, část obce Zelnice  
parcelní číslo :    354/1  
kat. území Slavkov u Brna, 750301 
 
Nová lokalita:   Brno, městská část Bystrc 
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778 
 
Hodnocení vhodnosti lokality dle územního plánu města Brna: 
 
Návrh urbanistické koncepce – Urbanistický návrh 
 
Systém ochrany prostředí – Ekologické zóny 
 
 
 
Průvodní a technická zpráva  
 
17 
 
 Ochranné režimy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katastrální mapa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastní stavba:         1931/113. kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778 
Zařízení staveniště: 1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 1931/202, 7279/5 
Sousední parcely:     6188/3, 6188/1, 6188/2, 6212/18, 1931/282, 6211/7,   
                                   6251/325 
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a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území: 
Objekt je navržen na nezastavěných pozemcích investora. Vlastní stavba se 
nachází na parcele: 1931/113. Přilehlé parcely, které budou sloužit jako 
zařízení staveniště: 1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 1931/202, 7279/5. 
kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778. 
Plocha staveniště:   2476 m2 
Užitná plocha 1.NP:   735  m2 
Obestavěný prostor:             11025 m3 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Plocha určená ke stavbě je většinou volným prostranstvím s travnatým 
porostem. V okolí stavebních parcel nejsou objekty využitelné jako zařízení 
staveniště.  
c) údaje o území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
záplavové území...) 
Objekt se nenachází v žádném území, na které by se vztahovaly jiné právní 
předpisy. Orientace objektu, vzhledem k chráněným územím dle Územního 
plánu města Brna, zobrazeno viz. výše, bod A3 Údaje o území. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Nepředpokládá se, že by proces výstavby ovlivnil přirozené odtokové poměry 
daného území. Stavba, po stránce odtokových poměrů, nebude negativně 
ovlivňovat okolí ani po realizaci a uvedení do provozu. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
Projekt je v souladu s obecné technickými podmínkami výstavby, dle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Umístění stavby respektuje regulativy funkčního uspořádání platného územního 
plánu a je v souladu s platným územním rozhodnutím č.14/2015. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při stavbě budou dodrženy požadavky všech dotčených orgánů. Jednotlivé 
požadavky budou samostatně zpracovány v přílohách projektové dokumentace. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro projekt bytového domu nebyly vydány žádné výjimky, ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související investice se nepřepokládají. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Jedná se o samostatně stojící objekt bytového domu, na pozemku investora, 
s vlastní příjezdovou komunikací a parkovacím stáním.  
Brno, městská část Bystrc 
kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778 
 
Parcely stavby:  1931/201, 7279/2, 7279/8, 1931/203, 1931/202, 7279/5,  
                                  1931/113, 1931/113. 
Sousední parcely:     6188/3 ,6188/1, 6188/2, 6212/18, 1931/282, 6211/7, 
6251/325.   
 
Příjezdová komunikace: -Nad dědinou, stávající asfaltová kom.  
  státní silnice I. Třídy/416, P.Č. 1517  
-Kachlíkova, stávající asfaltová kom.  
  státní silnice I. Třídy/415, P.Č. 1516  
 
A.4  Údaje o stavbě 
a) nova stavba nebo dokončení stavby  
Jedná se o nový objekt bytového domu Rezidence Austerlitz. 
b) účel užívání stavby  
Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové 
jednotky v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového 
uspořádání. Každá jednotka obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout 
jako součást obytné místnosti, případně samostatnou kuchyň, další pokoje a 
šatnu. K jednotce přísluší i sklepní koje a garážové stání, které jsou umístěny v 
prostoru 1.S. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se trvalou stavbu. Objekt bude využíván celoročně za účelem trvalého 
pobytu v jednotlivých bytových jednotkách. 
Průvodní a technická zpráva  
 
20 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt se nenachází v žádném území, na které by se vztahovali jiné právní 
předpisy. Orientace objektu, vzhledem k chráněným územím dle Územního 
plánu města Brna, zobrazeno výše, viz. bod A3 Údaje o území. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, zejména ustanovení týkající se stavebních konstrukcí a 
technického zařízení staveb. K zajištění požadované kvality stavebního díla 
bude vypracován dokument kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Objekt je 
vybaven dvěma rampami se sklonem  5%, vedoucími k hlavnímu vstupu v 1.NP 
a ke vstupu do podzemních garáží v 1:S. Objekt slouží k bezbariérovému 
využívání nájemníků bytových jednotek 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při stavbě budou dodrženy požadavky všech dotčených orgánů. Jednotlivé 
požadavky jsou řešeny v samostatných kapitolách projektové dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Pro projekt bytového domu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) návrhové kapacity stavby 
zastavěná plocha objektu: 735 m2 
Obestavěný prostor:  11025  m3 
Parkovací stání 1. S:  16 míst (1 místo vyhrazeno pro imobilní)                        
Venkovní parkovací stání: 19 míst (2 místa vyhrazeny pro imobilní)          
Bytové jednotky: 
 
 
 
 
 
podlaží 
počet bytů 
garsonka 2+KK 3+KK 
1.NP 1 4 3 
2.NP 0 6 3 
3.NP 0 6 3 
4.NP 0 6 3 
celkem 1 22 12 
 
 
 
 
 
 
podlaží byt 
plocha 
[m2] typ podlaží byt 
plocha 
[m2] typ 
1.NP 
A1/1.01 22,8 garsonka 
3.NP 
A1/3.01 54,1 2+kk 
A1/1.02 63,7 2+kk A1/3.02 63,6 2+kk 
A1/1.03 72,6 3+kk A1/3.03 73,1 3+kk 
A1/1.04 78,3 3+kk A1/3.04 78,4 3+kk 
A1/1.05 46,0 2+kk A1/3.05 46,0 2+kk 
A1/1.06 46,0 2+kk A1/3.06 46,0 2+kk 
A1/1.07 74,7 3+kk A1/3.07 75,5 3+kk 
A1/1.08 62,2 2+kk A1/3.08 47,5 2+kk 
2.NP 
A1/2.01 54,1 2+kk A1/3.09 50,7 2+kk 
A1/2.02 63,6 2+kk 
4.NP 
A1/4.01 54,1 2+kk 
A1/2.03 73,1 3+kk A1/4.02 63,6 2+kk 
A1/2.04 78,4 3+kk A1/4.03 73,1 3+kk 
A1/2.05 46,0 2+kk A1/4.04 78,4 3+kk 
A1/2.06 46,0 2+kk A1/4.05 46,0 2+kk 
A1/2.07 75,5 3+kk A1/4.06 46,0 2+kk 
A1/2.08 47,5 2+kk A1/4.07 75,5 3+kk 
A1/2.09 50,7 2+kk A1/4.08 47,5 2+kk 
A1/4.09 50,7 2+kk 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů, emise...)  
 
Potřeba vody: 
počet osob:    92 os 
Spotřeba vody na osobu:  100 l/os/den 
Spotřeba vody celkem:  Qr,p1= 92*100=9200 l/den = 3358 m3/rok 
 
Plocha zeleně:   721m2 
Spotřeba vody k údržbě:  1200 m3/ha/rok 
Spotřeba zavlažovací vody:  Qr,p2= 0,07*1200 = 84 m3/rok 
 
Celková průměrná spotřeba: QP= 9,4 m3/den = 0,39 m3/h = 0,11l/s 
Max. denní spotřeba vody:  Qd, max = 11,75 m3/den= 0,49 m3/h = 0,14 l/s 
Max. hodinová spotřeba vody:  Qh, max = 2,7*0,14 = 0,38 l/s 
Rychlost proudění vody:   2,5m/s 
 
Bude zřízena přípojka pitné vody DN 15. 
 
Odpadní přípojka 
Bude zřízena odpadní přípojka DN 250 vedená do kanalizační stoky DN 1200 
jednotného kanalizačního systému. 
 
Odpad: 
V blízkosti objektu jsou umístěny kontejnery na smíšený komunální odpad a 
barevně odlišené popelnice na tříděný odpad. 
 
j) základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby) 
Zahájení výstavby:    4/2016 
Dokončení výstavby:    11/2017 
Orientační hodnota stavby bytové:   59 773 000 Kč 
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A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Projekt řeší hlavní stavební objekt bytového domu včetně souvisejících objektů. 
Objekty jsou rozděleny následovně: 
SO 00 Příprava území 
SO 01 Bytový dům A1 
SO 02 Přípojka elektro 
SO 03 Přípojka vody 
SO 04 Přípojka plynu a plynoinstalace 
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 Likvidace dešťových vod 
SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 08 Sadové úpravy 
 
2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky  
 č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb                                                                  
B 1    Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Projektová dokumentace řeší výstavbu bytového domu v území určeném k 
obytné zástavbě – Brno, městská část Bystrc. Stavba bude včetně přípojek, 
zpevněných ploch a sadových úprav realizována na pozemcích investora. 
Stavební parcely se nacházejí na rovinatém, nezastavěném pozemku, bez 
výskytu podzemní vody. Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří 
v současné době nekvalitní travní porost. Přístup k pozemku ze stávající 
veřejnou komunikaci Nad Dědinou a Kachlíkova.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Provedené průzkumy a podklady : 
- Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 
- Hydrogeologický průzkum z 08/2013 v místě stavby 
- výpis z katastru nemovitostí 
- dendrologický průzkum 9/2013 
Průvodní a technická zpráva  
 
24 
 
- geologický průzkum podloží stavby 9/2013 
-  Radonová zkouška 10/2013 
Oblast stavby byla zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. Vzhledem 
k přirozeně větrané podzemní garáži v 1.S a nízkému radonovému riziku není 
nutné provádět zvláštní protiradonové úpravy. 
Z geologického průzkumu vyplívá, že zemina podloží je dostatečně únosná pro 
potřeby navrhovaného projektu. Hydrogeologický průzkum prokázal, že 
v oblasti výstavby se nenachází dosažitelná hladina spodní vody.    
Z provedených průzkumů byly pro objekt bytového domu stanoveny jednoduché 
základové podmínky. 
c) stávající ochranná a bezpečná pásma 
V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních budou 
dodržovány bezpečnostní opatření stanovené příslušnými předpisy a 
podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí. Při práci v ochranném 
pásmu podzemního vedení NN a VN bude použita vhodná mechanizaci a 
technologii pro práci v těchto podmínkách. Po dohodě se správcem vedení je 
možné krátkodobé vypnutí elektrické energie. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území 
Objekt bytového domu, dle povodňového plánu města Brna z roku 2013, se 
nenachází v záplavovém území ani okolní záplavové oblasti. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry 
jedná se o samostatně stojící objekt umístěn v lokalitě určené k výstavbě 
bytových domů. Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolní pozemky a 
stavby. Srážková voda bude svedena do přilehlé vsakovací jímky. Vlastní 
stavba ani její související objekty nebudou mít negativní vliv na odtokové 
poměry. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné objekty určené k demolici. Před započetím 
provádění zemních prací se provede kácení vzrostlých keřů a náletů. Na 
pozemku, určenému k výstavbě, se nenachází žádné vzrostlé ani jinak 
významné stromy, na něž by se vztahovaly zvláštní ochranné podmínky. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Pozemky se nacházejí v městské části, která je určená, dle Územního plánu 
města Brna, k obytné zástavbě. Narušení funkcí lesa ani překročení 
maximálních záborů zemědělské půdy se nepředpokládá. 
h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Přístup cesta na pozemek je ze stávajících asfaltových komunikací: 
- Nad dědinou, stávající asfaltová kom. Státní silnice I. Třídy/416, P.Č. 1517  
- Kachlíkova, stávající asfaltová kom. Státní silnice I. Třídy/415, P.Č. 1516 
Dostupné inženýrské sítě, jenž budou využity pro účely zařízení staveniště a 
vlastního objektu bytového domu: 
- Plynovod:  JMP, a.s. 
- Vodovod:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
- kanalizace : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
- sdělovací kabely: Telefonica O2 
- kabely VN a NN: E.ON 
Inženýrské sítě proházejí staveništěm rovnoběžně s ulicí Nad Dědinou. 
Přípojná body budou umístěny na určeném místě, dle výkresové dokumentace. 
Poloha všech sítí bude před zahájením výstavby vyznačena. V ochranných 
pásmech podzemních vedeních budou dodržovány bezpečnostní opatření, 
stanovené příslušnými předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice.  
Nevyskytují se. 
 
B 2    Celkový popis stavby 
B 2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek! 
Objekt navrženého bytového domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové 
jednotky jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá jednotka 
obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné 
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místnosti, případně další pokoje a šatnu. K jednotce přísluší i sklepní koje a 
garáž, které jsou umístěny v 1.S.  
 
 
 
 
 
Zastavěná plocha bytového domu:      735 m2  
Obestavěný prosto bytového domu: 11025 m3 
Plocha bytů:   garsonka: 22,8 m2 
   2+kk:  46,0 – 63,6 m2 
   3+kk:  72,6 - 78,4 m2 
 
B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – Urbanistické řešení vychází z celkového návrhu na řešení  
tohoto prostoru v rámci realizace „Obytné zóny Bystrc“ a je v souladu s  již dříve 
vydaným územním rozhodnutím pro tuto stavbu. 
 
b) architektonické řešení – Architektonické a výtvarné řešení vychází z      
 jednoduchých tvarů a z použité konstrukce, včetně použití modulového   
 systému. Zároveň architektura vyjadřuje funkce těchto objektů.  
Dům je navržen s plochou střechou lemovanou atikou, bude mít 4 nadzemní 
podlaží a jedno podzemní podlaží využívané jako sklepy, garáže a technické 
zázemí.  
 
B 2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se čtyřmi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. Orientace nosné konstrukce je 
řešena jako příčný zděný stěnový systém doplněný ztužujícími 
železobetonovými stěnami. Střecha je plochá. Objekt má přibližně obdélníkový 
tvar. Vstup do objektu je z jihovýchodní strany domu. Na vstup navazuje 
zádveří a chodba se tříramenným schodištěm a výtahem.  
V podzemním podlaží jsou umístěny garáže, sklepní kóje, kotelna, úklidová a 
 
podlaží 
počet bytů 
garsonka 2+KK 3+KK 
1.NP 1 4 3 
2.NP 0 6 3 
3.NP 0 6 3 
4.NP 0 6 3 
celkem 1 22 12 
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technická místnost. Bytová podlaží jsou navržena podél osy  
sever – jih, takže část bytů je orientována směrem východním, část bytů 
směrem západním. Byty jsou přístupné ze středové chodby navazující na 
schodiště a výtah.  
  Každá bytová jednotka je navržena s klasickým dispozičním 
uspořádáním. Z chodby je přístup do předsíně bytu, na kterou navazuje obytný 
prostor s kuchyňským koutem případně samostatná kuchyň a další pokoje. 
Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně komora. Každá bytová 
jednotka má balkon nebo terasu.  
 
B 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na úroveň zvýšeného 1.NP vede rampa se sklonem 5% k hlavnímu vstupu na 
jihovýchodní straně objektu. Ze severozápadní strany vede z úrovně chodníku 
rampa se sklonem 5% na úroveň 1.S.  
B 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Na bezpečnost během užívání stavby nejsou kladeny zvláštní nároky. Pokyny k 
údržbě objektu, plán revizí výtahů, údržba osvětlení, elektrických rozvodů a 
pod. jsou řešeny v samostatné dokumentaci Plán údržby bytového domu 
Rezidence Austerlitz. 
B 2.6  Základní technický popis stavby 
Objekt je založen na základové desce. Podzemní podlaží 1.S je řešeno 
jako bílá vana. Konstrukční systém objektu je převážně příčný, zděný, 
případně doplněn žlb. monolitickými ztužujícími stěnami. Nenosné příčky 
jsou vyzdívané z keramických tvárnic. Nosné keramické zdivo je místy 
doplněno železobetonovými stěnovými pilíři.  Stropní konstrukce jsou 
železobetonové monolitické. Střecha plochá jednoplášťová. 
B 2.7  Technická a technologická zařízení  
Výtahy - V bytovém domě bude umístěny dva osobní výtah s nosností 630kg a 
rychlost 1m/s. Výtahová kabina bude vybavena dle požadavků vyhlášky o 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Požární vodovod - Potrubí pro účely rozvodu požární vody bude zhotoveno z 
ocelových pozinkovaných trubek. Potrubí bude vedeno z technické místnosti v 1.S skrz 
stoupacím potrubím k jednotlivým hydrantům. 
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Rozvody vody - Přípojka vody bude do jednotlivých bytových jednotek vedena 
z technické místnosti v 1.S, kde je umístěn hlavní uzávěr vody. Rozvod bude 
rozdělen na rozvod vody a požární vodovod. Obě větve vodovodu budou 
vybaveny vypouštěcí armaturou, voda pro potřeby bytových jednotek uzavírací 
armaturou a požární voda zpětnou klapkou. Obě větve budou vedeny skrz 
stoupací potrubí. Stoupačky budou vybaveny uzavíracími armaturami. Rozvody 
vody do bytových jednotek, jsou navrženy z polypropylénových trubek, 
vybavených tepelnou izolací. 
 
Kanalizace - Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody ze zařizovacích 
předmětů. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů po napojení na 
stoupačky bude provedeno z plastových polypropylenových  trubek. Kanalizační 
stoupačky budou vyvedeny na střechu a odvětrány větrací hlavicí. V nejnižším 
podlaží bude na každé stoupačce osazena čistící tvarovka. Srážková voda 
bude ze střechy objektu svedena pomocí střešních vpustí do dešťových 
vnitřních stoupacích potrubí. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno v samostatné části dokumentace: Požární bezpečnost. 
B 2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny konstrukce objektu vyhovují tepelně technickým kritériím dle  
ČSN 730540-2 (2011) a změny Z1 (2012). Stavba, dle zákona č. 
406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
vyhovuje energetické náročnosti budovy. Stavba nevyužívá alternativní 
zdroje energií. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
   prostředí 
  Na objekt jsou kladeny základní hygienické požadavky, které objekt   
  splňuje. Každá bytová jednotka je vybavena koupelnou a wc. Odpadní  
  přípojka bude vedená do kanalizační stoky jednotného kanalizačního    
  systému. S užíváním bytového domu bude vznikat běžný komunální   
  odpad. V blízkosti objektu budou umístěny barevně oddělené popelnice  
  na tříděný odpad a kontejnery na smíšený komunální odpad. 
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B 2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekt se nenachází v oblasti  se zvýšeným působením negativních vlivů 
vnějšího prostředí. Proto nejsou uvažovány žádné speciální opatření 
proti takovým vlivům. Radonové riziko bylo stanoveno jako nízké, podlaží 
1.S je stále přirozeně odvětráváno skrz otevřený vjezd do garáží. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
K připojení bytového domu na technickou infrastrukturu budou  sloužit již 
některé zbudované staveništní přípojky. Jiné přípojky budou zbudovány zcela 
nově. Veškeré inženýrské sítě, potřebné pro účely bytového domu, jsou vedeny 
rovnoběžně s komunikací Nad dědinou, viz. výkresová dokumentace. 
Vodovod - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: 
Pro potřeby pitné vody bude rozšířena již zbudovaná staveništní přípojka, 
vedena z nově vybudované vodovodní šachy. Voda bude odebírána 
z veřejného vodovodního řadu. Přípojka DN 15  bude do objektu vedena skrz 
jihovýchodní stranu objektu do technické místnosti v 1.S. 
 
Kanalizace - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Bude zřízena kanalizační přípojka DN 250, napojená na veřejný kanalizační 
systém DN 1250, procházející rovnoběžně s ulicí  Nad Dědinou. 
 
kabely VN a NN - E.ON 
Přípojka na podzemní vedení elektrické energie bude zřízena ze sítě vedené 
rovnoběžně s ulicí Nad Dědinou. 
Plynovod - JMP, a.s. 
Na jihovýchodní fasádě objektu bude zřízen hlavní uzávěr plynu. Přípojka plynu 
bude napojena na plynovod procházející rovnoběžně s ulicí Nad Dědinou. 
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B 4    Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Přímo k bytovému domu bude zřízena nová dlážděná  cesta,  podél které bude 
vymezen prostor na parkování. Nová místní cesta bude navazovat na 
křižovatku dvou stávajících asfaltových komunikací. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdová komunikace: -Nad dědinou, stávající asfaltová kom.  
 státní silnice I. Třídy/416, P.Č. 1517  
-Kachlíkova, stávající asfaltová kom.  
 státní silnice I. Třídy/415, P.Č. 1516  
 
c) doprava v klidu   
V podlaží 1.S je garážové stání pro 16 osobních automobilů, z toho jedno místo 
vyhrazeno pro imobilní. Podél nově zřízené cesty bude 19 venkovních 
parkovacích stání, z toho 2 místa pro imobilní. 
 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 
travní porost. Na pozemku se nacházejí vzrostlé keře, které budou odstraněny. 
Na stavební parcele se nenacházejí vzrostlé stromy ani jinak chráněná 
vegetace. Během provádění skrývky ornice bude část zeminy uložena na 
staveništní deponii. V závěrečné fázi výstavby bude použita k provedení 
sadových úprav pozemku.   
 
B.6    Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Nepředpokládá se negativní vliv na životní prostředí. Objekt bude sloužit 
k bydlení a proto se nepředpokládá zvýšený vznik škodlivých látek a odpadů. 
Komunální odpad bude tříděn a pravidelně odvážen. Splašková voda bude 
vedena do veřejného kanalizačního systému. Dešťová voda bude svedena do 
přilehlé vsakovací jímky.  
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b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
Nepředpokládá se negativní vliv stavby na přírodu a krajinu. Všechny 
ekologické vazby zůstanou zachovány. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA. 
Na stavbu nebyly vydány zvláštní podmínky ze závěru stanoviska EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky  
Na stavbu se vztahují ochranná pásma inženýrských sítí, které jsou stanoveny 
jednotlivými dodavateli. S výjimkou napojování na inženýrské sítě se 
s narušením těchto pásem nepředpokládá. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Během výstavby bude provoz na stavbě bude organizován tak, aby co nejméně 
omezoval pohyb občanů, provoz na komunikacích a obtěžování hlukem  Po 
skončení pracovní doby bude staveniště řádně zajištěno výstražnými tabulemi, 
ohrazeno dočasným oplocením a výstražným značením. Průběžně musí být 
čištěny  okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od bláta a jiného 
stavebního materiálu, který se na něj může dostat vlivem výstavby. 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Přípojka NN a pitné vody bude zajištěna  napojením na stávající veřejné sítě. 
Ohřev teplé vody je řešen elektrickým ohřívačem vody. Výtápění krytých prostor 
staveniště elektrickými přímotopy.  
potřeby vody 
Provozní účely:   1400 [l/den], Qa = 0,07 [l/s] 
Osobní hygiena:     280 [l/den], Qb = 0,03 [l/s] 
Potřeba vody celkem:  1680 [l/den], Q   = 0,10 [l/s] => DN 10 
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potřeby elektrické energie 
Výkon strojů:   38,33 [KW] 
Vnitřní osvětlení:     2,13 [KW] 
Celkový potřebný:  48,64 [KW] 
Odpad 
Stavební odpad:  Kontejner  obejm 3m3,12m3 
Komunální odpad:  4xpopelnice na tříděný odpad,  
     1x kontejner na směsný odpad 
b) odvodnění staveniště 
Základová spára objektu neleží pod úrovní spodní vody, nebude provedeno 
odvodnění. Plochy pro skladování materiálu budou ve sklonu alespoň 3% 
směrem od staveniště. Nepředpokládá se narušení přirozených odtokových 
poměrů vlivem výstavby. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přípojka elektrické energie a pitné vody bude zajištěna  napojením na stávající 
veřejné sítě, vedoucí rovnoběžně s ulicí Nad Dědinou, viz. výkresová 
dokumentace. Splašková voda bude ze sociálního kontejneru vedena do 
kanalizační stoky. 
Příjezd na staveniště bude skrze dvoukřídlou bránu z přílehlých komunikací 
s obousměrným provozem : 
-Nad dědinou, stávající asfaltová kom.  
státní silnice I. Třídy/416, P.Č. 1517  
-Kachlíkova, stávající asfaltová kom.  
státní silnice I. Třídy/415, P.Č. 1516  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Jedná se o samostatně stojící objekt, v bezprostřední blízkosti se nenachází  
žádné stavby. Z toho důvodu se minimalizují negativní vlivy na okolní zástavbu. 
Výstavba objektu nebude narušovat provoz na přilehlých komunikacích. 
V případě znečištění stavebních strojů bude provedeno jejich očištění před 
vjezdem na veřejnou komunikaci. Výstavba nebude narušovat přirozené 
odtokové podmínky. Maximální hladina akustického tlaku hluku bude v místě 
nejbližšího (nejnepříznivějšího) venkovního chráněného prostoru budov 55,9 
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dB. Tato hodnota nepřekračuje mezní hodnotu 65 dB, stanovenou pro časové 
pásmo 7-21h, v kterém budou probíhat stavební práce.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Vzhledem k charakteru výstavby se nepočítá  se zvláštní ochranou okolí 
staveniště. Na místě určené k výstavbě se nenachází žádné objekty určené 
k demolici. Na rovinatém pozemku se nacházejí pouze vzrostlé keře, které 
budou během přípravných prací odstraněny a ekologicky zlikvidovány. Obvod 
staveniště bude z jižní a východní strany oploceno mobilním oplocením výšky 
1.8m. Ze severní a západní strany je staveniště ohraničeno stávajícím plotem 
sousedních pozemků. 
 
f) maximální zábory pro staveniště  
Jelikož je velikost staveniště, na vlastním pozemku investora, dostačující 
k plnění všech funkcí zařízení staveniště, nepředpokládá se vznik zábor. 
 
g) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 125 / 1997 a č. 185 / 2001 o 
odpadech. Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný komunální 
odpad. Odpad vznikající v rámci stavební výstavby bude tříděn a dovážen na 
skládky v kontejnerech. Otázka odpadů je podrobněji řešena v technické 
zprávě zařízení staveniště a technologických předpisech. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
podrobně řešeno v kapitole Výkaz výměr  a Návrh strojní sestavy. 
Zábor půdy:  2476 m2 
Skrývka ornice: 371 m3 
Ornice odvezená na skládku: 172 m3 
Ornice uložená na staveništní deponii a použita k sadovým úpravám: 199 m3 
Zemnia získaná z hloubení stavební jámy: 1605 m3 
Odvezená zemina: 1470 m3 
Zemina uložená na staveništní deponii, určená k zásypům: 135 m3 
Průvodní a technická zpráva  
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Oblast výstavy bytového domu nespadá do zvlášť chráněného území z hlediska 
ochrany přírody. Pro projekt nebyly vydány žádné zvláštní podmínky pro 
dodržování ochrany přírody. Během celého procesu výstavby se bude dbát 
především na : 
- Třídění komunálního a stavebního odpadu a jeho ekologickou likvidaci. 
- Údržbu stavebních strojů a zabezpečení proti úniku ropných látek. 
V případě úniku bude kontaminovaná zemina odtěžena v požadované 
hloubce a dále s ní bude nakládáno jako z nebezpečným odpadem. 
- Každý účastník výstavby se bude v rámci své působnosti snažit zamezit 
vzniku nadbytečného množství odpadu. 
 
j) zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů  
Charakter výstavby bytového domu vyžaduje přítomnost koordinátora 
bezpečnosti práce. Účastnící výstavby budou poučeni o bezpečnosti a ochraně 
zdravý při práci, dle jednotlivých zákonů a nařízení vlády. V průběhu výstavby je 
nutno dodržovat veškeré normy a zákonné ustanovení týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména z.č. 309/2006 Sb., n.v. 591/2006 a 362/2005. 
Tato problematika je podrobně řešena v kapitole plán BOZP. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Proces výstavby nového bytového domu nemá vliv na užívání okolních staveb. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Projekt neřeší. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Pro výstavbu bytového domu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předání staveniště a zahájení stavebních prací:             1.4. 2016 
Předpokládané dokončení výstavby:               2.11. 2017 
 
Předpokládané délka výstavby:            19 měsíců 
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V této kapitole je řešena problematika zařízení staveniště pro technologickou 
etapy hrubé vrchní stavby. Objekty zařízení staveniště jsou již zhotoveny 
z předcházejících etap zakládání a hrubé spodní stavby. Jednotlivé prvky 
staveniště, včetně řešení organizace výstavby, jsou řešeny v této kapitole. 
1 OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby:    Rezidence Austerlitz 
Místo stavby:     Brno, mČstská část Bystrc  
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-mČsto); 611778   
 
Užitná plocha 1.NP:  735 m2 
Plocha staveništČ:  2476 m2 
 
Parcelní číslo staveništČ: 1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 
                 1931/202, 7279/5. 
  
Sousední parcely:  6188/3 ,6188/1, 6188/2, 6212/18,   
              1931/282, 6211/7, 6251/325.  
 
PĜíjezdová komunikace: -Nad dČdinou, stávající asfaltová kom.  
                                                           státní silnice I. TĜídy/416, P.Č. 1517                                          
                                                        -Kachlíkova, stávající asfaltová kom.   
                                                           státní silnice I. TĜídy/415, P.Č. 1516 
 
 
1.1 Obecné informace o stavbČ a technologii výstavby 
Jedná se o nový objekt bytového domu Rezidence Austerlitz. Stavba má čtyĜi 
nadzemní podlaží určená k bydlení v bytový jednotkách a jedno podzemní 
podlaží, v kterém se nacházejí technické zázemí, kojé a parkovací stání pro 
obyvatele bytu.  
  Objekt je založen na základové desce. Podzemní podlaží 1.S je Ĝešeno 
jako bílá vana. Konstrukční systém objektu je pĜevážnČ pĜíčný, zdČný, pĜípadnČ 
doplnČn žlb. monolitickými ztužujícími stČnami. Nenosné pĜíčky jsou vyzdívané 
z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické, 
stĜecha plochá jednoplášťová. 
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1.2  Obecné informace o staveništi 
Objekt je navržen na nezastavČných pozemcích investora. Plocha určená ke 
stavbČ je vČtšinou volným prostranstvím s travnatým porostem, na kterém se 
nenachází žádné objekty ani vzrostlé stromy, určené k odstranČní. Lokalita 
staveništČ je snadno dostupná z dvou pĜilehlých státních komunikací. Vjezd na 
staveništČ bude skrze dvoukĜídlou bránu šíĜky 6m na zpevnČnou štČrkovou 
staveništní komunikace. StaveništČ bude oploceno mobilním  oplocením.  
     Jako kryté skládky materiálu, šatny pracovníků, sociální zaĜízení a  
kanceláĜe vedení stavby bude sloužit sestava stavebních kontejnerů. Vzhledem 
k dostatečné ploše staveništČ zde budou zĜízeny deponie zeminy.  
  K výrobČ zdící malty budou sloužit sila s volnČ loženou maltovou smČsí 
a vyhrazený prostor jako míchací centrum. K montáží dílců systémového 
bednČní, prvků výztuže a podobnČ bude sloužit montážní plocha, nacházející 
se v blízkosti vČžového jeĜábu. StaveništČ bude pomocí staveništních pĜípojek 
napojeno na inženýrské sítČ procházející rovnobČžnČ s pĜilehlou komunikací 
ulice Nad DČdinou. Jednotlivé prvky zaĜízení staveništČ jsou podrobnČ Ĝešeny 
níže v této technické zprávČ, dle jednotlivých kapitol. 
 
2  ZAJIŠTċNÍ ZDROJģ A ENERGIE 
2.1 PotĜeba vody   
Voda, pro účely staveniště, bude zajištěna napojením na veřejnou vodovodní 
síť ve správě akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s.. 
Předpokládaným nápojným bodem bude vodovodní šachta na parcel 7279/2. 
2.1.1  PotĜeba vody pro provozní účely 
  Qa = (Sv*Knt) / (t*3600) [l/s]  
Qa….............. maximální hodinová potĜeba provozní vody [l/s]  
Sv …………… potĜeba provozní vody za den [l] v  
Knt ….............. koeficient nerovnomČrnosti potĜeby provozní vody, knt= 1,5  
t ……............. pracovní doba na staveništi dle smČnnosti [h] 
 
 
 
Organizace výstavby 
 
39 
 
Tab. 1: Spotřeba vody pro provozní účely 
 
 
 
 
 
 
Qa = (1400*1,5) / (8*3600) = 0,07l/s 
 
2.1.2 PotĜeba vody pro osobní hygienu  
  Qb = (Pb*Ns*Kn) / (t*3600) [l/s]  
Qb….............. maximální hodinová potĜeba provozní vody určené k hygienČ [l/s]  
Pb …………… počet pracovníků    
Kn …………….koeficient nerovnomČrnosti potĜeby vody, kn= 2,7 
t……... ……… pracovní doba na staveništi dle smČnnosti [h] 
Ns…………… norma spotĜeby 
 
Tab. 2:  Spotřeba vody pro osobní hygienu 
 
 
 
Qb = (10*40*2,7) / (8*3600) = 0,03 [l/s]  
 
2.1.3 Dimenzování vodovodní pĜípojky 
  Q = Qa+Qb+20%ztráty 
Qa = 0,07 [l/s] 
  Qb = 0,03 [l/s] 
Q = (0,07 + 0,03)*1,2 =  0,12 [l/s] => DN 10 
 
 
prvek  činnost  množství  střední 
norma [l] 
celková 
spotřeba [l] 
míchačka  výroba malty 1  1000  1000 
nákladní 
automobil 
čištění 
automobilů 
2  100  200 
hadice  ošetřování 
betonu 
1  200  200 
        1400 
činost  M.J.  množství  
M.J. 
střední 
norma [l] 
celková 
spotřeba [l] 
hygienycké 
účely  pracovník   10  40  280 
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Návrh vychází z výpočtu potĜeby vody, potĜebné pro osobní hygienu a provoz 
výstavby. Maximální potĜeba vody je 0,12 l/s.  Bude zĜízena vodovodní pĜípojka  
DN 10, s průtokovou rychlostí 2,5 m/s. 
 
2.2 Splašková voda 
Ze sanitárního kontejneru bude zĜízena odpadní pĜípojka DN 250, napojená na 
veĜejný kanalizační systém DN 1250, spravován akciovou společností brnČnské 
vodárny a kanalizace a.s.. Napojení bude provedeno skrze kanál, nacházející 
se v blízkosti brány staveništČ. 
 
2.3  PotĜeba elektrické energie 
2.3.1  Výkon stavebního náĜadí 
Tab. 3: Výkon stavebního nářadí 
nářadí   výkon 
[kW] 
počet  
[ks] 
celkový výkon 
typu [kW] 
Věžový jeřábe MB 1043  17,3  1  17,3 
Halogenové lampy  0,05  2  0,1 
Stolová pila LTSP 500  2,1  1  2,1 
Stavební míchačka Atika BM 125 S  0,55  1  0,55 
Míchadlo BOSCH GRW 18‐2 E Professional   1,8  1  1,8 
Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilty  1,2  1  1,2 
Excentrická bruska Hilty WFE 450‐E  0,45  1  0,45 
kladivo Hilti TE 60‐ATC‐AVR    1,3  1  1,3 
Vrtací kladivo Hilty TE 7‐C 230V +DRS  0,68  1  0,68 
Ponorný vibrátor Perles Hervisa CMP+AM35/4  2,2  2  4,4 
Kotoučová pila Narex EPK 16D  1,1  1  1,1 
Úhlová bruska PWS 650  0,65  1  0,65 
Svářečka Telwin Mastermig 220  4,2  1  4,2 
Vysokotlaký čistič vapka Lavor STM 160 Kit 2  2,5  1  2,5 
38,33 
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2.3.2  Výkon osvČtlení 
Tab. 4:  Výkon osvětlení 
osvětlení  výkon na m2 
plochy [kW]  plocha [m2] 
celkový výkon  
[kW] 
krytý sklad materiálu  0,01  30  0,3 
kancelář stavbyvedoucího a mistra  0,025  30  0,75 
šatny  0,013  30  0,39 
sociální zařízení  0,023  30  0,69 
2,13 
 
2.3.3  Celkový potĜebný výkon 
S = 1,1*[ (β1 * P1 + β2 * P2 + β3 * P3 )2 + (β1 * P1 *tgφ1 + β2 * P2 *tg2 + β3 * P3 * tgφ3)2 ]1/2    
S…..............................zdánlivý pĜíkon  
1,1……………………..koeficient nepĜedvídatelného zvýšení pĜíkonu o 10%    
β1, β2, β3…...................koeficient náročnosti – soudobost výkonu spotĜebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3…….....fázový posun stanovený z pĜíslušné hodnoty  cos φ 
P1…............................výkon elektromotoru na staveništi  
P2…............................výkon osvČtlení vnitĜních prostorů  
P3…............................výkon vnČjšího osvČtlení  
- Koeficient náročnosti β1 
Hodnota koeficientu náročnosti pro zaĜízení s 
 jedním elektromotorem        0,75  
Hodnota koeficient náročnosti pro zaĜízení  
s více než jedním elektromotorem       0,55 
Hodnota koeficientu náročnosti β2 pro  
vnitĜní osvČtlení                  0,7 -0,9 
Hodnota koeficientu náročnosti β3  
pro vnČjší osvČtlení                0,9 – 1,0  
 
S = 1,1*[ (0,75 *38,33 +0,8*2,13  )
2+(0,7*38,332 )]1/2 = 48,64 kW 
 
Hodnota potĜebného pĜíkonu 48,64 kW vychází z výpočtu potĜeby elektrické 
energie  pro provoz stavebního nástrojů, strojů a osvČtlení staveništČ.  
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     Tab 5: Sanitární kontejner Conatinex 20' – rozměry, hmotnost 
 
T
a
b
  
  
KanceláĜský  kontejner Conatinex 20' 
Kusů: 4 ks 
Dva kontejnery budou využívat stavbyvedoucí a mistr stavby k provádČní 
kanceláĜských prací, včetnČ ukládání dokumentace. Dále bude kontejner sloužit 
k jednání s dodavateli, projektanty a dalšími účastníky výstavby. Další dva 
kontejnery budou sloužit pracovní četČ jako šatny. Elektrická energie bude 
zajištČna ze staveništního rozvadČče.  
Vybavení:  kontejnery pro stavbyvedoucího a mistra budou vybaveny  
zaĜizovacími pĜedmČty, potĜebnými k vedení jednání a 
kanceláĜských prací.  Zejména se jedná o skĜínČ, stoly, židle 
apod. Kontejnery sloužící jako šatny budou vybaveny 
uzamykatelnými skĜínČmi. 
potĜeba: stavbyvedoucí:  13-15m2 / os  => dostačující 
mistr:    8m2 / os  => dostačující 
dČlník:   1,75m2 / os  => dostačují 
Ploha buňky:   13,12 m2 
Šatny zamČstnanců: Maximální počet pracovníků: 20os 
PotĜebná plocha : 20*1,75=35 m2  => Pro účely šaten 
zamČstnanců budou zĜízeny dva kontejnery. Část 
zamČstnanců bude jako zázemí využívat část 
budovaného objektu v podlaží 1.S 
KanceláĜe: Bude zĜízeny dva kontejnery, sloužící jako kanceláĜe 
mistra a stavbyvedoucího.  
typ 
vnČjší [m] vnitĜní [m] Hmotnost 
[kg] 
Délka  ŠíĜka  Výška¹  Délka  ŠíĜka  Výška¹  
Sanitární 
kontejner 20' 
6.055 2.435 2.591 5.880 2.260 2.340 2.490 
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3.3  Plochy staveništČ 
Staveništní komunikace 
 Stavební komunikace, šíĜky 5m,  bude provedena ze zhutnČné štČrkové 
navážky tl.0,1m. Otočný prostor komunikace bude mít polomČr 11m. 
Parkovací stání osobních automobilů 
Vzhledem k dostatečnému prostoru staveništČ bude vymezen prosto pro stání 
až deseti osobních automobilů. ParkovištČ je orientováno v blízkostí stavebních 
kontejnerů u jižní strany oplocení. 
Parkovací stání stavebních strojů 
Parkovací stání pro stavební stroje, zejména určené pro provádČní zemních 
prací, je vymezeno, viz. výkresová dokumentace zařízení staveniště. 
Staveništní depote zeminy 
Na staveništi budou vymezeny prostory určené k ložení části zeminy, která 
bude v závČru výstavby sloužit k sadovým úpravám pozemku  
Ornice uložená na staveništní deponii a použita k sadovým úpravám: 199 m3 
Zemina uložená na staveništní deponii, určená k zásypům: 135 m3 
Venkovní nekrytá skládka materiálu 
V blízkosti jeĜábu budou zĜízeny dvČ  venkovní nekryté skládky materiálů, 
sloužící k ukládání materiálu ke zdČní, systémové bednČní, betonáĜskou výztuž 
a podobnČ. Plocha skládek: 9,2 x 5 a 8 x  5 = 86m2 
 
4  ZAJIŠTċNÍ A USPOěÁDÁNÍ STAVENIŠTċ 
 Z HLEDISKA OCHRANY VEěEJNÝCH ZÁJMģ 
K zajištČní bezpečnosti a zdraví osob, které se nepodílí na procesu výstavby, 
bude navržena Ĝada opatĜení. StaveništČ musí splňovat veškeré normy, 
pĜedpisy a zákonná ustanovení týkající se požadavků na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí, bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, požadavky naĜízení vlády 
101/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Zejména: 
 Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být oploceny, ohrazeny 
nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. PĜi vymezení 
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Posouzení haldiny akustického tlaku na staveništi: 
dle  NV 272/2011 Sb.  
 
Pracovní doba, a s tím i zvýšená úroveň hluku a prašnosti, vznikající vlivem 
procesu výstavby, je stanovena od 7:00 do 17:00. Pro časové pásmo 7-21h do 
kterého spadá  provádČní výstavby je stanovena mezní hodnota akustického 
tlaku zvuku u venkovního chránČného prostoru budov 65 dB. 
 
Zdroje hluku:  Nákladní sklápČč:  76dB 
Rypadlonakaldač:  76dB 
Autodomíchávač:  75dB 
Motorová pila:           100dB 
Vibrátor:  67dB 
JeĜáb:   60dB 
 
Nejbližší (nejnepĜíznivČjší) venkovní chránČný prostor budov je od zdroje hluku 
vzdálen 62m. 
 
Posouzení nejhlučnČjšího stroje: motorová pila 100dB. 
 
L62 = L1-20lg(r2/r1) = L1-20lg(62/1) = 64,15dB<65dB => vyhovuje 
 
Kombinace více zdrojů hluku: 
 Lv = 10lg(10L1/10+10L2/10+10L3/10+10L4/10) = 10lg(1076/10+1075/10+1076/10+1067/10) =  
       = 80,33 dB => nevyhovuje 
 
Akustická situace stavby byla podrobena výpočtu v programu Hluk+9S. V tomto 
programu bylo podrobnČ vymodelováno okolí  stavby se zohlednČním zdroje 
hluků z parkovišť a okolních komunikací, k útlumu akustického tlaku zvuku 
naopak pĜispívá travnatý terén a vzrostlá zeleň okolí. Dle výstupů z programu 
Hluk+9S nebude vlivem výstavby pĜekročeny mezní hodnoty hladiny 
akustického tlaku zvuku v prostorech nejbližšího (a nejnepĜíznivČjšího) 
chránČného venkovního prostoru budovy.  
 
Podrobně znázorněno ve výkresové dokumentaci. 
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     Obr. 6 MČĜené hodnoty akustického tlaku zvuku 2 metry od fasády ve výšce 3m 
 
5 BOZP 
BČhem průbČhu výstavby je na staveništi dbáno na dodržení všech pravidel 
BOZP. V tomto bodČ je uveden stručný popis tČchto zásadách. Bližší informace 
jsou uvedeny v kapitole BOZP.  
Jednotlivé zásady jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništi.  
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky  na bezpečnost 
a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy 
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 Dále se využívá: 
- Zákon  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
   zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb., a  
   189/2008 Sb.,  
 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., stanoví vzhled a umístění bezpečnostních  
   značek, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
 
- Nařízení vlády  č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
   a pracovní  prostředí.  
 
- Nařízení vlády  č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví   
   zaměstnanců při práci.  
  
- Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb.,stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
   a používání strojů, technických zařízení  a nářadí.  
 
- Nařízení vlády  . 201/2010 Sb., stanoví způsob evidence, hlášení a   
   zasílání záznamu o úrazu. Dále stanový orgány, kterým je 
            zaslána  informace o pracovním úrazu    
 
- Vyhláška  . 48/1982 Sb., stanový základní požadavky k zajištění   
     bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění  
    pozdějších předpisů     
    (změna: 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).   
 
- Vyhláška  . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Z výčtu naĜízení se bude klást důraz na dodržování zejména: 
 Charakter nČkterých prací procesu výstavby vyžaduje zpracování plánu 
bezpečnosti práce, který je zpracován v samostatné kapitole. 
  Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu, musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno 
pĜístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávnČné manipulaci a s 
jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
pracovišti. 
  Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popĜípadČ k ohrožení majetku nebo životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých 
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povČtrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
  Dojde-li v průbČhu prací ke zmČnČ povČtrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popĜípadČ provozních podmínek, které by 
mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpečnost práce zejména pĜi používání a provozu 
strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné zmČny 
technologických postupů tak, aby byla zajištČna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob.  
  V místech s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocenČ byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro pĜípad nehody a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potĜebu včasného poskytnutí první pomoci.  
Důležitá telefonní čísla: 
Policie ČR:      158 
Obecní mČstská policie:   156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
Projektant:    +420 547 898 555   
Statik:    +420 211 222 365 
Stavební dozor:   +420 487 898 555  
Investor:    +420 556 789 545 
Stavbyvedoucí:   +420 216 365 898 
Mistr:     +420 245 789 532  
Pohotovost - elektro:   +420 147 589 256  
Pohotovost - plynaĜi:   +420 214 457 478 
Pohotovost - vodovody:  +420214 444 589 
Pohotovost - kanalizace:  +420214 444 589 
 
6 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
NepĜedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. NejvČtší 
rizika, ohlednČ negativního vlivu na životního prostĜedí, bČhem etapy hrubé 
stavby je únik nafty a motorových olejů ze strojů a náĜadí. Tomu zabráníme 
jejich pravidelnou kontrolou a údržbou. PĜi odstavení nebo parkování strojů je 
nutné vložit pod automobil vaničku pro pĜípadný únik olejů.  Pokud dojde k 
úniku olejů, či jiných látek ze stavebních strojů, stavbyvedoucí tento problém 
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bude neprodlenČ Ĝešit, zĜídí odtČžení kontaminované zeminy do potĜebné 
hloubky a o této události bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Komunální odpad bude shromažďován v určeném kontejneru a dle potĜeby 
odvážen na mČstskou skládku. Na stavbČ budou umístČny kontejnery pro 
tĜídČní odpadu, a to kontejner na papír, sklo, plasty, a elektro. odpad.  
Ochranu proti hluku zajišťuje ustanovení v naĜízení vlády 272/2011 Sb. o 
ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. V pĜípadČ zvýšené 
úrovnČ hluku na staveništi mají členové pracovní čety k dispozici ochranná 
sluchátka.  
Dále Je nutné dodržení limitů maximální prašnosti. Toho dosáhneme kropením 
prašných materiálů. Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochranČ 
ovzduší. 
Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochranČ zemČdČlského 
půdního fondu.  Ochrana půdy bude zajištČna správným návrhem staveništního 
provozu, tím se rozumí pravidelná kontrola údržba stavebních strojů. 
Ochrana pĜed znečištČním mimostaveníštní komunikace bude zajištČna 
čištČním strojů, opouštČních staveništČ. Podvozky a kola strojů budou čištČny 
tlakovým čističem. 
Katalog odpadů je Ĝešen v kapitole Technologický předpis. 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby:    Rezidence Austerlitz 
Místo stavby:     Brno, městská část Bystrc  
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-město); 611778   
 
Užitná plocha 1.NP: 735 m2 
Plocha staveniště: 2476 m2 
 
Parcelní číslo staveniště:   1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 
                                                       1931/202, 7279/5. 
  
Sousední parcely:              6188/3 ,6188/1, 6188/2, 6212/18,   
          1931/282, 6211/7, 6251/325.   
 
Příjezdová komunikace:     -Nad dědinou, stávající asfaltová kom.  
                                                       státní silnice I. Třídy/416, P.Č. 1517  
                                                       -Kachlíkova, stávající asfaltová kom.   
                                                       státní silnice I. Třídy/415, P.Č. 1516  
 
1.1 Obecné informace o procesu 
V této dokumentaci je řešena otázka dopravních tras a strojní sestavy, zvolené 
pro vybrané části technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového domu.  
Konkrétně bude řešeno zásobování materiálu a využití strojů pro proces zdění a 
provedení železobetonových ztužujících stěn.  
          Řešeným objektem je samostatně stojící 5-ti podlažní bytový dům v Brně, 
městské části Bystrc. Jedná se o nový objekt s  čtyřmi nadzemními podlažími 
určenými k bydlení v bytových jednotkách a jedním podzemním podlaží, soužící 
jako garáže a technické zázemí domu. Nosnou konstrukci objektu tvoří několik 
příčných, nosných, zděných stěn, doplněných o monolitické  ztužující 
železobetonové stěny. Ostatní nosné zdivo z keramických tvárnic 36,5 P+D je 
navrženo po obvodu objektu v nadzemních podlažích, vyzděných na 
tepelněizolační maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny z 
tvárnic 25 AKU P+D na cementovou maltu.  K provedení nenosných příček byly 
použity tvarovky 11,5 P+D a 8 P+D na vápenocementovou maltu. Ztužující žlb. 
steny jsou pevnostní třídy C20/25 vyztuženy betonářskou výztuží, oceli S235. 
Schodiště a stropní deska jsou řešeny jako monolitické konstrukce. 
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2  POPIS PRACÍ STROJŮ A NÁŘADÍ 
2.1  železobetonové konstrukce 
Betonáž  žlb. konstrukcí, o celkovém objemu 46,48 m3, bude provedena pomocí 
autodomíchávačů Stetter C3  řady BASIC LINE a autočerpadla SCHWING S 45 
SX, případně bádie typu 1017L.8 přenášené  věžovým jeřábem MB 1043. 
Betonářská výztuž, především ve formě ocelových prutů, bude dodána na 
staveniště automobilem valníkového typu Mercedes-Benz Atego s hydraulickou 
rukou a kontejnerem. Výztuž bude primárně vázána pomocí drátu, ve 
vyjméčných případech bude použita svářečka Telwin Mastermig 220. Drobné 
úpravy výztuže budou provedeny úhlovou bruskou PWS 650. K očistění 
bednění bude využit vysokotlaký čistič Lavor STM 160 Kit 2, k úpravě 
vyrovnávacích prvků, které nejsou součástí rámových prvků systémového 
bednění, bude sloužit ruční kotoučová pila Narex EPK 16D, případně benzínová 
motorová pila Solo 681-50. Čerstvý beton bude během betonáže hutněn 
pomocí ponorných vibrátoru Perles Hervisa CMP+ AM35/4 a vibračních lišt 
Helisa Perles RVH 200-3,0m. Případné kazi na licí konstukce budou vyhlazeny 
pomocí excentrické brusky Hilty WFE 450-E. K nastřelování hřebů do betonové 
konstrukce bude sloužit  nastřelovací prachem poháněná pistole Hilty DX 460 
MX 72. Geodetická sada, sestávající se z rotačního laseru Taurus RL-HD3D, 
nivelační sestavy Pentax 28 a teodolitu Zeiss Dahlta 010A, bude sloužit 
k vytyčení, zaměření a kontrolám poloh budovaných konstrukcí.  
2.2  Zdění 
Primární doprava keramických tvarovek, překladů a sil s maltovými směsi bude 
zajištěna pomocí automobilu valníkového typu Mercedes-Benz Atego 
s hydraulickou rukou. Vyložení palet s keramickým materiálem na stanovené 
místo na skládce materiálu bude provedeno pomocí hydraulické ruky 
automobilu, sekundární doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem MB 
1043. V míchacím centru bude umístěna rezervní stavební míchačka Atika BM 
125 S. V případně nutnosti bude možné využít i míchadlo BOSCH GRW 18-2 E 
Professional. K dělení tvarovek bude sloužit Stolová pila LTSP 500.K provedení 
drobných úprav zdiva bude použito Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti 
TE 60-ATC-AVR a Vrtací kladivo Hilty TE 7-C 230V +DRS. Geodetická sada, 
sestávající se z rotačního laseru Taurus RL-HD3D, nivelační sestavy Pentax 28 
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a teodolitu Zeiss Dahlta 010A, bude sloužit k vytyčení, zaměření a kontrolám 
poloh budovaných konstrukcí. 
2.3  Provoz staveniště 
K průběžným úpravám vegetace v plochách zařízení staveniště po celou dobu 
výstavby bude sloužit křovinořez Hecht 154, případně benzínová motorová pila 
Solo 681-50. Halogenové lampy budou složit k osvětlení staveniště za snížené 
viditelnosti a v nočních hodinách, kdy budou napojeny na fotobuňky u skládek 
materiálu a u vstupní brány. Jako staveništní rozvaděč elektrické energie bude 
sloužit staveništní rozvaděč MULTI-HM 422/FI/P. Kontejnery s odpadem budou 
odváženy sklápěčem Mercees – Benz Atego. 
 
3 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
3.1 Návrh jeřábu 
Klíčová břemena: 
Břemeno hmotnost [kg] délka vyložení [m] 
A 1050 33 
B 1335 30 
C 875 31 
D 2800 29 
   A - paleta tvarovek porotherm 36,5 
B - paleta tvarovek Porotherm 250 aku 
C - 20x překlad porotherm  
 D - bádie objem 1000l 
 
 
 Diagram únosnosti věžového jeřábu MB1043 o délce výložníku 38m: 
 
 
 
 
Je navržen: věžový jeřáb MB1043 o délce výložníku 38m 
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3.2 Návrh bádie 
Vzhledem k únosnosti jeřábu a možné rychlosti zhutňování betonu je navržena: 
 Bádie 1016L.12  
          
3.3 Návrh počtu autodomíchávačů ve strojní sestavě s bádijí 
Tato strojní sestava bude použita především při betonáží žlb. schodišť, 
ztužujících stěn a pilířů.  
Objem badie:  1 m3 
 Cyklus vyprázdnění bádie: Naplnění bádie:   4min 
Transport k místu uložení:  2min 
Uložení betonu:   3min 
Transport zpět:   2min 
Celkem:             11min 
 
Cyklus dopravy čerstvého betonu: Čištění bubnu:  12min 
Plnění domíchávače:  17min 
Cesta k betonárce:  14 min 
Cesta na stavenište:  16min 
Převzetí materiálu: 10min 
Celkem:          69min 
Návrh počtu autodomíchávačů: 
Počet cyklů uložení betonu za dobu dopravních cyklů autodomíchávače: 
 69/11=6.27 cyklů 
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Objem přepraveného  betonu bádií: 
6*1= 6 m3 
K přebravě čerstvého betonu ve strojní sestavě s použitím bádie bude použit:  
2x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE typu AM 6C s objemem 6m3 
 
3.3 Návrh počtu autodomíchávačů ve strojní sestavě s  bádijí 
Tato strojní sestava bude použita během betonáže stropních žlb desek. 
Předpokládaný výkon autočerpadla ve strojní sestavě: 80m3/h 
Objem stropní desky: 135m3 
Cyklus dopravy čerstvého betonu:69 min 
Zpracovaný objem čerstvého betonu za dobu dopravního cyklu domíchávače: 
 (69/60)*80=92m3 
Počet domíchávačů s objemem 15m3 čerstvého betonu: 
 92/15 = 6 
6x autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE typu AM 15C s objemem 15m3 
1xautočerpadlo Schwing S 45 SX 
 
3.4 Návrh míchačky 
Počet zedníků: 10 os 
Výkon zedníka:  0,25 m3/h 
Výkon čety:        2,5 m3/h 
Potřebná malta k vyzdění 1m3 zdiva:  0,093 m3 
Potřeba maltové směsi za hodinu:   0,093*2,5=0,23 m3/h 
 
Návrh míchačky: Atika Favorit 125 S s výkonem 0,53 m3/h 
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4  DOPRAVNÍ TRASY 
4.1  Dodávka betonu 
Veškerý čerstvý beton použit na stavbě bude zajištěn betonárkou  
TBG BETONMIX a.s.  
Adresa: Jihlavská 51 
642 00 Brno – Bosonohy 
Tel:  724 029 978 
E-mail:  milan.levicek@tbgbetonmix.cz 
Web:  www.transportbeton.cz 
IČO:  48530794 
Trasa:  9,6 km – 13 min   
          
Na vyznačené trase se nepředpokládá vznik dopravních komplikací. Vozovka je 
dostatečně široká, nenacházejí se zde žádné mosty a  poloměr kruhového 
objezdu je vyhovující 
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4.2  Dodávka bednění 
Dodávku bednících dílců, včetně veškerého příslušenství, jako je odbedňovací 
olej, drobný spojovací materiál, podpory a podobně bude zajišťovat firma 
FoxDen s.r.o. 
Adresa: Kroupova 758/34 
625 00 Brno 
Tel:  774 840 397 
E-mail:  pujcovnabedeneni@seznam.cz 
Web:  www.pujcovnabedeneni.cz 
IČO:  29206944 
Trasa: 11,6 km – 18 min            
          
Na vyznačené trase se nepředpokládá vznik dopravních komplikací. Vozovka je 
dostatečně široká, nenacházejí se zde žádné mosty a  poloměr kruhového 
objezdu je vyhovující. Alternativní trasa, kratší o 1km byla vedena přes často 
velmi vytíženou silnici Žabovřeská, kde hrozí riziko dopravních kolon. Z tohoto 
důvodu byla zvolena trasa viz. výše. 
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4.3  Dodávka výztuže 
Dodávka betonářské výztuže určené pro konstrukci žlb ztužujících stěn, pilířů, 
schodišť a stropů bude zajištěna firmou ARMOSPOL CZ s.r.o. 
Adresa: Myslínova 1377/75 
612 00 Brno - Královo Pole 
Tel:  541 247 410 
Fax:  541 213 541 
E-mail:  firma@armospol.cz 
Web:  www.armospol.cz 
IČO:  2690343 
Trasa:  10,6 km – 15 min 
 
Vozovka je dostatečně široká, nevyskytují se zde žádné mosty a  poloměr 
kruhového objezdu je vyhovující. Trasa  je směřováno po často velmi 
frekventovaných silnicích města Brna. Z důvodu husté dopravy může nastat 
zdržení dodávky materiálu. Zvláště v hodinách dopravní špičky je nutné s tímto 
faktem počítat. 
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4.4 Dodávka zdiva 
Dodávka keramických tvarovek Porotherm bude zajištěna firmou 
DEKTRADE stavebniny a.s. 
Adresa: Pražákova 625/52a 
619 00 Brno - Horní Heršpice 
Tel:  545 231 166 
E-mail:  brno@dek.cz 
Web:  www.dek.cz 
IČO:  4858937 
Trasa:  13,4 km – 17 min 
         
Vozovka je dostatečně široká, nevyskytují se zde žádné mosty a  poloměr 
kruhového objezdu je vyhovující. Trasa  je směřováno po často velmi 
frekventovaných silnicích města Brna. Z důvodu husté dopravy může nastat 
zdržení dodávky materiálu. Zvláště v hodinách dopravní špičky je nutné s tímto 
faktem počítat. 
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4.4 Dodávka malty 
Dodávka sil a palet s maltovými směsmi budou dodány firmou  
StavMaChem s.r.o. 
Adresa: Cejl 123a 
602 00 Brno-město 
Tel:  545 215 726 
E-mail:  info@stavmachem.cz  
Web:  www.stavmachem.cz 
IČO:  25339524 
Trasa:  12,6 km – 16 min 
         
Vozovka je dostatečně široká, únosnost mostů je 
dostatečná,  poloměry kruhových objezdů jsou 
vyhovující. Trasa  je směřováno po velmi 
frekventovaných silnicích města Brna. Z důvodu 
husté dopravy může nastat zdržení dodávky 
materiálu. Zvláště v hodinách dopravní špičky je 
nutné s tímto faktem počítat. 
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5  STROJNÍ SESTAVA 
Autodomíchávač Stetter  C3 BASIC LINE AM 6 C  
Vodorys   7180l 
Sklon bubnu    12,5° 
Objem bubnu    6 m3 
Stupeň plnění    52%     
 
Autodomíchávač Stetter  C3 BASIC LINE AM 15 C  
Vodorys   16330l 
Sklon bubnu    9,2° 
Objem bubnu    15 m3 
Stupeň plnění    63,8% 
 
Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
Vertikální dosah   44,7 m 
Horizontální dosat  40,9 m 
Dopravní potrubí  DN 125 
Dopravované množství (teor.)130 m3/h 
 
Mercedes –Benz Atego 
Kontejner:   5,0 x 2,5m 
Délka / šířka:              7,385 / 2,441m 
Poloměr otáčení:  17,4m 
Hydraulická ruka  Palfinger  
PK 8501-K A 
Únosnost hydraulické ruky Palfinger PK 8501-K A: 
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Volvo FL 42 R 
Kontejner:   9,0 x 2,5m 
Délka / šířka:             10,835 x 2,282m 
Poloměr otáčení:  19,6m 
Hydraulická ruka  FASSI F150A.25 
 
Únosnost hydraulické ruky FASSI F150A.25 
 
 
Bádie 1016L.12  
Objem:   1000l 
Výška:               1,75m 
Nosnost:   2400kg 
Hmotnost:  240 kg 
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Věžový jeřábe MB 1043 
Výška:               19,8m 
Dosah:    38,0m 
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6  NÁŘADÍ 
2xHalogenové lampy 
Napětí:  230V/50Hz   
Délka kabelu:  3 m 
Výška:   0,8-2,0 m 
Stupeň krytí:  IP54 
 
Staveništní rozvaděč MULTI-HM 422/FI/P.  
Průmyslové zás.:  2x400V/16A, 2x400V/32A    
Zásuvky:  4x230V/16A 
Připojení:  5/32A 
Rozměry:  530/530/990 mm 
 
 
Stolová pila LTSP 500 
Max. prům. kotouče: 500 mm    
Hmotnost:  110 kg 
Napětí:  3x400V/50Hz 
Rozměr:  1200/720/1500 mm 
 
Stavební míchačka Atika BM 125 S 
Objem bubnu:  125 l    
Hmotnost:  53 kg 
Příkon:  550W 
Rozměr:  1200/680/1300 mm 
 
 
 
 
Návrh strojní sestavy a dopravních tras 
 
                                                                   71 
  
Míchadlo BOSCH GRW 18-2 E Professional 
Příkon:   1800 W 
Hmotnost:  7,2 kg 
Max. prům. metly: 180 mm 
Otáčky:  0-1050 ot/min 
 
Nastřelovací prachem poháněná pistole Hilty DX 460 MX 72 
Max. výkon:  700/h 
Hmotnost:  3,51kg 
Zásobník:  13 hřebů 
Délka hřebu:  max 72 mm 
 
Excentrická bruska Hilty WFE 450-E 
Příkon:   450 W  
Hmotnost:  2,2 kg 
Průměr brusného t.: 150 mm 
Rychlost oscilace: 10000-20000/min 
 
 
kladivo Hilti TE 60-ATC-AVR   
 
Příkon:   1300 W  
Hmotnost:  6,4 kg 
Rozměry (d/š/v): 480/115/274 mm 
Otáčky vrtaní:  350/min 
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Vrtací kladivo Hilty TE 7-C 230V +DRS 
Příkon:   680 W  
Hmotnost:  3,5 kg 
Rozměry (d/š/v): 341/86/217 mm 
Otáčky vrtaní(max): 740/min  
 
Benzínová motorová pila Solo 681-50 
Objem motoru  80,7 cm3 
Výkon motoru  4,7 / 9500 (kW / ot./min.) 
Dělení řetězu  3/8 " 
Hmotnost  6,6 kg 
 
Křovinořez Hecht 154 
Výkon:   1,9 kW 
Šířka záběru:   25,5/43 cm 
Max. síla struny:  2,4 mm 
 
Ponorný vibrátor Perles Hervisa CMP+AM35/4 
Výkon:    2,2 kW 
Hmotnost:    6 kg 
Průměr vibrační hlavice:  35 mm 
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Vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200-3,0m 
Hmotnost:    20kg 
Palivo:     benzín 
Délka:     3000mm 
Zdvihový objem:   25cm3 
 
Nivelační sestava Pentax 28 
Zvětšení dalekohledem:  28x 
Délka lati:    5 m 
 
Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
Hmotnost:    4,5 kg 
Zvětšení dalekohledem:  30x 
Přesnost měření úhlů:  ± 1,0 mgon 
 
Rotační laser Taurus RL-HD3D 
Dosah:  4-300 m   
Přesnost :  1mm/10m  
Provozní doba: 60h 
Napájení:  4x alkalická b.C 
 
Kotoučová pila Narex EPK 16D 
Jmenovitý příkon:   1100 W 
Napájecí napjetí:  230 v 
Hmotnost:    3,4 kg 
Hloubka řezu při 45°:  38 mm 
Návrh strojní sestavy a dopravních tras 
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Úhlová bruska PWS 650 
Průměr kotouče:   115 mm 
Jmenovitý příkon:   650 W 
Závit hřídele brusky:   M14 mm 
Volnoběžné otáčky:   11000 ot/min 
 
Svářečka Telwin Mastermig 220 
Napájení (V/Hz):   400/50 
Počet proudových rozsahů:  8 
Průměr svařovacího drátu:  0,6-1 mm 
 
Vysokotlaký čistič vapka Lavor STM 160 Kit 2 
 
Délka hadice:   6 m 
Hmotnost:   19 kg 
Vodní výkon:   510 l/h 
Výkon:     2500 W 
 
 
Plán zajišt
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby:    Rezidence Austerlitz 
Místo stavby:     Brno, mČstská část Bystrc  
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-mČsto); 611778   
 
Užitná plocha 1.NP:  735 m2 
Plocha staveništČ:  2476 m2 
plocha venkovních skládek:  86m2 
Plocha krytých skladĤ:  14m2 (32m3) 
 
Parcelní číslo staveništČ: 1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 
                                                        1931/202, 7279/5.  
 
PĜíjezdová komunikace: -Nad dČdinou, stávající asfaltová kom.  
                                                         státní silnice I. TĜídy/416, P.Č. 1517  
                                                        -Kachlíkova, stávající asfaltová kom.   
                                                         státní silnice I. TĜídy/415, P.Č. 1516  
 
1.1 Obecné informace o využitém materiálu použitém  
pro účely vrchní hrubé stavby 
Na stavbě bytového domu budou použity ke zdění nosných i nenosných stěn 
keramické tvarovky typu P+D ze sortimentu firmy Porotherm. Navržené 
překlady budou převážně typu Porotherm PTH 11,5, ale i ze sortimentu firmy 
Ytong a prvkĤ válcované oceli. Zdící malty budou uloženy v silech nebo 
v pytlích nmapaletách. Jako bednění bude použito systémové bednění firmy 
Doka typu Framax XLife.  Čerství beton, pevnostní třídy 20/25, bude dodáván 
z dostupné betonárky. Betonářskou výztuž budou tvořit převážně ocelové pruty 
oceli S235. 
 
Nosné svislé konstrukce:  
Obvodové zdivo Porotherm 36,5 P+D na maltu Porotherm TM 
VnitĜní nosné zdivo Porotherm 25 AKU na cementovou maltu CEM M10 
Ztužující žlb. stČny, beton:C20/25, výztuž:S235 
Stropní konstrukce: 
-Žlb. monolitická stropní deska tl.0,25m, beton:C20/25, výztuž:S235 
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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SchodištČ: 
-Žlb. monolitické schodištČ betonováno na místČ, beton:C20/25, výztuž:S235 
Nenosné pĜíčky: 
-DČlící pĜíčka Porotherm 14P+D na maltu MVC M5 
-Akustická pĜíčka Porootherm 11,5 AKU na maltu CEM M5 
-DČlicí pĜíčka v prostorech 1:S Porotherm 8 P+D na maltu MVC M5 
PĜeklady: 
-PĜeklady Porotherm typu PTH  
-PĜeklady ze dvou kusĤ válcované oceli L 50/50/5 
-Pórobetonový pĜeklad Ytong typu NEP 
 
2 BILANCE MATERIÁLģ 
2.1 Keramické tvarovky 
Ke zdění nosných i nenosných stěn budou použity pálené keramické tvarovky 
ze sortimentu firmy Porotherm typu P+D. 
 
Porotherm 36,5 P+D: 
Obvodové zdivo výšky 2750mm na tepelnČizolační maltu, Porotherm TM. 
 
 
plocha zdiva
počet palet
231,16*16= 3699 ks/podlaží
3699/60= 62 palet/podlaží
1,05*62= 65 palet/podlaží (včetně ztratného)
4*65= 259 palet/stavba (včetně ztratného)
Porotherm 36,5 1/2 K
19*6= 114 ks
114/120= 1 paleta/ podlaží (včetně ztratného)
4*1= 4 celkam paltet (včetně ztratného)
plocha otvorůplocha bez odečtení otvorů
295,63 64,47 231,16
(3,63+1,57+1,57+0,2+1,14+8
,97+3,5+1,45+25,92+1,45+2,
47+1,45+2,655+1,45+2+8,72
+2,335+6,91+14,17+3,95+0,
75+4+7,24)*2,75
(1,8+1,14+1,7+
1,93+1,45+7*2
+1,2+1,7+1,45+
1,2+2,5*2+2*3
+2,5)*1,65
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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Porotherm 25 AKU P+D: 
VnitĜní nosné akustické zdivo výšky 3000mm na cementovou maltu. 
 
 
Porotherm 14 P+D: 
VnitĜní pĜíčka výšky 3000mm na vápenocementovou maltu. 
 
 
plocha zdiva
počet palet
269,19*10,7= 2880 ks/podlaží
2880/60= 48 palet/podlaží
48*1,05= 50 palet/podlaží (včetně ztratného)
4*50= 200 palet/stavba (včetně ztratného)
plocha bez odečtení otvorů plocha otvorů, překladů
(6,5+3,6+4,39+3,06+1,16+1,
5+0,6+3,06+7,16+3,69+2,46
+6,6+2,88+2,54+3,85+0,75+
2,9*3+4,2+1,75+4,06+8,65+
1+0,9+2,4+5,41+5,18+4,775
*2)*2,75
290,40
6*0,375+2*0,3
25+0,312+9*2
21,21 269,19
1.S
plocha zdiva
1.NP
plocha zdiva
počet palet
48,64*8= 389 ks/suterén
1,05*389/80= 5 palet/suterén (včetně ztratného)
215,25*8= 1722 ks/obytné podlaží
1722/80= 22 palet/obytné podlaží
1,05*22= 23 palet/obytné podlaží (včetně ztratného)
5+23*4= 97 palet/stavba (včetně ztratného)
(1,25+2,15+3,55+3,395+5,3+
0,69+2,78+0,39+1,150+1,47
5+3,69+5,75+4,8+9,95+9,95
+2,7+2+4,8+4,8+1+3,8+7,8+
1,25+1,05+3+5,2+0,6+1,5)*2
,75
263,53
57,89
4*(0,3125+2)
48,29
2*0,17+18* 
0,3125+0,325+
3* 
0,5625+0,31+ 
20*2
215,25
9,25 48,64
plocha bez odečtení otvorů plocha otvorů, překladů
plocha bez odečtení otvorů plocha otvorů, překladů
(0,74+0,75+2,225+1,49+6,9+
1,83+3,77+3,345)*2,75
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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Porotherm 11,5 AKU: 
Akustická pĜíčka výšky 3000mm na cementovou maltu. 
 
 
 
Porotherm 8 P+D: 
VnitĜní pĜíčka výšky 3000mm  na vápenocementovou maltu.  
 
 
   
  
počet palet
31,43*8= 251 ks/podlaží
251/96= 2,6 palet/podlaží
2,62*1,05= 3 palet/podlaží (včetně ztratného)
3*4= 12 palet/stavba (včetně ztratného)
plocha bez odečtení otvorů
(0,65+0,65+1,1+2*2,9+0,38+
1,89+0,5+0,46)*2,75
31,43
1.S
plocha zdiva
1.NP
plocha zdiva
počet palet
215,30*8= 1720 ks/suterén
1,05*1720/120= 15 palet/suterén (včetně ztratného)
51,58*8= 414 ks/obytné podlaží
1,05*414/120= 4 palet/obytné podlaží (včetně ztratného)
15+4*4= 31 palet/stavba (včetně ztratného)
215,30
plocha bez odečtení otvorů plocha otvorů, překladů
plocha bez odečtení otvorů plocha otvorů, překladů
(1,05*5+1,1*3+5,56*5+5,8+
1,6+0,24+1,6+3,6+1,05+1,1*
4+4,8+3,77+2+2,48+1,2*2+6
,5*2+1,05*4+4,35*3+4,6+2,
9+0,75+1,26)*2,75
29*0,275+7*0,
3125+2*0,3125
+38*2302,09 86,79
(1,7+1,75+1,35+0,9+3,35+ 
1,95+0,9*2+1,45*2+1,3+1+0
,35+0,9+1,2+0,65+1,25+1,35
*2+2,65+0,65+0,5)*2,75
79,34
0,325++4*0,27
5+0,5625+3*0,
175+4*0,3125
27,76 51,58
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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Rekapitulace spotĜeby zdiva: 
Zdivo  palet(včetně ztratného 5%) 
1.S  1.NP  2.NP  3.NP  4.NP  celkem 
POROTHERM 36,5 P+D    ‐ 62 62 62  62  248
POROTHERM 36,5 1/2 K   ‐ 1 1 1  1  4
POROTHERM 25 AKU P+D    ‐ 50 50 50  50  200
POROTHERM 14 P+D  5 23 23 23  23  97
POROTHERM 11,5 AKU    ‐ 3 3 3  3  12
POROTHERM 8 P+D  15 4 4 4  4  31
 
2.2 Překlady  
Budou použity překlady typu:  Porotherm PTH 11,5,  překlad z válcované oceli L 
50/50/5 a překlad Ytong NEP 10. Množství je počítáno na jedno typické obytné 
podlaží. 
 
ozn.  typ  dl. [mm]  množství  [ks] 
překladů  prvků  + ztratné 
a  1xPTH 11,5  1250  19  19  20 
b  1XPTH 23,8  1250  5  5  5 
c  3XPTH 23,8  1500  6  18  20 
d  2XL50/50/5  1100  2  4  4 
e  1XPTH23,8  2250  1  1  1 
f  2XL50/50/5  700  8  16  18 
g  5XPTH23,8  1250  1  5  6 
h  1xPTH 11,5  2250  3  3  3 
i  2XL50/50/5  1300  4  8  9 
j  3XL50/50/5  1050  2  6  6 
k  2XL50/50/5  900  1  2  2 
l  NEP 10  1250  3  3  4 
 
2.3 Malta 
Dle charakteru zdiva budou použity rĤzné druhy malty: 
 
Malta Porotherm TM:    lehká tepelnČizolační malta  
 Malta cementová CEM, M10: malta pro akustické  nosné zdivo 
Malta vápenocemntová MVC, M5: bČžná malta pro zdČní 
 Malta cementová CEM, M5:  malta pro akustické pĜíčkové zdivo 
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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1.NP 
zdivo   plocha  
[m2] 
Použitá 
malta 
[malta/  
1kg směsi]
spotřeba 
[l/m2] 
směs   
[kg] 
směs 
[kg/m3]
objem 
[m3] 
obj.+5% 
ztratné
POROTHERM 36,5 P+D   231  Por. TM  2  34  3930  450 8,7 9 
POROTHERM 25 AKU P+D   269  CEM M10  0,475  18  10201  450 22,7 25 
POROTHERM 14 P+D  215  vc M5  0,625  13  4477  450 9,9 10 
POROTHERM 11,5 AKU   31  cem M5  0,475  9  596  450 1,3 1 
POROTHERM 8 P+D  52  vc M5  0,625  8  660  450 1,5 2 
  
1.S 
zdivo 
plocha  
[m2] 
Použitá 
malta  [l/40kg]  spotřeba  
[l/m2] 
pytlů   
[ks] 
 + 
ztratné 
5% [ks]
ks/ 
paleta
palet 
  
POROTHERM 14 P+D  49  vc M5  25  13  25  27 35 1 
POROTHERM 8 P+D  215  vc M5  25  8  69  72 35 2 
 
CELKEM  PALET MALTY 
malta  spotřeba 
celkem 
palet 
1.S  1.NP  2.NP  3.NP  4.NP    
Porotherm TM   ‐  1  1  1  1  4
Cementová malta M10   ‐  4  4  4  4  16
Cementová malta M5   ‐  1  1  1  1  4
vápenocementová M5  3  1  1  1  1  7
CELKEM SIL S VOLNĚ LOŽENOU MALTOU 
malta  spotřeba 
celkem 
sil 
1.S  1.NP  2.NP  3.NP  4.NP    
Porotherm TM   ‐  1  1  1  1  4
Cementová malta M10   ‐  1  1  1  1  4
Cementová malta M5   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  0
vápenocementová M5   ‐  1  1  1  1  4
volně ložená MVC malta M5‐ silo 8,5m3 
volně ložená malta Porotherm TM ‐ silo 8,5m3 
volně ložená CEM malta  M10 ‐silo22,5m3 
 
2.4 BednČní 
Jako bednění bude použito systémové bednění firmy Doka, typu Framax X Life. 
Čela stěn budou obedněny dvěma zpĤsoby. Pomocí univerzálního prvku 
Framax X life a pomocí dřevěných hranolkĤ, které budou zajištěny upínacími 
kolejnicemi.  
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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Rámové prvky: 
stěna 
Rámový prvek Framax X life [ks]  š/v  univerzální 
prvek 
a  b  c  d  e  f  g  h  ch  i  j 
3,3/ 
2,4 
2,7/ 
2,4 
1,35/ 
2,4 
2,7/ 
0,45 
1,35/ 
0,45 
0,9/ 
3,3 
0,6/ 
3,3 
0,45/ 
3,3 
0,3/ 
3,3 
1,2/ 
3,3 
0,9/ 
3,3 
1     12     12                      
2  4              5     4          
3     4  4  4  4  3  5           1 
4     4  2  4  2                   
5     4     4        1           1 
6     4     4                      
7                 4  4  12        4 
8                 4  4  12        4 
9                             2  2 
10                    2           4 
11                                4 
12                 1        1  1  2 
13                                4 
14                                4 
celkem 
[ks]   4  28  6  28  6  17  16  28  1  3  30 
 
Obednění čel: 
st
ěn
a
  obednění čela 
univerzální prvek Frame 
Xlife 0,9x3,3 [ks]  dřevěné hranolky 
1  1  1 
2     3 
3     3 
4  1  1 
5  1  1 
6  1  1 
12     1 
celkem  4  11 
 
Použitý doplňkový materiál:  
obedňovací roh Framax 3,3m, upínací kolejnice Framax 0,9m, rychloupínač RU 
Framax, uni upínač Framax, opČra bednČní (včetnČ pĜíslušenství) ,betonáĜská plošina, 
boční ochranné zábradlí, univerzální zátka Framax R24,5, bedna pro drobné součástky 
Doka, kotevní matka Framax s podložkou, kotevní tyč 15mm pozic. 0,5m, trubka z 
umČlé hmoty 22mm, 2,5m, žebĜík systému XS, sloupová plošina Doka, upínací 
kolejnice Framax 0,6m. 
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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3 PLÁN ZAJIŠTċNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJģ 
V této kapitole jsou uvedeny informace o výkonnosti  pracovních čet a strojních 
sestav. Podrobný denní plán zajištění zásobování staveniště, vyplívající z této 
kapitoly, je obsažen v samostatné příloze P11. 
3.1 Keramické tvarovky - nosné zdivo 
Potřeba tvarovek jednoho typického obytného podlaží: 
POROTHERM 36,5 P+D  231m2, 84m3, 66palet 
  POROTHERM 25 AKU P+D  269m2, 67m3, 50palet 
Počet kusĤ na paletČ: 60 ks 
Objem zdiva získaný z 1 palety je 1,35 m3 (u obou typĤ zdiva stejnČ) 
Celkem zdiva:    84+67=151 m3 
Výkon zedníka:  0,25m3/h 
Výkon čety:   10*8*0,25=20 m3/den 
               20/1,35=15 palet/den  
Zásobování: 
Zásobování  zajišĢuje:  Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
RozmČr palety:   1180/1000 mm 
Kapacita automobilu:   18 palet 
 
3.2 Keramické tvarovky - příčky 
Potřeba tvarovek jednoho typického obytného podlaží: 
POROTHERM 14 P+D  30m3, 23palet, 80ks/paleta, 1,39 m3 zdivo/pal. 
POROTHERM 11,5 AKU 4m3, 3palety, 96ks/paleta, 1,37 m3 zdivo/pal.  
POROTHERM 8 P+D  4m3, 4 palety, 120ks/paleta, 1,19 m3 zdivo/pal. 
Celkem zdiva:  30+4+4=38 m3 
23+3+4=30 palet 
Výkon zedníka: 5,29m3/h 
Výkon čety:   6*8*5,29=m3/den 
               19,15/1,32=15 palet/den  
 
Zásobování  zajišĢuje: Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
RozmČr palety:   1180/1000 mm 
Kapacita automobilu:   18 palep 
Plán zajištČní materiálových zdrojĤ 
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3.3 Zdící malty – nosné zdivo 
Potřeba zdící malty jednoho typického obytného podlaží: 
POROTHERM TM  1x silo 8,5m3,1x paleta maltové smČsi 
 MALTA CEM M10  1x silo22,5m3,4x paleta maltové smČsi 
RozmČr palety:   1180/1000 mm 
Zásobování: 
Zásobování  zajišĢuje:  Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m 
Kapacita automobilu:  10 palet 
Zásobování  zajišĢuje: Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
Kapacita automobilu:  18 palet 
 
4.4 Zdící malty – příčky 
Potřeba zdící malty jednoho typického obytného podlaží: 
MALTA  MVC M5  1x silo8,5m3,1x paleta 
 MALTA  CEM M5  1x paleta 
RozmČr palety:   1180/1000 mm 
Zásobování: 
Zásobování  zajišĢuje:  Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m 
Kapacita automobilu:  10 palet 
Zásobování  zajišĢuje:  Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
Kapacita automobilu:  18 palet 
 
4.5 Překlady 
Potřeba zdící malty jednoho typického obytného podlaží: 
PěEKLAD POROTHERM PTH 11,5  3x paleta 
PěEKLAD Z L PROFILģ   22x profil L 
PěEKLAD YONG NEP   4ks 
Zásobování  zajišĢuje:  Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m 
Kapacita automobilu:  Všechny pĜeklady 
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4.6 Beton  
Potřeba betonu pro jednoho typického obytného podlaží: 
BETON C20/25 ŽLB. STċN    47 m3 
BETON C20/25 ŽLB. DESEK   135  m3 
BETON C20/25 ŽLB. SCHODIŠġ   3 m3  
Zásobování: 
Zásobování  zajišĢuje:  Autodomíchávač Stetter  C3 BASIC LINE AM 6 C 
objem bubnu:    6 m3 
Zásobování  zajišĢuje:  Autodomíchávač Stetter  C3 BASIC LINE AM 15 C 
objem bubnu:    15 m3 
Zásobování  zajišĢuje:  Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
počítaný výkon:   80m3/h 
 
4.7 Výztuž 
Potřeba výztuže pro jedno typického obytného podlaží: 
BETONÁěSKÁ VÝZTUŽ S235  ŽLB. STċN  7t  
BETONÁěSKÁ VÝZTUŽ S235  DESEK  15 t 
BETONÁěSKÁ VÝZTUŽ S235  SCHODIŠġ 0,5 t 
Zásobování: 
Zásobování  zajišĢuje:  Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m 
nosnost automobilu:   6 t 
Zásobování  zajišĢuje:  Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
nosnost automobilu:   9 t 
 
4.8 BednČní 
Potřeba bednění pro jedno typického obytného podlaží: 
 
SYSTÉMOVÉ BEDNċNÍ STċN DOKA    495 m2 
SYSTÉMOVÉ BEDNċNÍ STROPU DOKA    674 m2 
(VČETNċ STOJEK A NOSNÝCH PROFILģ) 
Zásobování  zajišĢuje:  Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m 
nosnost automobilu:   6 t 
Zásobování  zajišĢuje:  Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m 
nosnost automobilu:   9 t 
Technolog
 
 
 
 
 
KAPITOLA
TECH
ZTUŽU
 
 
DIPLOM
DIPLOMA 
 
 
AUTOR
AUTHOR 
 
VEDOU
SUPERVIS
 
 
 
BRNO 201
ický pĜedp
 5 
NOLOG
JÍCÍC
OVÁ PR
THESIS 
 PRÁCE 
CÍ PRÁC
OR 
5               
is zdČní a ž
VYSO
BRNO UN
  
  
 
 FAKULT
ÚSTAV TE
FACULTY O
MECHANIZ
  
ICKÝ
H STċ
ÁCE 
             
E          
lb. ztužujíc
8
KÉ UČ
IVERSITY 
A STAV
CHNOLOGI
F CIVIL EN
ATION AND
 PěED
N 
     Bc.  T
    Ing. R
ích stČn 
7 
ENÍ TE
OF TECHN
EBNÍ  
E, MECHAN
GINEERING
 CONSTRU
PIS ZD
OMÁŠ H
ADKA KA
CHNIC
OLOGY 
IZACE A ěÍZ
INSTITUTE
CTION MAN
ċNÍ A 
ELÁN  
NTOVÁ
KÉ V 
ENÍ STAVE
 OF TECHN
AGEMENT
ŽLB. 
 
BRNċ
B 
OLOGY, 
 
Technologický pĜedpis zdČní a žlb. ztužujících stČn 
 
88 
 
OBSAH 
1 Obecné informace       90 
  1.1 Obecné informace o stavbČ      90 
 1.2 Obecné informace o procesu     93 
2 PĜevzetí staveništČ a jeho pĜipravenost    94 
  2.1 PĜevzetí staveništČ       94 
  2.2 PĜipravenost staveništČ      94 
3 Materiál         95 
  3.1 Stavební materiál       95 
  3.1.1 keramické tvarovky      95 
  3.1.2 Překlady       96 
  3.1.3 Malta        96 
  3.1.4 Bednění       96 
  3.2 Doprava primární       98 
  3.3 Doprava sekundární       98 
  3.4 Skladování        99 
4 Pracovní podmínky       99 
5 Postup prací        100 
 5.1 Železobetonové ztužující stČny     100 
  5.2 Žlb. sloupy        106 
  5.3 ZdČní         107 
  5.4 Uložení pĜekladů       111 
6 Personální obsazení       111 
7 Stroje         112 
  7.1 PĜípravné práce       112 
  7.2 Žlb. ztužující steny       113 
  7.3 ZdČní         114 
  7.4 Pomůcky BOZP       115 
8 Jakost a kontrola kvality      115 
 8.1 Žlb. ztužující stČny       115 
  8.1.1 Vstupní kontroly      115 
  8.1.2 Mezioperační kontroly      117 
  8.1.3 Výstupní kontroly      118 
  8.2 ZdČní         118 
  8.1.1 Vstupní kontroly       118 
Technologický pĜedpis zdČní a žlb. ztužujících stČn 
 
89 
 
  8.1.2 Mezioperační kontroly      119 
  8.1.3 Výstupní kontroly      119 
8 BOZP         120 
 9.1 Pravidla a požadavky vycházející z naĜízení vlády  
             č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na  
                       bezpečnost a ochranu pĜi práci na staveništi.   120 
9.1.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.     
Obecné požadavky      120 
9.1.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 Bližší požadavky  na bezpečnost a ochranu  
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 121 
9.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  122 
9.1 Další právní pĜedpisy       123 
10 Ekologie         124 
 10.1 Obecné podmínky       124 
 10.2 Nakládání s odpady       125 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Technologický pĜedpis zdČní a žlb. ztužujících stČn 
 
90 
 
1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbČ 
 
Název stavby:    Rezidence Austerlitz 
Charakter:   Bytový dům 
Místo stavby:     Brno, mČstská část Bystrc  
parcelní číslo :    1931/113 
kat. území Bystrc (okres Brno-mČsto); 611778   
 
Parcelní číslo staveništČ: 1931/201, 7279/2, 72797/8, 1931/203, 
                 1931/202, 7279/5. 
 
Stavebník:   KALÁB - stavební firma, s.r.o. 
 Dodavatel:   KALÁB - stavební firma, s.r.o.,  
     Vídeňská 15, 639 00 Brno 
     IČ:  49436589 
DIČ:   CZ62156489 
     v zastoupení : Ing. JiĜí Kaláb, jednatel       
 
Stavbyvedoucí:        Ing. Jaroslav Strnad    
 
Zpracovatel dokumentace :   Projekční kanceláĜ TH, s.r.o., 
 Bc. Tomáš Helán 
 U Sokolovny 23,  624 00 Brno 
 IČ: 13669578 
 DIČ: CZ 5408291223 
 v zastoupení : Bc. Tomáš Helán, projektant. 
 Autorizace č. : 00758 
  
Termín výstavby:   zahájení stavby: 1.4. 2016 
     dokončení stavby:  2.11. 2017 
 
ěešeným objektem je samostatnČ stojící 5-ti podlažní bytový dům v BrnČ, 
mČstské části Bystrc, nacházející se na stavební parcele 1931/113 kat. území 
Bystrc (okres Brno-mČsto); 611778. Objekt je pĜibližnČ obdélníkového tvaru a 
užitná plocha 1.NP činí 735 m2. 
  Jedná se o nový objekt s  čtyĜmi nadzemními podlažími, určenými 
k bydlení v  bytových jednotkách a jedním podzemním podlažím sloužícím jako 
garáže a technické zázemí objektu. Jednotlivé bytové jednotky v nadzemních 
podlažích jsou navrženy klasického bytového uspoĜádání.  
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Každá jednotka obsahuje pĜedsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást 
obytné místnosti, pĜípadnČ samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. K 
jednotce pĜísluší i sklepní koje, která je umístČná v prostoru 1.S. 
Stavba bude včetnČ pĜípojek, zpevnČných ploch a sadových úprav 
realizována na pozemcích investora, stavební firmy KALÁB s.r.o., jenž je i 
hlavním dodavatelem a jedná se o její vlastní developerský projekt. 
Parcela se nachází na rovinatém nezastavČném pozemku 
s jednoduchými základovými pomČry bez výskytu podzemní vody.  
Objekt je založen na základové desce. Konstrukční systém objektu je 
pĜevážnČ pĜíčný zdČný pĜípadnČ monolitický v nižších, více zatížených 
konstrukcích. StČny a nenosné pĜíčky jsou vyzdívané z keramických tvárnic. 
Nosné zdivo je místy doplnČno železobetonovými ztužujícími stČnami.  Stropní 
konstrukce jsou železobetonové, monolitické. StĜech plochá jednoplášťová. 
 
Základní popis jednotlivých konstrukcí: 
 
Základy, suterén: 
Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce tloušťky 
300mm pod 1.S. Podkladní betonová mazanina bude z prostého betonu 
pevnostní tĜídy C12/B15, tl. 160mm. Základová deska podsklepené části je 
navržena jako bílá vana s horním lícem hlazeným. Pod podkladním betonem 
bude provedena zhutnČná štČrkopísková vrstva tl. 250 mm. Vodostavební 
konstrukce jsou z hlediska požadavků navrženy v tĜídČ A2 (lehce vlhké), dle 
technických pravidel ČBS 02 – Bílé vany, vodotČsné betonové konstrukce. 
1.S  má vnitĜní svislé stČny z monolitického železobetonu, vnČjší 
obvodové stČny tl. 300mm z žlb. vodostavebního.  Budou odolávat zemnímu 
tlaku od zásypu zeminou.  Všechny pracovní a dilatační spáry budou opatĜeny 
tČsnícími prvky zaručujícími vodonepropustnost konstrukce. StČny budou 
rovnČž opatĜeny tČsnČnými Ĝízenými smršťovacími spárami. Distančníky budou 
použity z vláknobetonu. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce, tloušťky 250 mm, jsou navrženy jako železobetonové, 
monolitické, tvoĜené deskami. Balkónové desky v pohledové kvalitČ ve tĜídČ 
pohlednosti PB3 budou prefabrikované, železobetonové, s horním lícem ve 
spádu, vybaveny isonosníky pro pĜerušení tepelného mostu. PĜeklady nad 
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stavebními otvory budou tvoĜeny profily L válcované oceli, dále z pĜekladů 
Porotherm PTH  a Ytong NEP10.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
V objektu je nČkolik pĜíčných nosných stČn, provedených  jako monolitické 
železobetonové konstrukce. Ostatní nosné stČny v nadzemních podlažích jsou  
navrženy po obvodu objektu z keramických tvárnic 36,5 P+D na tepelnČizolační 
maltu Porotherm TM, vnitĜní nosné stČny z tvárnic akustických 25 AKU P+D na 
cementovou maltu. 
            Nad otvory ve fasádČ jsou navržená železobetonové monolitická 
nadpraží, spuštČná ze stropních desek. Výtahové šachty jsou navržené jako 
železobetonové monolituické. Z monolitického železobetonu budou provedeny 
také konstrukce obou schodišť. Žlb. Sloupy jsou v daném objektu uvažovány 
obdélníkového průĜezu, různých rozmČrů. Obvodové stČny jsou osazovány na 
stropní s vysazením 60 mm do exteriéru. 
 
PĜíčky: 
PĜíčkové zdivo je navrženo z keramických tvarovek 11,5 P+D a 8 P+D na 
vápenocementovou  maltu. V místČ jader z akustických tvarovek 11,5 AKU na 
maltu cementovou. 
 
StĜecha: 
Objekt je zastĜešen plochou jednoplášťovou stĜechou a vybaven atikou po 
celém obvodu. OdvodnČní stĜešní plochy vnitĜkem objektu. Spádová vrstva a 
tepelná izolace bude vytvoĜena spádovými klíny a deskami z polystyrénu. 
Hydroizolační vrstva bude provedena z fóliové PVC.  
 
SchodištČ: 
SchodištČ jsou navržena jako monolitická, železobetonová, tĜíramenná či 
dvouramenná s mezipodestami. V místech uložení na stropní desky budou 
použity akustické nosné prvky pro pĜerušení kročejového hluku. Po obvodu 
schodišťových ramen budou osazeny dilatační akustické desky. 
 
Omítky: 
VnitĜní omítky zdČných a železobetonových konstrukcí objektu budou 
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dvouvrstvé, vápenné štukové, hlazené, opatĜené malbami bílé barvy, odolnými 
proti otČru. Na rohy stČn budou použity podomítkové ztužující lišty.  
Fasády nadzemních podlaží jsou navrženy s kontaktním zateplovacím 
systémem s tepelnou izolací tl. 80mm, s probarvenou strukturovanou omítkou. 
Zateplovací systém pĜechází i na povrch železobetonových stČny a základů v 
úrovni nad upraveným terénem. 
 
Obklady: 
V prostoru sociálních zaĜízení a kuchyní kolem linky budou provedeny 
keramické obklady. V koupelnách do výšky min. 2,10m, na WC 1,50m. Budou 
použity rohové lišty, podél vany a zárubní budou spáry vyplnČny trvale pružným 
tmelem. Sokl nad terénem výšky 400mm bude tvoĜen keramickým obkladem.  
 
Podlahy: 
Podlaha podzemního podlaží garáží je tvoĜena vlastní hlazenou 
železobetonovou deskou s bezprašným nátČrem odolným  proti vodČ, ropným 
látkám, chemickým posypovým prostĜedkům a otČru včetnČ soklu výšky 
150mm. Na schodišti bude položena keramická dlažba. Ostatní podlahy v 
objektu jsou provedeny jako plovoucí s kročejovou izolací (s rozvody vnitĜních 
instalací) tl. 150mm s různou nášlapnou vrstvou. Na terasách bude betonová 
dlažba na podložkách. PĜed vstupem a v zádveĜí budou položeny čistící zóny.  
 
Izolace: 
Dle zprávy o výsledcích mČĜení radonového rizika geologického podloží na 
dotčené parcele  je pozemek zaĜazen do kategorie území se stĜedním 
radonovým rizikem. Izolaci proti pronikání radonu do stavby bude tvoĜit 
železobetonová konstrukce 1.S – bílá vana s utČsňujícími pĜísadami a tČsnČním 
pracovních spár pod podlahou 1.NP. Obvodové zdivo z keramických tvarovek 
bude zatepleno kontaktním systémem tl. 80mm s tenkovrstvými omítkami, v 
místech železobetonových stČn bude zateplení tl. 140mm. 
 
 
1.2 Obecné informace o procesu  
Tento technologický pĜedpis se týká provádČní nosných i nenosných svislých 
konstrukcí 1.NP. Podkladní konstrukcí bude železobetonová základová deska  
(-0,150=180,05) nad suterénem, který je proveden  jako bílá vana. Obvodová 
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stČna bude vyzdČna ze zdiva Porotherm 36,5 P+D na tepelnČizolační maltu 
Porotherm TM. VnitĜní svislou nosnou konstrukci bude tvoĜit kombinace 
akustického nosného zdiva Porotherm 25 AKU P+D na maltu cementovou a 
železobetonových monolitických stČn, bednČných pomocí systémového 
bednČní firmy Doka. PĜíčkové zdivo je navrženo z keramických tvarovek 11,5 
P+D a 8 P+D na vápenocementovou  maltu. V místČ jader z akustických 
tvarovek 11,5 AKU na maltu cementovou. PĜeklady nad stavebními otvory 
budou tvoĜeny profily L válcované oceli, dále z pĜekladů Porotherm PTH  a 
Ytong NEP10.  
 
2 PěEVZETÍ STAVENIŠTċ A JEHO PěIPRAVENOST 
2.1 PĜevzetí staveništČ 
Po dokončení pĜedchozí etapy spodní stavby, realizováné subdodavetelm, 
stavební firmou MoBe stav s.r.o. v zastoupení ing. Miroslavem Mikulou, 
probČhne pĜevzetí staveništČ. Konstrukce spodní stavby a stropu 1.NP musí být 
dostatečnČ vyzrálá, rovinná, čistá a odpovídat projektové dokumentaci, 
(provedou se kontroly viz. kapitola jakost a kontrola kvality). BednČní stropu a 
rozmístČní stojek musí odpovídat provádČcímu plánu, otvory a prostupy ve 
stropu budou zakryty dĜevČnými prkny a viditelnČ označeny. Zkontroluje se 
dodržení harmonogramu výstavby. PĜedání se zúčastní technický dozor 
investora, statik, stavbyvedoucí a zástupce firmy provádČjící tuto stavební část. 
O pĜevzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Subdodavatel pĜedá kompletní dokumentaci k provedení konstrukce 
stavbyvedoucímu. 
 
2.2 PĜipravenost staveništČ 
StaveništČ je oploceno mobilním plotem výšky 1,8m. Na staveništi jsou 
rozmístČny cedule upozorňující pracovníky na dodržování požadovaných 
pravidel BOZP. Voda pro potĜebu stavby je odebírána z veĜejné sítČ 
v požadované kapacitČ. Elektrická energie pro stavbu je odebírána z veĜejné 
rozvodné sítČ VN. Splašková kanalizace svedena do veĜejného kanalizačního 
systému (viz. kapitola technická zpráva zařízení staveniště). OdvodnČní 
staveništČ probíhá pĜirozeným odtokem povrchových vod severozápadním 
smČrem do hloubky pozemku stavebníka  stejnČ jako v dobČ pĜed výstavbou. 
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Plocha staveništní komunikace, skládek a podloží svatebních kontejnerů jsou 
provedeny ze zpevnČné štČrkové vrstvy. 
  ZaĜízení staveništČ se skládá ze 4 kanceláĜských kontejnerů. Dva z nich 
jsou využity jako kanceláĜ stavbyvedoucího a mistra, pracovní čety využívají 
také dva kontejnery jako šatny. K vykonávání základních hygienických potĜeb 
slouží sanitární kontejner, vybaven sprchami, umyvadly, záchodovými mísami a 
pisoáry. K uskladnČní náĜadí, pracovních pomůcek BOZP, drobného materiálu 
a materiálu vyžadujícím uskladnČní v suchém prostĜedí, jsou využity dva kusy 
skladových kontejnerů. Ostatní materiál je skladován na pevné odvodnČné 
ploše skládky materiálů. 
 
3 MATERIÁL 
Otázky podrobných výpočtů spotřeby materiálů, navrhování strojních sestav, 
zásobování a podobně jsou řešeny v samostatných kapitolách a přílohách. 
V tomto budě je stručný přehled použitého materiálu a dopravního řešení. 
 
3.1 Stavební materiál 
3.1.1 Keramické tvarovky 
Nosné zdivo 1.NP 
Porotherm 36,5 P+D:  65 palet 
Porotherm 36,5 1/2 K: 1 paleta 
Porotherm 25 AKU P+D: 50 palet 
 
PĜíčkové zdivo: 
Porotherm 14 P+D:  23 palet 
Porotherm 11,5 AKU:  3 palet 
Porotherm 8 P+D:  4 palet 
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3.1.2 PĜeklady  
Budou použity pĜeklady typu:  Porotherm PTH 11,5,  PĜeklad z válcované oceli 
L 50/50/5 a pĜeklad Ytong NEP 10. Množství je počítáno na jedno typické 
obytné podlaží. 
ozn.  typ  dl. [mm]  množství  [ks] 
překladů  prvků  + ztratné 
a  1xPTH 11,5  1250  19  19  20 
b  1XPTH 23,8  1250  5  5  5 
c  3XPTH 23,8  1500  6  18  20 
d  2XL50/50/5  1100  2  4  4 
e  1XPTH23,8  2250  1  1  1 
f  2XL50/50/5  700  8  16  18 
g  5XPTH23,8  1250  1  5  6 
h  1xPTH 11,5  2250  3  3  3 
i  2XL50/50/5  1300  4  8  9 
j  3XL50/50/5  1050  2  6  6 
k  2XL50/50/5  900  1  2  2 
l  NEP 10  1250  3  3  4 
 
3.1.3 Malta 
 
Malta Porotherm TM    lehká tepelnČizolační malta ovod. zdiva 
 Malta cementová CEM, M10  malta pro akustické  nosné zdivo 
Malta vápenocemntová MVC, M5 bČžná malta pro zdČní 
 Malta cementová CEM, M5  malta pro akustické pĜíčkové zdivo 
  
 Malta Porotherm TM:   1x paleta, 1x silo 8,5m3    
 Malta cementová CEM, M10: 4x paleta, 1x silo 22,5m3 
Malta vápenocemntová MVC, M5: 1x paleta, 1x silo 8,5m3   
 Malta cementová CEM, M5  1x paleta 
 
3.1.4 BednČní 
 
Jako bednČní bude použito systémové bednČní firmy Doka typu Framax XLife. 
Čela stČn budou obednČny dvČma způsoby, pomocí univerzálního prvku 
Framax Xlife a pomocí dĜevČných hranolků, které budou zajištČny upínacími 
kolejnicemi.  
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Rámové prvky: 
stěna  Rámový prvek Frame Xlife [ks]  š/v 
univerzální 
prvek 
a  b  c  d  e  f  g  h  ch  i  j 
3,3x2,4  2,7x2,4  1,35x2,4 2,7x0,45 1,35x0,45 0,9x3,3 0,6x3,3  0,45x3,3  0,3x3,3 1,2x3,3  0,9x3,3
1     12     12                      
2  4              3  2  2          
3     4  4  4  4  3  5           1 
4     4  2  4  2                   
5     4     4        1           1 
6     4     4                      
7                 4  4  12        4 
8                 4  4  12        4 
9                             2  2 
10                    2           4 
11                                4 
12                 1        1  1  2 
13                                4 
14                                4 
celkem 
[ks]   4  28  6  28  6  15  18  26  1  3  30 
 
Obednění čel: 
st
ěn
a
  obednění čela 
univerzální prvek Frame 
Xlife 0,9x3,3 [ks]  dřevěné hranolky 
1  1  1 
2     3 
3     3 
4  1  1 
5  1  1 
6  1  1 
12     1 
 
Použitý doplňkový materiál:  
obedňovací roh Framax 3,3m, upínací kolejnice Framax 0,9m, rychloupínač RU 
Framax, uni upínač Framax, opČra bednČní (včetnČ pĜíslušenství) ,betonáĜská plošina, 
boční ochranné zábradlí, univerzální zátka Framax R24,5, bedna pro drobné součástky 
Doka, kotevní matka Framax s podložkou, kotevní tyč 15mm pozic. 0,5m, trubka z 
umČlé hmoty 22mm, 2,5m, žebĜík systému XS, sloupová plošina Doka, upínací 
kolejnice Framax 0,6m. 
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3.2 Doprava primární 
K dopravČ bednČní, zdiva a malty budou využity automobily valníkového typu 
Mercedes –Benz Atego a Volvo FL 42 R. K dopravČ výztuže bude sloužit 
automobil Volvo FL 42R. Doprava čerstvého betonu bude zajištČna 
autodomíchávači Stetter typu C3 BASIC LINE AM 6 C a  
C3 BASIC LINE AM 15 C. 
 
Rekapitulace automobilu zajišťujicích primární dopravu: 
Mercedes –Benz Atego, Kontejner:5,0 x 2,5m bednČní,zdící materiál 
Volvo FL 42 R, kontejner:9,0 x 2,5m    výztuž 
Autodomíchávači Stetter typu C3 BASIC LINE AM 6 C, 6 m3  Betonáž 
Autodomíchávači Stetter typu C3 BASIC LINE AM15 C, 15 m3  Betonáž 
 
 
3.3 Doprava sekundární 
K zajištČní staveništního pĜesunu materiálů bude primárnČ sloužit vČžový jeĜáb 
MB 1043 s pevnou vČží a dostačujícím dosahem 38m. PĜepravu čerstvého 
betonu bude zajišťovat Autočerpadlo SCHWING S 45 SX a jeĜábem pĜenášená 
bádie. Dále bude možné ke staveništnímu pĜesunu hmot využívat paletového 
vozíku s nosností 2t a stavebních koleček. 
 
K manipulaci s dílci systémového bednČní DOKA bude použito jeĜábového oka 
Framax a Transportního trnu Framax 5kN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr.1  Jeřábové oko Framax             Obr.2  Transportní trn Framax 5kN 
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3.4 Skladování 
Materiál určený ke skladování na venkovní skládce bude uložen tak, aby byly 
mezi jednotlivými prvky zachovány průchodné mezery nejméně 0,75m.  
Zpevněná štěrkopísková skládka bude vyhovovat zatížení materiálu a 
bezpečnostním předpisům únosností nejméně 2,5 kg/cm2. 
 
Skladování výztuže:     
Veškerá výztuž, pĜípadnČ svazky, bude viditelnČ označeny identifikačním 
štítkem. Bude uložena na zpevnČné odvodnČné ploše. Spodní hrana 
skladovaného ocelového materiálu musí být ve výši nejménČ 300mm nad 
úrovní terénu. Pracovníci se nesmí pohybovat po armatuĜe složené na skládce. 
Ocelové pruty se ukládají na podložky, po takových vzdálenostech, aby nedošlo 
k jejich deformaci. MČkké vázací dráty budou  navinuty na kotouči. Distanční 
tČlíska, která zajišťují krytí výztuže v pytlích. Drobný materiál bude uskladnČn 
v krytém uzamykatelném skladu. 
Skladování bednČní:    
 Drobné prvky bednícího materiálu budou uloženy v uzamykatelných krytých 
skladech. Rámové prvky, podpory, betonáĜské plošiny a žebĜíky budou složeny 
na venkovní zpevnČné odvodnČné skládce. Podloženy budou podkladními 
hranolky a výška stohů nebude pĜesahovat 2m.  
Skladování materiálu určeného ke zdČní: 
Palety s cihelnými tvárnicemi, budou uloženy na venkovní nekryté zpevnČné a 
odvodnČné štČrkopískové ploše. Pytle s maltou se skladují v suchém prostĜedí 
na paletách.  
 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Práce budou pozastaveny v pĜípadČ nepĜíznivých klimatických podmínek jako 
jsou déšť, vítr o rychlosti pĜekračující 10 m/s, hustá mlha a podobnČ. 
Požadovaná teplota k provádČní prací je  5-30 0C, vzhledem k rožnímu období 
výstavby se nepĜedpokládá vznik komplikací souvisejících s teplotou. Protože 
práce nebudou probíhat v nočních hodinách, není nutné zĜizovat noční 
osvČtlení. 
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Nedílnou součástí zajištČní všech výrobních úkonů je zajištČní maximální péče 
o ochranu zdraví pĜi práci. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP. 
PĜístup na staveništČ je ze stávajících asfaltových komunikací s obousmČrným 
provozem: 
  
-Nad dČdinou, stávající asfaltová kom.  
             státní silnice I. TĜídy/416, P.Č. 1517                                               
            -Kachlíkova, stávající asfaltová kom.   
             státní silnice I. TĜídy/415, P.Č. 1516 
 
5 PRACOVNÍ POSTUP  
5.1 Železobetonové ztužující stČny  
 
PĜípravné práce: 
-PĜed započetím provádČní vlastních ŽLB ztužujících stČn bude zkontrolováno 
zajištČní výtahového jádra a schodišťového prostoru proti pádu. Prostory budou 
zajištČny pomocí stropního bednČní. Místa prostupů stoupaček a jiných 
menších instalačních otvorů budou pĜekryty pomocí stropních bednících desek 
a viditelnČ označeny. (bližší informace viz. kapitola BOZP) 
- Zkontroluje se dokončení, jakost a vyzrálost všech pĜedcházejících 
technologických etap. PĜedevším stropní ŽLB deska, která bude rovinná, 
dosahující dostatečných pevností a geometricky správnČ provedená dle 
projektové dokumentace. Dále se kontroluje správné provedení vystupující 
výztuže určené k napojení výztuže svislých konstrukcí vrchní stavby. Z důvodů 
bezproblémového napojení  musí být očištČná od zbytků betonu, pĜípadnČ i 
jiných nečistot  z pĜedcházejících etap výstavby(bližší informace viz. kapitola 
jakost a kontrola kvality ). 
- ZamČĜení polohy bednČní dle projektové dokumentace bude provedeno 
geodetem.  Bude vytyčen obrys budoucí stČny pomocí zednického provázku. 
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-NejdĜíve se umístí tvarovky v rozích zdiva. Tyto tvarovky se spojí zednickou 
šňůrou z vnČjší strany zdiva. Pro první vrstvu vnČjší obvodové stČny se použije 
vápenocementová malta tloušťky 12mm. Malta ložné 
spáry se nanese ve stejné tloušťce jako je šíĜka 
zdiva (s výjimkou stČny obvodového pláštČ, kde 
první vrstva pĜesahuje pĜes stropní desku). Podle 
zednické šňůry se začne zdít první vrstva zdiva. 
Keramické tvavrovky se ukládají za sebou na 
perodrážku, pĜimáčknou k sobČ na dotek. 
 Obr. 22   první vrstva 
-Obvodové zdivo bude položeno dle projektové dokumentace 60mm pĜes hranu 
stropní desky, U pĜesahující části tvarovky se maltou zespod zatČsní svislé 
dutiny. 
-Po vyzdČní první vrstvy obvodového zdiva se začne současnČ zdít zbytek 
nosného zdiva v podlaží. 
-Správné umístČní cihel bude kontrolováno pomocí vodováhy a korigováno 
pomocí gumového kladívka. 
-Na obvodové zdivo bude použita tepelnČizolační malta pro zdČní Porotherm 
TM.  (s výjimkou první vrstvy). V pĜípadČ vnitĜních nosných akustických zdí 
bude použita cementová malta pro zdČní ve všech vrstvách.   
-BČhem zdČní se pomocí vodováhy a olovnice průbČžnČ kontroluje poloha 
jednotlivých tvarovek i celého zdiva. Pomocí hoblované latČ se značkami po 
125mm se bude kontrolovat výškový modul zdiva.  
-Po dokončení první vrstvy zdiva se další vrstvy  provádČjí s pĜesahem 
v modulových násobcích 125mm. Postup se opakuje. 
 
Obr. 23   Postup zdění dalších vrstev 
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-Napojení nosného akustického zdiva na 
obvodovou stČnu se provede tuhým napojením 
pomocí nerezových kotev-stČnových spon. Mezi 
vnitĜní stČnou a obvodovou stČnou se vytvoĜí spára 
tl.15mm, která se vyplní cementovou maltou. 
V každé druhé vrstvČ budou použity dvČ stČnové 
spony, které budou vloženy do malty ložné spáry. 
Obr. 24  – Vzájemné propojení nosných zdí 
-Po vyzdČní 6ti vrstev zdiva se dosáhne výšky 1,5m. Po dosažení 1. Výšky 
bude použito pomocné lešení. 
-Zdí se 2.výška po dosažení 9.vstvy zdiva, výšky 2,25m nad nosnou konstrukcí 
- Uložení překladů (viz. níže) 
-Obvodová stČna se vyzdí do 11 vrstvy tvarovek. VnitĜní nosná stČna bude 
vyzdČna ve 12ti vrstvách, na poslední vrstvu bude položen tČžký asfaltový pás, 
stejné šíĜky jako je zdivo. 
-V pĜípadČ nedodržení modu 250mm budou tvarovky naĜezány na stolních 
elektrických pilách. 
-V pĜípadČ vzniku spár širších než 3cm jen nutno tyto spáry uzavĜít. U vnČjšího 
zdiva bude použita tepelnČizolační malta pro zdČní Porotherm TM. U vnitĜních 
konstrukcí se spáry zapraví pomocí montážní pČny, po zatvrdnutí se pČna 
vyškrábne až po úroveň prvního pera, vzniklý prostor se zapraví tepelnČizolační 
maltou Porotherm TM. 
Ochrana zdiva: 
-Zdivo je nutno chránit proti provlhnutí. V pĜípadČ 
očekávaných srážek je nutné zdivo ochránit napĜíklad 
pomocí neporušené balící folie, či jiným nepropustným 
materiálem. 
  
Obr. 25   Ochrana zdiva před povětrnostními podmínkami 
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ZdČní pĜíček: 
-postup zdČní pĜíček bude totožný s postupem zdČní nosných stČn. Z hlediska 
harmonogramu prací boudou pĜíčky vyzdČny až po zhotovení stropní 
konstrukce dalšího podlaží. 
-Kotvení k nosné stČnČ bude provedeno pomocí spony z korozivzdorné oceli. 
Krajní tvarovka bude namaltována i z čelní strany a pĜimáčknuta k nosnému 
zdivu.V každé druhé spáĜe bude použita sponou 
z korozivzdorné oceli. Spona bude ohnuta do 
pravého úhlu, vodorovná část se vmáčkne do malty 
ložné spáry, svislá část se pĜišroubuje pomocí vrutu 
a hmoždinky do nosného zdiva. Otvory pro kotvení 
budou vrtány ostrým vidiový vrtákem bez pĜíklepu. 
Aby byl spoj co nejpevnČjší bude vrut s hmoždinou 
umístČn co nejníže na d ložnou spárou. 
Obr. 26  Kotvení nenosné příčky k nosnému zdivu 
-PĜi upevňování pĜíčky ke kovovým zárubním dveĜí bude použita malta. 
-Mezera 20mm mezi poslední vrstvou pĜíčky a stropem bude vyplnČna PUR-
pČnou. (Po dokončení stropní konstrukce dalšího podlaží). 
 
 
 
 
 
Obr. 27   Stropní mezera 
-PĜečnívající pera napĜíklad v části ostČní budou uklepnuta zednickým 
kladívkem. Drážky budou vyplnČny maltou. 
-V pĜípadČ vzniku spár širších než 3cm jen nutno tyto spáry uzavĜít. U vnČjšího 
zdiva bude použita tepelnČizolační malta pro zdČní Porotherm TM. U vnitĜních 
konstrukcí se spáry zapraví pomocí montážní pČny, po zatvrdnutí se pČna 
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vyškrábne až po úroveň prvního pera, vzniklý prostor se zapraví tepelnČizolační 
maltou Porotherm TM. 
5.4 Uložení pĜekladĤ: 
-Orientace uložení pĜekladu Porotherm a Ytong je dána šipkou, na boku 
pĜekladu, která smČĜuje vzhůru. PĜeklad se v požadované délce, nejménČ 
125mm, uloží do cementového maltového ložen naneseném na vyrovnané 
zdivu. PĜi správném uložení bude na dolním líci nápis „DOLNÍ STRANA“. 
-Po osazení do správné polohy budou jednotlivé pĜeklady k sobČ svázány 
mČkkým drátem. 
-V pĜípadČ pĜekladů z profilu L válcované oceli se profily uloží v požadované 
poloze do maltového lože a vyzdí pomocí keramických tvarovek. 
 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Organizaci výstavby zajišťuje stavbyvedoucí. Na stavbě je jeden mistři, který 
spolupracuje se stavbyvedoucím z hlediska organizace, kontroly kvality a 
celkového průběhu výstavby. Všichni účastnici výstavby musí být proškoleni o 
podmínkách BOZP. Pracovnici musí mít platné průkazy potřebné k vykonávání 
určitých profesí. 
Pracovní četa pro danou etapu: 
Železobetonová monolitická stČna: 
počet 
pracovníků  profese  kvalifikace  činnost 
1  tesař‐vedoucí čety 
výuční list, 
minimálně 5 let v 
oboru, certifikát 
od dodavatele 
bednění ohledné 
proškolení 
zřízení a odstranění 
bednění 7  tesař 
2  vazač 
kompletace a 
umístění výztuže do 
požadované polohy 
3  betonář 
umístění, nivelace, 
zpracování a 
ošetřování betonu.  
2  geodet 
oprávnění 
vykonávat tuto 
činnost 
zaměření budoucího 
zdiva 
2  pomocný dělník   ‐   asistence zedníků 
2  řidič  řidičské 
oprávnění   C   primární doprava 
1  jeřábník  strojní průkaz  sekundární doprava 
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ZdČní: 
počet 
pracovníků  profese  kvalifikace  činnost 
1  zedník ‐ vedoucí čety 
výuční list, 
minimálně 5 let v 
oboru  Zdění, osazování 
překladů 
9  zedník  výuční list 
2  geodet 
oprávnění 
vykonávat tuto 
činnost 
zaměření budoucího 
zdiva 
2  pomocný dělník   ‐   asistence zedníků 
2  řidič  řidičské 
oprávnění   C   primární doprava 
1  jeřábník  strojní průkaz  sekundární doprava 
 
7 STROJE, NÁěADÍ A PRACOVNÍ POMģCKY 
Tento bod se bude zabývat využitím jednotlivých strojů a nářadí, které budou 
použity během etapy hrubé vrchní stavby. 
7.1 PĜípravné práce 
Do náĜadí, které bude použito bČhem pĜípravných prací lze zaĜadit veškeré 
pomůcky k zamČĜení budoucích konstrukcí, geodeticka sada, reflexní spreje a 
brnkací provázky. Dále sem paĜí náĜadí potĜebné k průbČžné údržbČ  
vegetacev prostoru staveništČ. Tab.7.1: Pracvovní pomůcky – přípravné práce. 
Reflexní spreje budou v různých barvách z důvodu                   
větší přehlednosti a snadnější identifikaci 
zaznačeného prvku. Do geodetické sady patří 
veškeré nářadí, které souvisí s provádění 
takových prací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
název pomůcky  počet [ks]
motorová pila  1
křovinořez  1
nivelační sestava  1
teodolit  1
olovnice  1
krompáč, rýč  2
lopata, hrábě  2
koště, smeták  2
ruční pila  2
palice  1
sekera   2
kleště  2
reflexní sprej  3
pásmo, svin.metr  2
vodováha  2
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7.2 Žlb. ztužující stČny 
PatĜí sem stroje a náĜadí použité bČhem betonáže, osazování výztuže a 
provádČní bednČní. 
Tab.7.2.1: Pracvovní pomůcky – ztužující stěny       Tab. 7.2.2: Stroje – ztužující stěny 
nářadí  počet [ks] stroj  počet 
[ks] 
bádie  1 autodomíchávač  2
ponorný vybrátor  1 věžový jeřáb  1
svářečka  1 auto. valníkového typu  1
kleště  4 automobil valníkového 
typu s hydraulickou rukou  1úhlová bruska  1
paletový vozík  1
geodetická sada  1 Geodetická sada obsahuje 
veškeré pomůcky potřebné pro 
nivelaci, jako například olovnice a 
lať a pásmo. Sada na natírání se 
použije při nanášení 
odbedňovacího nátěru na 
bednění, obsahuje váleček a sadu 
štětců  
vodováha  3
svinovací metr  3
sada na natírání  2
rotační laser  1
vrtaci a bourací kladivo  1
okružní pila  1
nastřelovací pistole  1
vysokotlaký čistič  1
stavební kolečko   3
lopata, hrábě, koště  2
tesařské kladivo  4
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7.3 ZdČní 
PatĜí sem stroje a náĜadí použité bČhem technologické etapy zdČní nosného i 
nenosného zdiva na stavbČ. 
Tab.7.3.1: Pracvovní pomůcky – zdění                      Tab. 7.3.2: Stroje – zdění 
nářadí  počet [ks] stroj  počet 
[ks] 
úhlová bruska  1 věžový jeřáb  1
kleště  4 auto. valníkového typu  1
paletový vozík  1 automobil valníkového 
typu s hydraulickou rukou  1geodetická sada  1
vodovýáha  3
svinovací metr  3 Geodetická sada obsahuje veškeré 
pomůcky potřebné pro nivelaci. Sada 
zednického nářadí se sestává ze 
špachtlí a lžic potřebných pro práci s 
maltou 
vrtaci a bourací kladivo  1
okružní pila  1
stavební kolečko   4
lopata, hrábě, koště  2
tesařské kladivo  4
gumové kladívko  1
sada zednického nář.  5
kýbl  5
míchačka  1
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7.4 PomĤcky BOZP 
BČhem celého procesu výstavby je nutno klást důraz na BOZP. Pro jeho 
dodržování bude veškerý personál pohybující se na stavbČ vybaven reflexní 
vestou a helmou. Tyto pomůcky musí využívat i o osoby zajišťující režii, 
zásobování a i veškeré další osoby pohybující se na staveništi. Pracovní četa 
bude navíc vybavena dalšími ochrannými pomůckami viz. tabulka 7.3 pomůcky 
BOZP. 
Tab. 7.4: pomůcky BOZP 
Počet reflexních vest a ochranný přileb je zvýšen 
z důvodu případu situací, kdy se na staveništi 
pohybuje více osob, například během kontrolních 
dnů. Předpokládá se, že pracovní obuv a boty si 
zajistí každý pracovník sám proto je jejich počet 
pouze orientační. Počet ochranných rukavic, 
vzhledem ke své krátké životnosti může být 
průběžně doplňován. Lékárničky budou umístěny 
v každém kontejneru (nebo alespoň skupině). 
 
 
 
 
 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Během celé výstavby spodní stavby je dbáno na jakost a kvalitu provádění 
dílčích konstrukcí. Pro jednotlivé činnosti jsou stanoveny kontroly a zkoušky, 
které jsou blíže specifikované v kapitole Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
Zde je uveden stručný popis těchto zkoušek, který byl rozdělen do dvou kapitol, 
a to žlb. ztužující stěny a zdění. O průběhu a výsledcích všech kontrol bude 
zapsán záznam do stavebního deníku. 
8.1 Žlb. ztužující stČny 
8.1.1  Vstupní kontroly 
-kontrola projektové dokumentace 
Kontrola úplnosti správnosti a kompletnosti projektové dokumentace potĜebné 
k provádČní technologické etapy. 
název pomůcky počet 
[ks] 
Reflexní vesta 20
ochranný pĜilba 20
pracovní odČv 12
pracovní boty 12
ochranné brýle 5
pracovní rukavice 30
ochranná sluchátka 5
sváĜečská helma 1
lékárnička 5
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-kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se, zda jsou klimatické podmínky napĜíklad teplota, povČtrnostní 
podmínky a viditelnost vhodné k provádČní dané tech. etapy. 
 
-Kontrola nakládání s odpady 
Kontrola pĜedcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a jejich 
ekologická likvidace. 
-kontrola parcovištČ 
Vizuální kontrola zaĜízení staveništČ dle projektové dokumentace, zejména 
kontejnery, pĜípojky, oplocení, skládky a podobnČ. 
-kontrola jakostí podkladní stropní konstrukce 
MČĜení výškových rozdílů v místech budoucí ztužující stČny. Kontrola kvality 
provedení podkladní konstrukce. Kontrola vytrnované výztuže. Geodet 
kontroluje dle projektové dokumentace rozmČry, polohu a tvar podkladní 
betonové vrstvy. Výsledky odchylky mČĜení budou porovnány s mezními. 
-kontrola tech. stavu strojů a profesních dokladů 
Kontrola oprávnČní jednotlivých pracovníku vykonávat konkrétní činnost, 
v pĜípadČ že činnost takové oprávnČní vyžaduje. U strojů se kontroluje jejich 
stav a tedy schopnost vykonávat práci, včetnČ dodržení podmínek BOZP. 
-kontrola dodávky bednČní 
Kontrola shody dodacího listu s dodaným bednČním a projektovou 
dokumentací, jeho jakost, množství, typ a veškeré pĜíslušenství. 
 
-kontrola dodávky výztuže 
Kontrola shody dodacího listu s dodanou výztuží a projektovou dokumentací. 
 Kontrola rovinnosti prutů, tĜídy oceli, hutních atestů a jakosti. 
-kontrola dodávky čerstvého betonu 
Kontrola dodacího listu s projektovou dokumentací, z části betonu se vyrobí 
pokusné krychle na kterých bude provedena Ĝada zkoušek ovČĜujících 
pĜedepsané parametry betonu. 
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-kontrola vytyčení polohy stČn 
Kontroluje se geodetem vytečený obrys budoucí konstrukce. Porovnání 
správnosti polohy dle projektové dokumentace. 
 
8.1.2  Mezioperační kontroly 
-kontrola skladování výztuže a bednČní 
Kontroluje se, zda je výztuž a bednČní na staveništi uloženo podle projektové 
dokumentace a určitých pravidel, jako napĜíklad označení výztuže 
identifikačními štítky, poloh skladování a podobnČ. 
-kontrola provedení bednČní 
Kontroluje se správná poloha, geometrie, a stabilita bednČní, které dále nesmí 
obsahovat žádné nečistoty. Odbedňující nátČr musí být kompaktní a nesmí 
znečistit výztuž. 
-kontrola uložení výztuže 
Výztuž musí být umístČna ve správné poloze, musí být dodrženo krytí výztuže. 
NepĜipouští se hloubková koroze výztuže. Výztuž nesmí být znečištČna hlínou, 
barvou, separačními oleji a podobnČ.  
-kontrola provedení prostupů  a otvorů 
Kontrola správného umístČní bednících prvků určených k bednČní prostupů. 
-kontrola betonáže  
BČhem betonáže se kontroluje dodržení technologických postupu, aby mohl 
beton dosáhnout požadované pevnosti. Kontroluje se dodržení maximální výšky 
betonáže, postup zhutňování a podobnČ. 
-kontrola vystupující výztuže 
Kontrola, zda výztuž není vytržená, ohnutá, znečištČná či jinak znehodnocená. 
PrůmČr a délka vystupující výztuže se zkontroluje podle projektové 
dokumentace. 
-kontrola odbednČní 
Kontrola provádČní odbednČní dle technologického postupu. 
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-kontrola kvality ošetĜování žlb. konstrukce 
Kontroluje se, zda je beton ošetĜován podle stanovených pĜedpisů. Kontrola 
udržováni vlhkosti betonu po požadovanou dobu.  
8.1.3 Výstupní kontroly 
-kontrola geometrické pĜesnosti dle PD 
Geodet porovná tvarové a rozmČrové odchylky od projektové dokumentace 
s pĜípustnými odchylkami. Dále se kontroluje kompletnost provedení 
konstrukce. 
 
-kontrola povrchu betonu 
 Kontroluje se, zda je povrch základové konstrukce celiství a jestli na nČm 
 nejsou štČrková zrna, díry, praskliny ani výstupky. 
-kontrola tvrdosti betonu 
Po 28 dnech od počátku tuhnutí bude pĜímo na konstrukci provedena zkouška 
tvrdosti betonu. 
 
-kontrola pevnosti betonu 
Provádí se Ĝada laboratorních zkoušek na betonové krychli z odebraného 
vzorku čerstvého betonu. 
 
8.2 ZdČní 
8.2.1 Vstupní kontroly 
 -Kontrola projektové dokumentace 
-Kontrola klimatických podmínek 
-Kontrola nakládání s odpady 
-Kontrola pracovištČ 
-kontrola jakostí podkladní stropní konstrukce 
-Kontrola tech. stavu strojů a profesních dokladů 
-Kontrola dodávky materiálu 
-Kontrola vytyčení polohy zdí 
Stejný postup kontroly jako v pĜedchozí kapitole 8.1.1 vstupní kontroly žlb. 
ztužující stěny  
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8.2.2  Mezioperační kontroly  
-Kontrola skladování materiálu 
Kontroluje se, zda jsou zdící materiály a malta na staveništi uloženy dle 
projektové dokumentace a určitých pravidel, jako napĜíklad max výška 
skladování a ochrana proti povČtrnostním vlivům. 
-Kontrola dodržování technologického postupu zdČní 
PrůbČžnČ se dbá na dodržování technologického postupu, čímž bude dodržena 
požadovaná kvalita konstrukce pĜi dodržení podmínek BOZP.  
 
-Kontrola založení 1.vrstvy 
Kontroluje se zda byly pĜípadné odchylky podkladní konstrukce vyrovnány  a 1. 
vrstva zdiva je vodorovná a polohovČ správnČ umístČná. 
 
-Kontrola vazby zdiva 
Kontroluje se, aby veškeré zdivo bylo provázáno v modulovém rozmČrů. Dále 
se kontroluje vložení nerezových kotev v místČ kĜížení různých druhů zdiva.  
 
-Kontrola uložení pĜekladů 
Kontrola dodržení minimální délky uložení, skladby jednotlivých prvků a 
stabilnost sevĜení vázacím drátem. 
-Kontrola spár 
Kontroluje se zda ložné spáry nepĜesahují výšku 15mm. Styčné spáry 
pĜesahující 30mm musí být zamaltovány. Malta vytékající pĜes líc zdiva musí 
být odĜíznuta.  
 
8.2.3 Výstupní kontroly 
-Kontrola polohy otvorů 
Kontrola kolmosti rohů a správného výškového a polohového umístČní 
stavebních otvorů dle projektové dokumentace. 
 
-Kontrola rovinnosti konstrukce 
Kontroluje se zda vzniklé odchylky od rovinosti zdiva nepĜekračují mezní 
hodnoty. 
 
 
Technologický pĜedpis zdČní a žlb. ztužujících stČn 
 
120 
 
-Kontrola povedení konstrukce správným technologickým postupem 
Kontroluje se zda byly dodrženy veškeré pĜedepsané technologické postupy a 
tím dosaženo požadované jakosti konstrukce 
 
-Kontrola geometrie celého zdiva dle PD 
Geodet porovná tvarové a rozmČrové odchylky od projektové dokumentace 
s pĜípustnými odchylkami. Dále se kontroluje kompletnost provedení 
konstrukce. 
 
9  BOZP 
Během průběhu výstavby je dbáno na dodržení pravidel BOZP. Jednotlivé 
zásady vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništi a dle dalších 
právních předpisů. V tomto bodě je uveden popis hlavních zásad, které je nutno 
dodržovat na staveništi.  
9.1 Pravidla a požadavky vycházející z naĜízení vlády  
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu pĜi práci na staveništi. 
9.1.1 PĜíloha č. 1 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné  požadavky 
- Požadavky na zajištČní staveništČ 
U vstupů a na jiných klíčových místech bude umístČny tabule upozorňující na 
dodržování zásad pohybu na staveništi a zakazující vstup nepovolaným 
osobám. Staveništní oplocení bude dosahovat minimální výšky 1,8 m. Prostor, 
kde hrozí volný pád, bude zabezpečen a viditelnČ označen.Ochranných pásma 
místní infrastruktury budou vymezena. Dbát se bude na dodrženo zásad 
manipulace a skladování s jednotlivými materiály. 
- ZaĜízení pro rozvod energie 
Dočasné zaĜízení rozvodu energie bude provedeno takovým způsobem, aby 
neohrožovalo ostatní podmínky BOZP. Musí splňovat normové požadavky a být 
podrobena pravidelným revizním kontrolám. Budou provedeny opatĜení, aby 
nedošlo k poškození rozvodů vlivem práce strojů 
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- Požadavky na pracovištČ staveništČ 
Budou dodrženy požadavky na pracovní plochy jako maximální zatížení dané 
plochy, pevnot plochy skládky materiálů, provádČní pravidelných prohlídek, 
pĜerušení prací pĜi zvýšeném riziku z hlediska klimatických i jiných podmínek.  
 
9.1.2 PĜíloha č. 2 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky  na 
 bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na 
 staveništi. 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Obsluha stroje bude seznámena se staveništními podmínkami, zejména 
pevností podloží a uložení rozvodů. Dbát se bude na splnČní obecných 
požadavku na provoz stroje a funkčnost  signalizačních prvků. 
- Míchačky 
S míchačkou se bude manipulovat až po jejím Ĝádném zajištČní a stabilizaci. PĜi 
zapnuté rotaci smí být míchačka pouze plnČna, je pĜísnČ zakázáno v tomto 
pĜípadČ jakkoliv jinak do bubnu zasahovat, čistit ho a podobnČ. 
 
- Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
PĜed jízdou se kontroluje zajištČní výložného zaĜízení, a jeho správnou polohu. 
PĜi pĜejímce a pĜi ukládání smČsi musí být vozidlo umístČno na pĜehledném a 
dostatečnČ únosném místČ bez pĜekážek ztČžujících manipulaci a potĜebnou 
vizuální kontrolu. 
-Vibrátory 
Délka pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručnČ provozována, musí být nejménČ 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. PonoĜení vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hĜídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším polomČru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
- Společné ustanovení o zabezpečení strojů pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Obsluha strojů bude zaznamenávat zjištČné závady a poruchy strojů. Stroje 
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musí být po dokončení prací zajištČny v souladu s návodem k jejich obsluze. 
Odstavný prostor vozidla nesmí nijak omezovat vykonávaní ostatních činností 
ve výstavbovém procesu. 
- PĜeprava strojů 
PĜeprava se provádí dle pokynů stanovených v návodu pro pĜepravu strojů. 
Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečnČ zabrždČn a mechanicky zajištČn proti 
nežádoucímu pohybu. PĜi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní 
zaĜízení, popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle 
návodu k používání. 
 
9.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
 práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
pĜednostnČ v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
- PĜíprava pĜed zahájením zemních prací 
Na základČ údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. PĜed zahájením zemních prací musí být určeno 
rozmístČní stavebních výkopů a jam 
 
- ZajištČní výkopových prací 
Okraje výkopu nesmí být zatČžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatČžován zejména stavebním provozem, stavbami zaĜízení staveništČ, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou pĜípadů, kdy stabilita stČny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
- BednČní 
BednČní musí být tČsné, únosné a prostorovČ tuhé. PodpČrné konstrukce musí 
být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno pĜi odbedňování postupnČ 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Únosnost podpČrných konstrukcí a 
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bednČní musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika 
- PĜeprava a ukládání betonové smČsi  
Zhotovitel zajistí provádČní kontroly stavu podpČrné konstrukce bednČní v 
průbČhu betonáže. ZjištČné závady musí být bezodkladnČ odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová smČs do místa pomocí bádie, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádČjící ukládání a 
obsluhou jeĜábu. 
- Odbedňování 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Součásti bednČní se bezprostĜednČ po 
odbednČní ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 
nepĜetČžovaly konstrukci. 
- Práce železáĜské 
PĜi stĜíhání nČkolika prutů současnČ musí být pruty zajištČny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pĜípravky. 
 
- Zednické práce 
Materiál pĜipravený pro zdČní bude uložen tak, aby pro práci zůstával pracovní 
prostor minimálnČ 0,6m. Na právČ vyzdČnou stČnu se nesmí vstupovat, ani 
z důvodů provedení kontroly 
 
9.2 Další právní pĜedpisy 
- Zákon  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
   zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb., a  
   189/2008 Sb.,  
 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., stanoví vzhled a umístění bezpečnostních  
   značek, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
 
- Nařízení vlády  č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
   a pracovní  prostředí.  
 
- Nařízení vlády  č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví   
   zaměstnanců při práci.  
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- Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb.,stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
   a používání strojů, technických zařízení  a nářadí.  
 
- Nařízení vlády  . 201/2010 Sb., stanoví způsob evidence, hlášení a   
   zasílání záznamu o úrazu. Dále stanový orgány, kterým je 
            zaslána  informace o pracovním úrazu    
 
- Vyhláška  . 48/1982 Sb., stanový základní požadavky k zajištění   
     bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění  
    pozdějších předpisů     
    (změna: 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).   
 
- Vyhláška  . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
10 EKOLOGIE 
10.1 Obecné podmínky 
NepĜedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. NejvČtší 
rizika spojená s negativního vlivem na životního prostĜedí bČhem výstavby je 
únik nafty a motorových olejů ze strojů a náĜadí. Tomu zabráníme jejich 
pravidelnými kontrolami a údržbou. PĜi odstavení nebo parkování stavebních 
strojů je nutné vložit pod automobil vaničku pro pĜípadný únik olejů.  Pokud 
dojde k úniku olejů či jiných látek ze stavebních strojů, stavbyvedoucí tento 
problém bude neprodlenČ Ĝešit, zĜídí odtČžení kontaminované zeminy do 
potĜebné hloubky a o této události bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Ochranu proti hluku zajišťuje ustanovení v naĜízení vlády 272/2011 Sb. o 
ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. V pĜípadČ zvýšené 
úrovnČ hluku na staveništi mají členové pracovní čety k dispozici ochranná 
sluchátka.  
Dále Je nutné dodržení limitů maximální prašnosti. Toho dosáhneme kropením 
vodou prašných materiálů. Ochranu zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochranČ 
ovzduší. 
Ochranu půdy zajišťuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochranČ zemČdČlského 
půdního fondu.  Ochrana půdy bude zajištČna správným návrhem staveništního 
provozu, tím se rozumí pravidelná kontrola údržba stavebních strojů. 
Ochrana pĜed znečištČním mimostaveníštní komunikace bude zajištČna 
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čištČním strojů, opouštČních staveništČ. Podvozky a kola strojů budou čištČny 
tlakovým čističem. 
 
10.2 Nakládání s odpady 
NepĜedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným odpadem. 
Komunální odpad, bude shromažďován v určeném kontejneru. Na stavbČ 
budou umístČny kontejnery pro základní tĜídČní odpadu a to kontejner na papír, 
sklo, plasty a elektro. odpad.  
BČhem výstavby bude vedena evidence o množství vzniklého a ekologicky 
zlikvidovaného odpadu. Odpady budou dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. tĜídČny. 
Dle znČní vyhlášky č. 503/2004 Sb. rozlišujeme odpady „O“ ostatní + komunální 
a dále „N“ nebezpečné odpady. NaĜízení vlády č 383/2001 Sb. dále stanoví jak 
s takovými odpady nakládat.  
Dále je nutno Ĝídit se uvedených zákonů a vyhlášek: 
 
          Zákon   č. 185/2001 Sb. o odpadech,  
          Zákon  č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostĜedí,  
     Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  
 
Tab.10.2.1: katalog vznikajících odpadů: 
kod 
odpadu 
název odpadu 
kategorie 
odpadu 
nakládání 
s 
odpadem 
13 01 10 Nechlorované hyraulické minerální oleje N A 
13 02 06 Syntetické motorové a mazací oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
13 07 02 Motorový benzín N A 
17 04 05 Železo a ocel O B 
17 04 07 SmČsné kovy O B 
17 01 01 Beton O C 
17 02 01 DĜevo  O C 
17 02 03 Plasty O C 
17 01 02 Cihly N A 
17 04 05 Železo a ocel O B 
17 04 07 SmČsné kovy O B 
15 01 02  Plastové obaly O C 
20 03 01  SmČsný komunální odpad O A 
17 02 02 Sklo O C 
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Tab. 10.2.2:  Kategorie odpadů  
označení Kategorie odpadů 
O ostatní a komunální odpady 
N nebezpečné odpady 
Tab. 10.2.3:  Kategorie odpadů  
označení Způsob likvidace odpadů 
A odpad bude uložen na pĜíslušnou skládku 
B odpad bude odvezen do sbČrných surovin 
C odpad bude recyklován 
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Kapitola plán údržby objektu slouží jako návod k údržbě vybraných částí 
objektu. Zejména se jedná o prvky, jejichž správu budou zajišťovat 
specializované firmy (viz. níže). 
 
1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
1.1 objekt 
  Název stavby:    Rezidence Austerlitz, bytový dům  
  Adresa:    Nad přehradou 2 
      Brno, 635 00 
1.2 Správce bytového domu 
Firma:   AUSTIT a.s.  
Se sídlem:  Praha 7, K Austisu 680, 160 00  
Zastoupena ředitelem:  Ing. Tomáš Ernest 
IČ:     00550788 
DIČ:     CZ0550486 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank - 1441585195/2700 
Vedený:   obchodní rejstřík Městského soudu v Praze  
     odd. B, vložka 9026 
               
1.3 Seznam dodavatelů vybraných konstrukcí 
Konstrukce: Dodavatel výtahů 
Firma:   CENTRÁLA KONE a.s.  
Se sídlem:  Praha 6, Evropská 178, 160 00 
Zastoupena ředitelem:  Ing. David Libor 
IČ:     00176842 
DIČ:     CZ00176842 
 
Konstrukce: KZS, dlažby, malby, omítky 
Firma:   KALÁB s.r.o. 
Se sídlem:  Brno, Vídeňská 15, 639 00  
Zastoupena ředitelem:  Ing. Jiří Kaláb 
IČ:     49436589 
DIČ:     CZ4943658 
 
Konstrukce: Rozvody elektra 
Firma:   ABB s.r.o 
Se sídlem:  Brno, Vídeňská 117/113a, 619 00  
Zastoupena ředitelem:  Ing. Ladislav Došek 
IČ:     47896589 
DIČ:     CZ24323658 
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Konstrukce: Klempířské konstrukce 
Firma:   RYMEŠ 
Se sídlem:  Brno, Šimáčkova 26, 628 00 
Zastoupena ředitelem:  František Rymeš 
IČ:     489532569 
DIČ:     CZ24586599 
 
2  ÚDRŽBA VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ 
2.1 Keramická vnitřní dlažba  
 Keramická dlažba na chodbách a ve společných prostorách vyžaduje péči a 
použití čistících přípravku dle charakteru jejího znečištění. K údržbě se 
doporučuje používat ruční mycí nástroje, moby, hadry, stěrky  a podobně. Ve 
zvláštních případech je možno použít i tlakovou vodu. K čištění podlahy jsou 
vhodné veškeré běžně dostupné prostředky určené k mytí podlah. K údržbě 
podlah je zakázáno používat kovové, ostré a hrubé nástroje a abrazivní čistící 
prostředky jenž by mohli povrch mechanicky poškodit. 
 
Časová plán údržby a prohlídek 
Údržba keramické podlahy chodeb, schodišť a společných prostor se bude 
provádět 1x týdně. Kontrola povrchu dlažby, celistvosti dlažby, stav spár a 
celkový stav se kontroluje vizuálně při každém cyklu údržby.  
 
 
2.2 Vnitřní omítka 
Omítky společných prostor jsou v celém domě vápenocementové. Průběžně se 
kontroluje zda se na ploše stěn nevyskytují výkvěty, praskliny a trhliny. Tyto 
kontroly se provádějí průběžně, vizuálně.   
 
2.3 Malby omítek 
Malby společných prostor jsou provedeny jako otěruvzdorné a neomyvatelné. 
Údržba je možná pouze oprášením případně vyluxováním pomocí vysavače. 
V případě znečištění nebo mechanického poškození malby se plocha 
přemaluje.  
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Časová plán údržby a prohlídek 
Malby stěn jsou bezúdržbové. Oprášení nebo vyluxování se provádí pouze při  
zvýšené prašnosti v objektu nebo při podobných výjimečných situacích. 
Průběžně se kontroluje zda se na ploše malby nevyskytují výkvěty, praskliny a 
trhliny,  dále se kontroluje zda není malba mechanicky poškozena. Tyto 
prohlídky se provádějí průběžně, vizuálně.   
 
2.4 Střecha 
Střecha je řešena jako jednoplášťová konstrukce. Vrchní hydroizolační plášť je 
proveden z hydroizolační folie PVC. Zateplení střechy je z Polystyrenu EPS tl. 
180mm.Střecha je pochozí ale nikoli úžitná, přístup je povolen pouze za účelem 
údržby, či montáže. Na střeše není povoleno skladovat jakýkoliv materiál. 
Pokud to nevyžadují opodstatněné okolnosti je zakázáno při extrémě 
nízkých nebo naopak vysokých teplotách na střeše provádět jakoukoli činnost 
(tzn. pod -5°C a nad 25°C). V takových podmínkách hrozí poškození spojů 
hydroizolačni vrstvy PVC. Maximální užitné zatížení střešní konstrukce je 
75kg/m2. Z důvodů BOZP je také zakázáno vykonávat činnost při zhoršených 
podmínkách jako je silný vítr, námraza , mlha apod. 
Pro pohyb na střeše se vyžaduje obuv s měkkou podrážkou a bez 
ostrých hran.Při práci na střeše s lešením, žebříky a podobně je potřeba pod 
tyto konstrukce vložit roznášecí prvek a tak ochránit povrchovou vrstvu před 
mechanickým poškozením.  
  Během prohlídky se kontroluje celkový stav střechy napojení na přilehlé 
konstrukce, upevnění jednotlivých technologických prvků a zejména 
vodotěsnost.  
 
Časová plán prohlídek 
Prohlídka střešního pláště bude prováděna 2x ročně (jaro,podzim). 
V případě zvýšené zátěži střechy, jako je například silný vítr a bouřka, je 
nutno kontrolu provádět pravidelně. 
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2.5 Oplechování 
Veškeré klempířské konstrukce jsou provedeny z lakovaného hliníkového 
plechu. Tato konstrukce oplechování nevyžaduje údržbu ani dodatečné nátěry, 
pokud nedojde k poškození vrchní vrstvy laku. Dojde-li j mechanickému 
poškození laku je nutné tuto čas opravit k tomu určenými nátěrovými barvami. 
Tím se zamezí rozšiřování poškození horní lakované vrstvy. 
  Oplechování se ošetřuje pouze vlhkou houbičkou nebo utěrkou. 
Případně je možné použít mýdlovou vodu nebo jiné běžné saponátové 
prostředky. Je však výhradně zakázáno na údržbu používat abrazivní, 
popřípadě agresivní prostředky, zejména odbarvovače, písky, aceton, 
rozpouštědla apod.U parapetů je nutné sledovat kontakt parapetu a venkovní 
fasády, při vzniku trhlin nutno kontaktovat dodavatele. 
  Během provádění údržbových, a jakýchkoliv jiných prací, je přísně 
zakázáno. Stoupat na konstrukce oplechování, jenž pro takový provoz nejsou 
dimenzovány. Pro práci s horolezeckou technikou na fasádě domu je nutné 
zabezpečit klempířské prvky proti poškození lanem a provádění určité činnosti. 
 
Časová plán prohlídek 
Prohlídka oplechování bude prováděna 2x ročně (jaro, podzim). 
V případě zvýšené zátěži střechy, jako je například silný vítr a bouřka, je 
nutno kontrolu provádět pravidelně. 
 
2.6 Okapy a žlaby 
Prvky okapů a žlabů jsou provedeny ze stejného materiálu jako veškeré prvky 
vnějších klempířských konstrukcí objektu, jedná se o nalakovaný hliníkový 
plech. Na tyto konstrukce se vztahují stejné pravidla kontrol a údržby jako u 
jiných klempířských prvků (viz bod. 2.5.)  
 
Časový plán prohlídek a údržby 
Prohlídka oplechování bude prováděna 2x ročně (jaro, podzim). 
V případě zvýšené zátěži střechy, jako je například silný vítr a bouřka, je 
nutno kontrolu provádět pravidelně. Okapy a žlaby budou čištěny od 
usazených nečistot. Tím se docílí k bezproblémovým odtokovým 
podmínkám. Čištění se provádí talkovou vodou a ručně, pomocí lehkých 
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čistících nástrojů, jenž mechanicky nepoškodí konstrukci okapů a žlabů. 
 
2.7 Požární vodovod 
Požární hydranty podléhají systému pravidelných kontrol a revizí. V objektu 
bytového domku jsou požární vodovody umístěny v každém podlaží. Do sytému 
požárního vodovodu je zakázáno jakkoliv zasahovat. 
 
Časový plán prohlídek a revizí  
Tlaková zkouška vodovodu pro požární účely se provádí 2x ročně ( jaro, zima). 
V případě porušení plomby hydrantů je nutno neprodleně provést kontrolu 
systému a hydrant opatřit novou plombou . Tyto činnosti smí provádět výhradně 
jen oprávněná soba. (ČSN 73 0873 a vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 
 
2.8 El.rozvody 
Přípojka je napojena do rozvodné skříně na jiho-východní straně fasády. 
Rozvody objektu podléhají systému pravidelných kontrol a revizí. V místě 
napojení přípojky do domu je zakázáno provádět jakékoliv zemní práce a 
sadové úpravy bez souhlasu správce domu, který situaci zhodnotí s ohledem 
na BOZP a zachování funkčnosti přípojky.   
 
Časový plán revizí 
Revize rozvodů bude provedena 1x za 5let. Další údržba se 
nepředpokládá. (ČSN 33 1500)  
 
2.9 Osvětlovací tělesa 
Osvětlení společných prostor je ovládáno pohybovými čidly, spotřeba energie je 
měřena samostatným elektroměrem. Manipulace s automatickým vypínačem a 
jeho demontáž je pro veřejnost zakázána. Výměnu světelných zdrojů, krytů a 
svítidel  smí provádět pouze správce objektu. Zařízení svítidel nevyžadují 
zvláštní údržbu. K čištění krytů osvětlení lze použít běžné čistící prostředky, 
nikoli však abrazivní a agresivní čisticí prostředky . Čištění krytů se provádí 
výhradně za vypnutého osvětlení. V případě výměny žárovek, LED žárovek a 
jiných svítidel je nutné provést výměnu za stejný typ osvětlení. 
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Časový plán kontrol a oprav 
Čištění krytů se provádí 1x za měsíc, výměnu žárovek průběžně v případě 
poruchy. 
 
2.10 Rozvaděče 
Veškeré rozvody elektřiny v objektu prováděla specializovaná firma ABB s.r.o.  
Do části elektrorozvodů je neoprávněným osobám přísně zakázáno jakkoliv 
zasahovat, otevírat rozvaděče a manipulovat s elektrickými zařízeními, hrozí 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem výbuch či vzniku požáru. V blízkosti 
rozvaděčů nesmí být umísťovány hořlavé látky. Rozvaděč podléhá systému 
pravidelných kontrol a revizí 
 
Časový plán revizí 
Revize a výměna degradovaných částí rozvaděče bude provedena 1x za 5let. 
Další údržba se nepředpokládá. (ČSN 33 1500). Po 20 letech se provede 
kompletní výměna. 
 
2.11 Hromosvod-revize 
Objekt bytového domu je vybaven aktivním hromosvodem s jímačem.  
Časový plán kontrol a revizí 
Kontrolu stavu hromosvodu provádí správce domu 1x za 3 roky.  
 
2.12 Obvodový plášť 
Obvodový plášť budovy je zateplen Kontaktním zateplovacím systémem. Jedná 
se o polystyren tl. 80mm.Jakýkoliv zásah do fasády je zakázán. Zateplený 
obvodový plášť budovy není určen ke kotvení jakýchkoliv konstrukcí, jako 
například věšáky, satelitní antény apod. V případě porušení tohoto ustanovení 
zaniká záruka zateplovacího systému. 
  Fasáda objektu je bezúdržbová. Čištení od prachu a drobných nečistot 
lze provádět slabým tlakem vody. V případě poruchy zateplovacího systému je 
nezbytné neprodleně kontaktovat dodavatele, stavení firmu KALÁB s.r.o. 
Situaci je nutné řešit okamžitě a tím minimalizovat rozsah vzniklých škod. 
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2.13 Výtah 
Bytový dům je vybaven dvěma výtahy. Jedná se o výtahy bez strojovny značky 
KONE typ PW 08/10-19. Maximální nosnost kabin těchto výtahů je 6osob nebo 
500 kg. Kabiny výtahů jsou vybaveny bezpečnostní telefonní linkou. Výtah 
splňuje požadavky všech bezpečnostních norem plných k datu uvedení výtahu 
na trh.V případě poruchy stiskněte tlačítko zvonku po dobu 4s a vyčkejte, 
telefon provede automatické spojení s provozovatelem servisu výtahu.   
  Výtahy neslouží jako evakuační, v případě takové situace kabina sjede 
do nejbližší stanice a otevře se. 
  V případě jakýchkoliv odchylek do standardního provozu výtahu, 
zejména nenormální pohyb nebo zvýšená hlučnosti, je nutné tento stav oznámit 
správci objektu nebo přímo servisní organizaci. Výtahy slouží k dopravě osob a 
nákladu o maximální hmotnosti 500 kg. V případě překročení této hmotnosti se 
spustí světelná a zvuková signalizace, opětovné použití výtahu bude možná po 
odlehčení kabiny na její přípustnou nosnost. 
  Servisní prohlídky bude provádět pouze firma KONE, případně jí určená 
organizace. V opačném případě dodavatel výtahu odmítá nést zodpovědnost za 
provoz výtahu. Jestliže některé výtahové komponenty nesprávně plní své 
funkce, jako např. osvětlení, zastavování nebo nesprávné funkce ovládání, je 
nutno okamžitě tyto skutečnosti nahlásit servisní organizaci.  
  Ošetřování nerezových povrchů musí být prováděno prostředky k tomu 
určenými. Zakázané čistící prostředky jsou především prostředky na bázi 
abraziva.  
  Pravidelné prohlídky a revizní zkoušky budou prováděny v předem 
daných intervalech, tím budou zjištěny možná rizika vzniklá vlivem provozu 
výtahu. Veškeré technické úpravy budou uvedeny v servisní dokumentaci. 
Časová plán revizních kontrol 
Provozní prohlídka: 
Odborná prohlídka výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů v 
budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem 
veřejnosti 1x za 4 měsíce. (dle ČSN 27 4002) 
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Odborné zkoušky: 
Odborné zkoušky výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů 
 1x za 3 roky. (dle ČSN 27 4007) 
 
Inspekční prohlídka: 
inspekční prohlídka výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů u 
výtahů uvedených do provozu po účinností ČSN EN 81-1,2: 1999. 12 let od 
data poslední odborné zkoušky, dále 1x za 6 let. (dle ČSN 27 4007) 
 
3 CELKOVÉ NÁKALDY NA ÚDRŽBU BUDOVY 
Tab. 1: Náklady na údržbu budovy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
Plá
n
 úd
ržby
 objektu
 
 
1
3
7
 
 
m.j. celkem m.j. celkem
1-25 let 
(tis./%)
po 1    
roku
po 3      let
po 5 
letech
po 10 
letech
po 15 
letech
po 20 
letech
po 25 
letech
50 10 10 10 10 10
25 5 5 5 5 5
37 37
20 20
170 34 34 34 34 34
500 100 100 100 100 100
101 101
100 100
8 2 2 2 2 2
100 20 20 20 20 20
15 3 3 3 3 3
100 20 20 20 20 20
Požární vodovod 265 4 7 7 18 45 18 178
149 2 4 4 10 25 10 100
El.rozvody 6 1 1 1 1 1
25 5 5 5 5 5
Osvětlovací tělesa 14 1 1 3 3 3 3 3
125 5 10 25 25 25 25 25
Rozvaděče 173 7 7 14 138 7
125 5 5 10 100 5
Hromosvod 11 2 1 2 2 2 2
18 3 2 4 4 4 4
243 49 49 49 49 49
50 10 10 10 10 10
1346 13 26 26 66 66 66 1122
102 1 2 2 5 5 5 85
2439 17 36 143 194 228 362 1512
178
za období [tis. kč] / z pořizovacích nákladů  [%]
Orientační životnost funkčních dílů konstrukčních prvků
REZIDENCE AUSTERLITZ
Výkaz výměr  Tis.Kč za
Konstrukcečíslo
288 1 2011 Keram. dlaž. vnitřní celk.
183
3 Malby omítek m2 738 0 34
2 Vnitřní omítka m2 1026 0
101
5 Oplechování m2 75 0 33
4 Střecha m2 771 0
15
Výtah-revize kpl. 2 660 1320
6 Okapy a žlaby m 20 1
7 kpl. 1 178
23
9 ks 76 0 11
8 m 10 2
138
11 kpl. 152 0 61
10 ks 6 23
suma za období
13
Obvodový plášť celk. 1650 0 48712
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Položkový rozpočet
001 Hrubá stavba
Stavba:
Objekt:
001
SO01 Hrubá stavba
16 820 211,31
Celkem: 16 820 211,31
Rozpočet:
Rezidence Austerlitz
Projektant
Objednatel:
Zhotovitel:
Q
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
0,00
0,00
0,00
0,00
7 729 062,65
0,00
0,00
0,00
0,00
9 091 148,66
0,00
0,00
0,00
0,00
7 729 062,65 9 091 148,66
Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:
Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 16 820 211,31 CZK
DPH 21 3 532 244,00 CZK%
Zaokrouhlení -0,31 CZK
Cena celkem: 20 352 455,00 CZK
Za zhotovitele:
Datum:
Podpis:
Za objednatele:
Datum:
Podpis:
13.1.2016
Zpracováno programem BUILDpower
List č.2Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem
Zemní práce1 4 575,00 1 084 308,64 1 088 883,64HSV
Základy a zvláštní zakládání2 2 022 049,81 702 383,92 2 724 433,73HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 3 369 044,12 1 702 167,88 5 071 212,00HSV
Vodorovné konstrukce4 1 799 517,89 3 858 438,43 5 657 956,32HSV
Schodiště43 531 432,45 594 892,61 1 126 325,06HSV
Lešení a stavební výtahy94 2 443,38 6 117,30 8 560,68HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00 1 142 839,88 1 142 839,88HSV
7 729 062,65 9 091 148,66 16 820 211,31
Zpracováno programem BUILDpower
List č.3Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1 Zemní práceDíl:
Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha111101102R001 ha 0,25000 17 200,00 4 300,00
17 200,00 4 300,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Odstranění křovin i s kořeny při LTM111201104R002 m2 2 500,00000 17,70 44 250,00
17,70 44 250,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm111201401R003 m2 2 500,00000 8,50 21 250,00
6,67 16 675,00
4 575,001,83Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m121101101R004 m3 371,00000 47,80 17 733,80
47,80 17 733,80
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ131301113R005 m3 1 605,00000 133,50 214 267,50
133,50 214 267,50
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m161101103R006 m3 1 605,00000 265,60 426 288,00
265,60 426 288,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m, 
kapacita vozu 12 m3
162601101R147 m3 1 642,00000 142,50 233 985,00
142,50 233 985,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m162201102R008 m3 135,00000 34,47 4 653,45
34,47 4 653,45
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R009 m3 1 777,00000 58,77 104 434,29
58,77 104 434,29
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m171201201R0010 m3 334,00000 15,00 5 010,00
15,00 5 010,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0011 m3 135,00000 94,16 12 711,60
94,16 12 711,60
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
1 Zemní práceCelkem za: 1 088 883,64
2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS215901101R0012 m2 735,00000 6,50 4 777,50
6,50 4 777,50
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Podkladní betonová vrstva C 8/10273313311R0013 m3 73,50000 2 075,00 152 512,50
205,51 15 104,98
137 407,521 869,49Dodávka:
Montáž:
Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30273323411R0014 m3 220,50000 2 555,00 563 377,50
Zpracováno programem BUILDpower
List č.4Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
205,86 45 392,13
517 985,372 349,14Dodávka:
Montáž:
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  5,0, oka 150/150 mm
273361921RT315 t 25,57000 32 150,00 822 075,50
4 622,58 118 199,37
703 876,1327 527,42Dodávka:
Montáž:
Železobeton základových zdí C 25/30279321411R0016 m3 112,00000 2 545,00 285 040,00
239,11 26 780,32
258 259,682 305,89Dodávka:
Montáž:
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení279351105R0017 m2 752,00000 395,50 297 416,00
256,76 193 083,52
104 332,48138,74Dodávka:
Montáž:
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.279351106R0018 m2 752,00000 178,00 133 856,00
178,00 133 856,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216279361221R0019 t 13,00000 28 950,00 376 350,00
7 557,26 98 244,38
278 105,6221 392,74Dodávka:
Montáž:
Beton sloupů a pilířů železový C 20/25330321311R0020 m3 4,20000 3 285,00 13 797,00
711,67 2 989,01
10 807,992 573,33Dodávka:
Montáž:
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení331351101R0021 m2 126,00000 330,50 41 643,00
330,50 41 643,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění331351102R0022 m2 126,00000 74,00 9 324,00
74,00 9 324,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10216331361221R0023 t 0,51000 31 292,61 15 959,23
10 280,02 5 242,81
10 716,4221 012,59Dodávka:
Montáž:
Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm564531111R0024 m2 735,00000 11,30 8 305,50
10,54 7 746,90
558,600,76Dodávka:
Montáž:
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 2 724 433,73
3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 365 mm311238211R0025 m2 1 098,00000 1 136,00 1 247 328,00
335,06 367 895,88
879 432,12800,94Dodávka:
Montáž:
Zdivo POROTHERM 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm311238138R0026 m2 1 080,00000 1 279,00 1 381 320,00
262,62 283 629,60
1 097 690,401 016,38Dodávka:
Montáž:
Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm317121101R0027 kus 220,00000 140,24 30 852,80
130,82 28 780,40
2 072,409,42Dodávka:
Montáž:
Překlad z tvarovky U Ytong, výplň C 16/20, U profil 600 x 
250 x 300 mm
317121031RT228 kus 4,00000 278,00 1 112,00
Zpracováno programem BUILDpower
List č.5Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
61,31 245,24
866,76216,69Dodávka:
Montáž:
Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm317168111R0029 kus 198,00000 175,50 34 749,00
69,35 13 731,30
21 017,70106,15Dodávka:
Montáž:
Popis: Včetně dodávky překladů. 
Překald z L profilu válcované oceli317361321R0030 t 0,65000 28 490,00 18 518,50
8 689,69 5 648,30
12 870,2019 800,31Dodávka:
Montáž:
Beton nosných stěn železový C 20/25341321510R0031 m3 185,88000 2 735,00 508 381,80
438,70 81 545,56
426 836,242 296,30Dodávka:
Montáž:
Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení341351105R0032 m2 990,00000 372,50 368 775,00
256,76 254 192,40
114 582,60115,74Dodávka:
Montáž:
Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění341351106R0033 m2 990,00000 178,00 176 220,00
178,00 176 220,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10216341361221R0034 t 21,56000 30 170,00 650 465,20
8 896,14 191 800,78
458 664,4221 273,86Dodávka:
Montáž:
Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm342248114R0035 m2 964,00000 538,00 518 632,00
179,10 172 652,40
345 979,60358,90Dodávka:
Montáž:
Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm342248120R0036 m2 25,60000 542,00 13 875,20
189,20 4 843,52
9 031,68352,80Dodávka:
Montáž:
Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm342248109R0037 m2 285,00000 424,50 120 982,50
424,50 120 982,50
0,000,00Dodávka:
Montáž:
3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 5 071 212,00
4 Vodorovné konstrukceDíl:
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25411321315R0038 m3 674,00000 2 565,00 1 728 810,00
344,61 232 267,14
1 496 542,862 220,39Dodávka:
Montáž:
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm
411351101RT439 m2 3 370,00000 344,00 1 159 280,00
258,53 871 246,10
288 033,9085,47Dodávka:
Montáž:
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění411351102R0040 m2 3 370,00000 96,70 325 879,00
96,70 325 879,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Výztuž stropů z betonářské oceli 10216411361221R0041 t 78,00000 30 590,00 2 386 020,00
30 590,00 2 386 020,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Bednění ztužujících v místě věnců - odstranění417351116R0042 m2 168,75000 59,57 10 052,44
Zpracováno programem BUILDpower
List č.6Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
59,57 10 052,44
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Bednění ztužujících v místě věnců - zřízení16843 m2 168,75000 283,94 47 914,88
195,40 32 973,75
14 941,1388,54Dodávka:
Montáž:
4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 5 657 956,32
43 SchodištěDíl:
Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30430321414R0044 m3 12,80000 3 391,58 43 412,22
1 078,62 13 806,33
29 605,892 312,96Dodávka:
Montáž:
Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216430361121R0045 t 18,00000 37 394,18 673 095,24
16 512,26 297 220,68
375 874,5620 881,92Dodávka:
Montáž:
Bednění schodnic křivočarých - zřízení433351135R0046 m2 128,00000 1 597,00 204 416,00
1 220,41 156 212,48
48 203,52376,59Dodávka:
Montáž:
Popis: s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Bednění schodnic křivočarých - odstranění433351136R0047 m2 128,00000 113,00 14 464,00
113,00 14 464,00
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Bednění stupňů křivočarých - zřízení434351145R0048 m2 128,00000 1 425,00 182 400,00
817,59 104 651,52
77 748,48607,41Dodávka:
Montáž:
Bednění stupňů křivočarých - odstranění434351146R0049 m2 128,00000 66,70 8 537,60
66,70 8 537,60
0,000,00Dodávka:
Montáž:
43 SchodištěCelkem za: 1 126 325,06
94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 
SPRINT
941941191RT450 m2 12,00000 36,64 439,68
36,64 439,68
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m941955002R0051 m2 12,00000 103,00 1 236,00
54,86 658,32
577,6848,14Dodávka:
Montáž:
Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové944941103R0052 m 135,00000 51,00 6 885,00
37,18 5 019,30
1 865,7013,82Dodávka:
Montáž:
Popis: Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m.
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 8 560,68
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m998011002R0053 t 4 499,36959 254,00 1 142 839,88
254,00 1 142 839,88
0,000,00Dodávka:
Montáž:
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 1 142 839,88
Zpracováno programem BUILDpower
List č.7Stavba: 001
SO01Objekt:
Rozpoč... 001 Hrubá stavba
Hrubá stavba
Rezidence Austerlitz
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Zpracováno programem BUILDpower
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbČ 
Název stavby:   Rezidence Austerlitz, bytový dům A1 
 Charakter:  Bytový dům 
 Místo stavby:    Brno, mČstská část Bystrc  
    parcelní číslo : 1931/113 
    kat. území Bystrc (okres Brno-mČsto); 611778 
 
 Stavebník:  KALÁB - stavební firma, s.r.o. 
 Dodavatel:  KALÁB - stavební firma, s.r.o.,  
    Vídeňská 15, 639 00 Brno 
    IČ:  49436589 
DIČ:   CZ62156489 
    v zastoupení : Ing. JiĜí Kaláb, jednatel       
 
Stavbyvedoucí:         Ing. Jaroslav Strnad    
 
Projektant: RENDER - Projekční kanceláĜ 
Bc. Tomáš Helán 
    U Sokolovny 23,  624 00 Brno  
    IČ: 13669578 
    DIČ: CZ 5408291223 
    Autorizace č. : 00758 
  
  Termín výstavby:  zahájení stavby: 1.4. 2016 
Dokončení stavby:  2.11. 2017 
 
1.2 Obecné informace o stavbČ a technologii výstavby 
 
Jedná se o nový objekt bytového domu Rezidence Austerlitz. Stavba má 4 
nadzemní podlaží určená k bydlení v bytový jednotkách a jedno podzemní 
podlaží, v kterém se nacházejí technické zázemí, kojé a parkovací stání pro 
obyvatele bytu.  
  Objekt je založen na základové desce. Podzemní podlaží 1.S je Ĝešeno 
jako bílá vana. Konstrukční systém objektu je pĜevážnČ pĜíčný, zdČný, pĜípadnČ 
doplnČn žlb. monolitickými ztužujícími stČnami. Nenosné pĜíčky jsou vyzdívané 
z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické, 
stĜecha plochá jednoplášťová. 
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1.3 Obecné informace o staveništi 
 
Objekt je navržen na nezastavČných pozemcích investora. Plocha určená ke 
stavbČ je vČtšinou volným prostranstvím s travnatým porostem, na kterém se 
nenachází žádné objekty ani vzrostlé stromy určené k odstranČní. Lokalita 
staveništČ je snadno dostupná z dvou pĜilehlých státních komunikací. Vjezd na 
staveništČ bude skrze dvoukĜídlou bránu šíĜky 6m na zpevnČnou štČrkovou 
staveništní komunikaci. Obvod staveništČ bude ze dvou stran oplocen mobilním  
oplocením. Jako kryté skládky materiálu, šatny pracovníků, sociální zaĜízení a  
kanceláĜe vedení stavby bude sloužit sestava stavebních kontejnerů. Vzhledem 
k dostatečné ploše staveništČ zde budou zĜízeny deponie zeminy. K výrobČ 
zdící malty budou sloužit sila s volnČ loženou maltovou smČsí a vyhrazený 
prostor, míchací centrum. K montáží dílců systémového bednČní, prvků výztuže 
a podobnČ sloužit montážní plocha, nacházející se v blízkosti staveništního 
vČžového jeĜábu. StaveništČ bude pomocí staveništních pĜípojek napojeno na 
inženýrské sítČ procházející rovnobČžnČ s pĜilehlou komunikací ulice Nad 
DČdinou. Jednotlivé prvky zaĜízení staveništČ jsou podrobnČ Ĝešeny níže 
v kapitole. 
 
2 PLÁN BOZP 
2.1 Dle legislativních pĜedpisĤ 
BČhem průbČhu výstavby je dbáno na dodržení pravidel BOZP. V tomto bodČ je 
uveden stručný popis tČchto zásadách, vycházejících z naĜízení vlády  
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
pĜi práci na staveništi a jeho pĜíloh: 
- PĜíloha č. 1 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 
- PĜíloha č. 2 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky  na   
      bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a  
      používání strojů a náĜadí na staveništi. 
- PĜíloha č. 3 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci  
        práce a pracovní postupy 
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Dále se využívá: 
- Zákon  č. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
    zdraví pĜi práci. A dále jeho zmČny  
     362/2007 Sb.,189/2008 Sb.  
 
- NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních  
                   značek, ve znČní naĜízení vlády č. 405/2004 Sb.  
 
-  NaĜízení vlády  č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na  
      pracovištČ a pracovní  prostĜedí.  
 
-     NaĜízení vlády  č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví   
                           zamČstnanců pĜi práci.  
  
- NaĜízení vlády  č. 378/2001 Sb.,stanoví bližší požadavky na bezpečný  
      provoz  a používání strojů, technických  
      zaĜízení  a náĜadí. 
 
- NaĜízení vlády  . 201/2010 Sb., stanoví způsob evidence, hlášení a   
zasílání záznamu o úrazu. Dále stanový orgány,  
kterým je zaslána  informace o pracovním úrazu  
  
- Vyhláška  . 48/1982 Sb., stanový základní požadavky k zajištČní   
              bezpečnosti práce a technických zaĜízení, ve znČní 
    pozdČjších pĜedpisů (zmČna: 207/1991 Sb.,  
     352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).   
 
- Vyhláška  . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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Podmínky BOZP,  pro výstavbu bytového domu, zpracované na základě příloh 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb: 
2.1.1 PĜíloha č. 1 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Obecné  požadavky 
- Požadavky na zajištČní staveništČ 
U vstupů a na jiných klíčových místech bude umístČny tabule upozorňující na 
dodržování zásad pohybu na staveništi a zakazující vstup nepovolaným 
osobám. Staveništní oplocení bude dosahovat minimální výšky 1,8 m. Prostor, 
kde hrozí volný pád, bude zabezpečen a viditelnČ označen. Ochranná  pásma 
místní infrastruktury budou vymezena. Dbát se bude na dodrženo zásad 
manipulace a skladování s jednotlivými materiály. 
- ZaĜízení pro rozvod energie 
Dočasné zaĜízení rozvodu energie bude provedeno takovým způsobem, aby 
neohrožovalo ostatní podmínky BOZP. Musí splňovat normové požadavky a být 
podrobena pravidelným revizním kontrolám. Budou provedeny opatĜení, aby 
nedošlo k poškození rozvodů vlivem práce strojů 
- Požadavky na pracovištČ staveništČ 
Budou dodrženy požadavky na pracovní plochy jako maximální zatížení dané 
plochy, pevnot plochy skládky materiálů, provádČní pravidelných prohlídek, 
pĜerušení prací pĜi zvýšeném riziku z hlediska klimatických i jiných podmínek. 
  
2.1.2 PĜíloha č. 2 k naĜízení vlády č. 591/2006 Sb. – Bližší požadavky  na 
 bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na 
 staveništi. 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Obsluha stroje bude seznámena se staveništními podmínkami, zejména 
pevností podloží a uložení rozvodů. Dbát se bude na splnČní obecných 
požadavku na provoz stroje a funkčnost  signalizačních prvků. 
- Stroje pro zemní práce 
Stavební stroje se musí pohybovat v bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů 
stavebních jam a jiných výkopů, tato vzdálenost byla stanovena na 0,5m.´PĜi 
práci více strojů současnČ bude dbáno na zachování bezpečného odstupu mezi 
jednotlivými stroji. PĜi nakládání zeminy na další stroj sestavy je zakázáno 
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manipulovat nákladem nad kabinou dalšího stroje, v pĜípadČ nutnosti vykonat 
takový úkon v kabinČ nesmí být žádna osoba. Lopata stroje smí být čištČna jen 
pĜi vypnutém motoru stroje a na místČ, kde nehrozí sesuv zeminy. 
- Míchačky 
S míchačkou se bude manipulovat až po jejím Ĝádném zajištČní a stabilizaci. PĜi 
zapnuté rotaci smí být míchačka pouze plnČna, je pĜísnČ zakázáno v tomto 
pĜípadČ jakkoliv jinak do bubnu zasahovat, čistit ho a podobnČ. 
- Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
PĜed jízdou se kontroluje zajištČní výložného zaĜízení, a jeho správnou polohu. 
PĜi pĜejímce a pĜi ukládání smČsi musí být vozidlo umístČno na pĜehledném a 
dostatečnČ únosném místČ bez pĜekážek ztČžujících manipulaci a potĜebnou 
vizuální kontrolu. 
-Čerpání smČsi a strojní omítání 
VyústČní potrubí na čerpání smČsi musí být spolehlivČ zajištČno tak, aby riziko 
zranČní fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované smČsi bylo minimalizováno. PĜi používání 
stĜíkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení.  Strojní zaĜízení 
pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. PĜi provozu 
čerpadel není dovoleno pĜehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručnČ 
pĜemisťovat hadice a potrubí,vstupovat na konstrukci čerpadla a do 
nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
-PĜepravníky a stabilní skladovací zaĜízení sypkých hmot 
Dopravní hadice a potrubí je nutno pĜed pĜečerpáváním volnČ ložené suché 
maltové smČsi prohlédnout. FunkčnČ poškozené zaĜízení není dovoleno 
používat. PĜi provozu a údržbČ pĜepravníků volnČ loženého cementu se 
postupuje podle návodu dodavatele. 
-Vibrátory 
Délka pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručnČ provozována, musí být nejménČ 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. PonoĜení vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hĜídel 
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vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším polomČru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
-Jednoduché kladky pro ruční zvedání bĜemen 
PĜed prvním použitím bude konstrukce kladky a stav lana zkontrolován. 
Konstrukce se kontroluje průbČžnČ, po celou dobu užívání. Poškozené lano 
bude vyloučeno z používání. 
- Společné ustanovení o zabezpečení strojů pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Obsluha strojů bude zaznamenávat zjištČné závady a poruchy strojů. Stroje 
musí být po dokončení prací zajištČny v souladu s návodem k jejich obsluze. 
Odstavný prostor vozidla nesmí nijak omezovat vykonávaní ostatních činností 
ve výstavbovém procesu. 
- PĜeprava strojů 
PĜeprava se provádí dle pokynů stanovených v návodu pro pĜepravu strojů. 
Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečnČ zabrždČn a mechanicky zajištČn proti 
nežádoucímu pohybu. PĜi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní 
zaĜízení, popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle 
návodu k používání. 
 
2.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
 práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
pĜednostnČ v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
- PĜíprava pĜed zahájením zemních prací 
Na základČ údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. PĜed zahájením zemních prací musí být určeno 
rozmístČní stavebních výkopů a jam 
 
- ZajištČní výkopových prací 
Okraje výkopu nesmí být zatČžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
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Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatČžován zejména stavebním provozem, stavbami zaĜízení staveništČ, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou pĜípadů, kdy stabilita stČny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
-Provedení výkopových prací 
Bude se dbát na to, aby vlivem provádČní zemních prací nebyl narušena 
stabilita jiných staveb. V ochranných pásmech inženýrských sítí lze provádČt 
výkopové práce pouze pĜi dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky. PĜi 
provádČní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
který je vymezen jako maximálním dosah stroje, zvČtšený o 2 m. PĜi zjištČní 
výskytu nebezpečných pĜedmČtu, napĜíklad munice, budou práce okamžitČ 
pĜerušeny a situačnČ bude zajištČn další postup. 
 
-Svahování výkopů 
Bude dodržen stanovený sklon svahu 1:2 vyplívající z provedeného 
geologického průzkumu složení zeminy. PĜi nepĜedpokládané zmČnČ 
základových podmínek bude skon svahu upraven situačnČ. Podkopávání svahů 
je nepĜípustné. 
- BednČní 
BednČní musí být tČsné, únosné a prostorovČ tuhé. PodpČrné konstrukce musí 
být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno pĜi odbedňování postupnČ 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Únosnost podpČrných konstrukcí a 
bednČní musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika. 
- PĜeprava a ukládání betonové smČsi  
Zhotovitel zajistí provádČní kontroly stavu podpČrné konstrukce bednČní v 
průbČhu betonáže. ZjištČné závady musí být bezodkladnČ odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová smČs do místa pomocí bádie, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádČjící ukládání a 
obsluhou jeĜábu. 
- Odbedňování 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
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nepovolaných fyzických osob. Součásti bednČní se bezprostĜednČ po 
odbednČní ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 
nepĜetČžovaly konstrukci. 
- Práce železáĜské 
PĜi stĜíhání nČkolika prutů současnČ musí být pruty zajištČny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pĜípravky. 
- Zednické práce 
Materiál pĜipravený pro zdČní bude uložen tak, aby pro práci zůstával pracovní 
prostor minimálnČ 0,6m. Na právČ vyzdČnou stČnu se nesmí vstupovat, ani 
z důvodů provedení kontroly 
-Montážní práce 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pĜevzetí montážního 
pracovištČ fyzickou osobou určenou kĜížení montážních prací a odpovČdnou za 
jejich provádČní. O pĜedání montážního pracovištČ se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovištČ 
umožňovalo bezpečné provádČní montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí 
 
-SvaĜování 
PĜi svaĜování budou dodržovány podmínky požární bezpečnosti. SváĜečské 
práce budou provádČt pouze osoby oprávnČné k vykonávání takového druhu 
práce. 
 
-Lepení krytin 
K zajištČní maximální bezpečnosti pĜi provádČní bude dodržován postup 
provádČní tČchto prací stanovený výrobcem. V pĜípadČ použití lepidel, které 
uvolňují hoĜlavé páry, zajištČní ochrany pĜed výbuchem. Bude provedena 
ekologická a bezpečná likvidace materiálů použitých bČhem tČchto prací. 
 
-MalíĜské a natČračské práce 
ProvádČní tČchto prací v schodišťových prostorech  bude provádČno 
z pracovních podlah nebo žebĜíků k tomu upravených.  PĜi provádČní úprav 
povrchů stavebních konstrukcí nátČrem nebo nástĜikem bude dodržováno 
stanovených technologických postupů s pĜihlédnutím k návodům k používání a 
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k určenému způsobu ochrany osob pĜed škodlivinami vznikajícími pĜi provádČní 
tČchto prací, 
 
-SklenáĜské práce 
pĜi odebírání skla z pĜepravníků je zajištČno, že nedojde k jejich pĜevržení a 
nežádoucímu pohybu. Je zakázáno manipulovat  na venkovních prostranstvích 
s tabulemi skla, jejichž plocha je vČtší než 1 m2, pĜi silném vČtru a pĜi teplotČ 
bČhem smČny nižší než -5 °C. Odpad, spojen se skláĜskými pracemi bude 
ekologicky a bezpečnČ likvidován. 
 
 
2.2 Osobní ochranné pracovní pomĤcky – OOPP 
Všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi jsou povinny využívat prvků 
OOPP. Bude dbán důraz a provádČna průbČžná kontrola dodržování této 
skutečnosti, která vychází ze zákoníku práce. Je zakázáno používat 
nestandardní, poškozené, či upravené OOPP. Všechny OOPP musí být 
označeny značkou CE dle NV.č. 21/2003 Sb. 
 
Prvky OOPP: 
-ochranná pĜilba 
-reflexní vesta, pĜípadnČ reflexní bunda 
-ochranné brýle 
-sváĜečská kukla 
-sluchátka proti hluku    
-pracovní obuv 
-úvazky, tlumiče pádu, lana apod.  
 -pracovní rukavice 
 
 Fyzické osoby, které se pĜímo neúčastní výstavby, jako napĜíklad techničtí 
zamČstnanci, investor, statik a podobnČ, jsou povinni využívat minimálnČ 
reflexní vesty a pĜilby. Pro tyto osoby platí také povinnost nosit dlouhé kalhoty a 
zpevnČnou obuv. 
  Všichni pracovníci jsou povinní nosit reflexní vestu, pĜilbu, pracovní odČv 
a obuv. Ostatní OOPP využívají dle druhu jejich práce.  
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2.3 Traumatologický plán 
2.3.1 DĤležitá telefonní čísla 
Policie ČR:      158 
Obecní mČstská policie:   156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
Další: 
Projektant:    +420 547 898 555  
Statik:    +420 211 222 365 
Stavební dozor:   +420 487 898 555  
Investor:    +420 556 789 545 
Stavbyvedoucí:   +420 216 365 898 
Mistr:     +420 245 789 532  
Pohotovost - elektro:   +420 147 589 256  
Pohotovost - plynaĜi:   +420 214 457 478 
P. vodovody a kanalizace: +420 214 444 589 
  
2.3.2 Poskytnutí první pomoci 
Zásady: 
-Dopravení postiženého do nezávadného prostĜedí napĜ. vyproštČní z dosahu    
  el. proudu, vynesení ze zamoĜeného prostoru apod. 
  -Zastavení silného krvácení. 
  -UvolnČní dýchacích cest, kontrola dýchání a nepĜímá masáž srdce. 
  -PĜekrytí otevĜených ran a popálenin. 
  -Protišoková opatĜení. 
 -Volání na linku Zdravotnické záchranné služby (tel. 155). 
 
První pomoc pĜi bezvČdomí: 
Provedeme kontrolu vČdomí (oslovení, jemné zatĜesené rameny, zavolání si 
pomoci z okolí). Pokud postižený nereaguje, provedeme záklon hlavy tlakem 
dlaní ruky na čelo, druhou rukou nadzvedneme bradu (tím „vytáhneme“ jazyk a 
uvolníme dýchací cesty). Nikdy nesaháme do úst postiženého (nevytahujeme 
jazyk!). PĜi záklonu hlavy a zvednutí brady pĜiložíme tváĜ k ústům postiženého a 
soustĜedíme se na proud vydechovaného vzduchu, současnČ pozorujeme 
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zvedání hrudníku. Zjišťujeme 10 vteĜin. Pokud se bČhem 10 - ti vteĜin postižený 
nenadechne alespoň dvakrát, zahajujeme nepĜímou srdeční masáž. Je 
nezbytné, aby postižený ležel na zádech na tvrdé podložce (položíme na zem)! 
Voláme ZZS (155). Zachránce položí dlaň ruky na stĜed hrudní kosti 
postiženého a na ni druhou ruku. Rytmicky stlačuje hrudní kost smČrem k páteĜi 
do hloubky cca 5 cm asi 2x za vteĜinu (100x za minutu) dbá pĜitom na to, aby 
nepropínal končetiny v loktech. UmČlé dýchání provádí pouze proškolené 
osoby. U cizích osob použijeme bariérové pomůcky (resuscitační rouška, 
maska). Pokud provádíme umČlé dýchání, dodržujeme pomČr 30 stlačení 
hrudníku a 2 umČlé vdechy (1vdech = 1 vteĜina). Objem vdechovaného 
vzduchu není vČtší než pĜi normálním dýchání. Resuscitaci provádíme do doby 
pĜíjezdu ZZS, nebo do doby, kdy pacient začne jevit známky života (otevírá oči, 
normálnČ pravidelnČ dýchá, hýbe se…). PĜi resuscitaci dítČte provádíme 
nejdĜíve minutu oživovací pokusy (vypuzení vdechnutého tČlesa,..), poté 
voláme ZZS (155). Resuscitaci dítČte zahajujeme 5 rychlými vdechy. Dále 
postupujeme stejnČ jako u dospČlého.  
  První pomoc pĜi vdechnutí cizího tČlesa: 
- Pokud je postižený pĜi vČdomí, je schopen mluvit, podporujeme jej v  
  kašli. 
- Je -li pĜi vČdomí, již neschopen mluvit, provedeme 5 úderů do zad, 5 x  
  Heimlichův manévr (opakujeme). 
- PĜi bezvČdomí zahájíme neodkladnou resuscitaci. 
První pomoc pĜi krvácení: 
- Prsty stlačíme pĜímo v ránČ (nutno použít bariérovou pomůcku – rukavice,   
  sáček…), končetinu uvedeme do zvýšené polohy. 
- VytvoĜíme tlakový obvaz. 
- Pokud nelze krvácení zastavit, použijeme škrtidlo (až poslední možnost volby!) 
Pacienta položíme na zem a zvedneme mu dolní končetiny.  
Přiložení škrtidla (až poslední možnost): 
Pořádně utáhneme (končetina bez tepu, chladná).Nepovolujeme 
Zaznamenáme čas naložení škrtidla.  
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První pomoc pĜi otravČ: 
Vyvolávat zvracení lze pouze, jsme-li svČdky požití léků 
- Voláme 155  
- Pečujeme o základní životní funkce. 
- Zajistíme vzorek látky i s obalem 
- Toxikologické informační stĜedisko - tel.: 224 91 92 93, 224 91 54 02. 
První pomoc pĜi kĜečových stavech: 
KĜečový stav se projevuje rytmickými záškuby celého tČla. Postižený bČhem 
záchvatu nedýchá, může se pomočit, může mu vytékat krev z úst z 
pokousaného jazyka. Záchvat trvá vČtšinou krátce a po jeho odeznČní se 
postižený začíná probírat, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo. 
- Snažíme se postiženého  zachytit, aby se pĜi pádu neporanil, odstraníme z jeho 
dosahu pĜedmČty, okteré by se mohl poranit. 
- Voláme ZZS (155). 
- BČhem záchvatu mu lehce pĜidržujeme hlavu, aby si nezpůsobil poranČní hlavy. 
- Po odeznČní kĜečí uvolníme dýchací cesty (záklonem hlavy) a sledujeme 
životní funkce (dýchání). 
NIKDY neotvíráme během záchvatu násilně ústa! 
První pomoc pĜi alergické reakci: 
NejčastČji zejména po bodnutí hmyzem. PĜi zasažení v oblasti krku hrozí 
dechové obtíže. Alergická reakce se nejčastČji projevuje slabostí, otokem, 
zvracením, zarudnutí kůže až ztráta vČdomí. 
- Voláme ZZS (155), sledujeme životní funkce. 
- Chladíme postižené místo. 
- Poloha dle obtíži (protišoková X v polosedČ). 
-  PĜi bodnutí do dutiny ústní lze pacientovi pĜi vČdomí nechat cucat kostku ledu.  
První pomoc pĜi infarktu: 
PĜíznaky: náhle vzniklá bolest za hrudní kostí, může vystĜelovat do ramene, 
krku nebo bĜicha. Tato bolest je trvalá a nepovoluje ani po zmČnČ polohy. 
Dotyčný je opocený, schvácený, špatnČ se mu dýchá, mívá pocit na 
- zvracení, nebo i zvrací. PĜíznaky nepolevují, naopak se stupňují a pacient má 
subjektivnČ tísnivý pocit. 
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- Nepodáváme nic, voláme ZZS (155). Postižený musí zůstat v klidu a vyčkat 
odborné lékaĜské pomoci. Pokud upadne do bezvČdomí, postupujeme na 
základČ resuscitačních postupů. 
První pomoc pĜi otravČ CO: 
Oxid uhelnatý (CO) vzniká pĜi nedokonalém spalování (napĜ. plynové kotle). Je 
to plyn, který je bez chuti, barvy a zápachu a lidskými smysly nezjistitelný. 
Otrava CO se projevuje bolestí hlavy, nevolností, malátností až bezvČdomím. 
Není-li poskytnuta včas první pomoc, postižený umírá. 
- Ihned zajistíme pĜísun čerstvého vzduchu. 
- Postiženého človČka vyneseme co nejdĜíve mimoprostor a uvolníme mu odČv. 
Musíme však mít na pamČti, že nebezpečí otravy hrozí i zachránci již 
pĜirelativnČ krátkém pobytu v zamoĜeném prostoru cca po 1 – 3 minutách. 
- Pokud postižená osoba upadne do bezvČdomí, postupujeme na základČ 
resuscitačních postupů. Voláme ZZS (155).  
První pomoc pĜi popálení a opaĜení 
Popálená nebo opaĜená kůže ztrácí ochranné schopnosti a je velmi dobrou 
živnou půdou pro bakterie, které se zde rychle množí a mohou vyvolat celkovou 
otravu.  
- postiženého posadíme nebo položíme 
- provádíme chlazení postižené plochy (studenou vodou) pouze u popálenin do 5 
% postižené plochy tČla, odstraníme ozdoby (prstýnky, náramky,..) 
- popálenou plochu nečistíme a neodstraňujeme zbytky kůže, nepropichujeme 
puchýĜe, neaplikujeme masti apod. 
-  na postiženou plochu položíme sterilní krytí lehce a volnČ pĜevážeme obvazem 
- u postižené osoby zabráníme podchlazení (pĜikrytí dekou)  
   
První pomoc pĜi úrazu elektrickým proudem 
PĜi poskytování první pomoci je tĜeba jednat rychle, uváženČ a účelnČ, protože i 
osobČ, která poskytuje první pomoc hrozí pĜi „zbrklém jednání“ nebezpečí úrazu 
el. proudem.  
- vyproštČní z dosahu el. proudu (napĜ. vypnutím vypínače, odtažení elektrického 
zdroje nevodivýmpĜedmČtem apod.) 
- ošetĜení postiženého 
Plán BOZP 
 
161 
 
- pokud je postižený pĜi vČdomí, uložíme jej pohodlnČ a s uvolnČným odČvem v 
teplé místnosti. 
- PĜevezeme jej k lékaĜskému vyšetĜení. 
- o pokud je postižený v bezvČdomí, postupujeme na základČ resuscitačních 
postupů. Voláme ZZS(155). 
 
První pomoc pĜi úrazu hlavy 
Vzniká pĜi pádu na hlavu nebo po silném úderu do hlavy. Postižený může být 
krátce v bezvČdomí.Nepamatuje si na úraz, neví co se dČje a neustále opakuje 
ty samé vČty. Bývá pocit na zvracení nebo zvrací.Nikdy tento stav 
nepodceňujte, pĜevezte postiženou osobu na chirurgické vyšetĜení a nebo 
volejte ZZS (155). 
První pomoc pĜi úrazu bĜicha 
Může jít o závažné poranČní orgánů a vnitĜní krvácení. Projevuje se neutČšující 
bolestí bĜicha. Ponechejte jej v úlevové poloze (pokrčené dolní končetiny), 
volejte ZZS (155), zajistČte mu tepelný komfort a sledujte jeho stav. 
Nepodávejte žádnou stravu ani tekutiny!  
První pomoc pĜi zlomeninách 
Zlomenou končetinu nerovnáme, nenapravujeme, nedlahujeme. PĜi otevĜené 
zlomeninČ postupujeme stejnČ, otevĜenou ránu pĜekryjeme sterilním mulem a 
pĜevážeme. Máme-li podezĜení na poškození páteĜe, s postiženým nehýbáme, 
nepodkládáme jej, kontrolujeme životní funkce, zajistíme teplo a vyčkáme 
pĜíjezdu ZZS. Nepodáme žádnou stravu ani tekutiny! Pokud je postižený v 
bezvČdomí a nedýchá, provádíme neodkladnou resuscitaci. 
 
2.3.3 UmístČní a vybavení lékárniček první pomoci 
V kanceláĜi mistra bude na dobĜe viditelném místČ umístČna skĜíňka první 
pomoci. K vedení lékárničky bude zaveden sešit, do kterého bude zaznamenán 
stav a doplňování jejího vybavení. Veškeré úrazy na staveništi budou 
zaznamenány v knize úrazů. Lékárnička bude obsahovat : 
- Obinadlo sterilní 6cm x 5m 2 ks 
- Obvaz hotový sterilní č.3 1 ks 
- Obvaz hotový sterilní č.4 1 ks 
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- Obinadlo elastické 10cm x 5m 1 ks 
- Pryžové obinadlo škrtící (min. 4cm široké) 1 ks 
- Sterilní krytí 5 x 5cm 1 ks 
- Sterilní krytí 7,5 x 7,5cm 2 ks 
- Sterilní krytí 10 x 10cm 1 ks 
- Náplast rychloobvaz 6cm x 1m 1 ks 
- Náplast fixační hladká 2,5cm x 5cm 1 ks - Nůžky 1 ks    
- Pinzeta 1 ks-    - Vata obvazová 50g 1 ks 
- Rouška resuscitační 1 ks   - Sešit drobných poranČní 1 ks 
- Šátek trojcípí 1 ks    - PĜíručka první pomoci 1 ks 
- Rukavice vyšetĜovací nesterilní 2 ks - Špendlíky zavírací nerez 5 ks 
- TeplomČr 1 ks    - Desinfekce 1 ks 
- Podkladová plena 20 x 20cm 1 ks  - Tužka 1 ks     
 
2.4 Seznámení s plánem BOZP 
Každá fyzická osoba bude pĜi vstupu na staveništČ poučena o pracovních 
podmínkách a seznámena s plánem BOZP, jenž bude potvrzeno podpisem  
v tab. 1. Seznámení s podmínkami BOZP viz. níže. 
 
Tab. 1: Seznámení s podmínkami BOZP 
 
 
 
 
 
 
 
3  ZAJIŠTċNÍ BEZPEČNOSTI Z HLEDISKA VEěEJNÝCH 
ZÁJMģ TěETÍCH OSOB  
K zajištČní bezpečnosti a zdraví osob, které se nepodílí na procesu výstavby, 
bude navržena Ĝada opatĜení sloužící k jejich ochranČ a ochranČ dodržování 
veĜejných zájmů. 
  ProvádČním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu pĜilehlých 
komunikací, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami BOZP stavby 
bytového domu Rezidence Austerlitz. 
datum  Jméno a Příjmení  funkce  podpis 
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1 PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ 
V této kapitole budou posuzovány alternativní technologie obvodového zdiva 
objektu. V první části budou posuzovány zdící systémy pálených keramických 
tvarovek ze sortimentu Porotherm, následně budou porovnány s vybranými 
zdícími systémy konkurenčních dodavatelů. Posuzované tvarovky jsou vybrány 
tak, aby vyhovovaly statickým požadavkům, které  jsou na ně kladeny 
charakterem objektu bytového domu.  
U jednotlivých skladeb obvodového pláště budovy budou posuzovány 
především tyto parametry: 
- Tepelně-technické vlastnosti konstrukce  
- Finanční náročnost výstavby  
- Časovou náročnost výstavby 
- Požární odolnost 
- Neprůzvučnost 
Navržená skladba:  
- Porotherm 36,5 P+D zateplený KZS tl. 0,08m 
Posuzované zdící systémy ze sortimentu Porotherm: 
- Porotherm 36,5 P+D  
- Porotherm 36,5 Profi  
- Porotherm 36,5 Profi DRIFIX 
Posuzované zdící systémy konkurenčních dodavatelů: 
- Heluz family 38 2in1 
- Theta+ P1,8-300 
 
Obecné informace o posuzovaných zdících systémech: 
Porotherm 36,5 P+D: Nebroušené zdivo Porotherm, zděno na tepelněizolační  
    maltu Porotherm TM. Styčné spáry řešeny systémem  
    P+D bez nanášení malty. 
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Porotherm 36,5 Profi: Broušené cihelné bloky. Ke zdění těchto cihel se používá  
    speciální malta pro tenké spáry. Styčné spáry řešeny  
    systémem P+D bez nanášení malty. 
Porotherm 36,5 Profi DRYFIX: Broušené cihelné bloky. Ke zdění těchto cihel se  
    používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve  
    dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Styčné spáry  
    řešeny systémem P+D bez nanášení malty. 
Porotherm 38 T Profi Dryfix: Broušené cihelné bloky. Ke zdění těchto cihel se  
    používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve  
    dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Velké otvory v  
    cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou  
     minerální vatou. 
Heluz family 38 2in1: Broušené cihelné bloky. Ke zdění těchto cihel se  
    používá speciální celoplošně nanášené lepidlo. Styčné  
    spáry řešeny systémem P+D bez nanášení lepidla. 
Tong Theta+ P1,8-300:Tepelněizolační tvárnice YTONG je tvárnice z 
autoklávovaného pórobetonu kategorie I určená pro 
nosné i nenosné obvodové stěny. Přesné zdění na tenké 
maltové lože. 
 
2 STANOVENÍ PARAMETRŮ ZDÍCÍCH SYTÉMŮ 
 
Tepelně-technické vlastnosti konstrukce: 
Tepelně-technické vlastnosti jsou uvedeny výrobcem v technických listech 
jednotlivých zdících systémů. 
 Použité parametry tepelné techniky: 
Tepelný odpor      R     [m2*k/w] 
Odpor prostupu tepla     RT   [m2*k/w] 
Odpor při prostupu tepla na vnitřní straně kce  Rsi   [m2*k/w] 
Odpor při prostupu tepla na vnější straně kce  Rse  [m2*k/w] 
Součinitel tepelné vodivosti     λ    [w/m*k] 
Součinitel prostupu  tepla     U    [w/m2*k] 
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Finanční náročnost výstavby:  
Finanční náročnost provádění jednotlivých zdících systémů vychází 
z parametrů programu BUILDpowerS. Hodnoty budou udávány v kč/m3. 
Časovou náročnost výstavby: 
Časová náročnost výstavby je uvedena výrobcem v technických listech 
jednotlivých zdících systémů. Hodnoty budou udávány v normohodinách na 
měrnou jednotku m3.  
Požární odolnost: 
Požární odolnost je uvedena výrobcem v technických listech jednotlivých 
zdících systémů. 
Třída reakce na oheň: 
Převodní tabulka pro srovnání tříd reakce na oheň se stupnicí hořlavosti.  
 
 
 
 
 
 
 
Požární odolnost:  Z hlediska požární bezpečnosti se konstrukce, dle použitých hmot, 
dělí na konstrukce druhu:  DP1, DP2 a DP3 
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3  HODNOCENÍ ALTERNATIVNÍCH VARIANT 
3.1 Posouzení systémů keramických tvarovek Porotherm 
schéma 
      
  
Název  Porotherm 36,5 POROTHERM 
36,5 Profi 
POROTHERM 
36,5 Profi 
DRYFIX 
Porotherm 38 T 
Profi DRYFIX 
Rozměry d/š/v [mm] 247/365/238 247/365/249 247/365/249 248/380/249 
Třída objemové 
hmotnosti [kg/m3] 770-790 max. 780 max. 780 680 
Hmotnost [kg/ks] max. 17,0 cca 18,3 cca 18,3 15,7 
Vážená laboratorní 
Neprůzvuč. Rw [dB] 47 47 45 46 
Požární odolnost REI 180 DP1 REI 180 DP1 REI 180 DP1 REI 90 DP1 
Třída reakce na 
oheň A1-nehořlavé A1-nehořlavé A1-nehořlavé A1-nehořlavé 
Tepelný odpor zdiva 
R [m2K/W] 2,82 - 2,52 2,82 2,88 5,07 
Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 0,130 - 0,145 0,13 0,13 0,075 
Součinitel prostupu 
tepla U [W/m2K] 0,33 - 0,37 0,34 0,33 0,19 
Normohodina [h/m2] 1,11 0,82 0,58 0,61 
Finanční náročnost 
výstavby [kč/m2] 1136 1106 1053 1820 
     lepší vlastnosti 
    horší vlastnosti 
    
 
Závěr: 
Dle parametrů zdících systémů se jeví výhodnější použít systém Profi a Profi DRIFIX 
oproti klasickému zdění nebroušených cihel na tepeněizolační maltu.  Provádění 
zdícího systému Porotherm 38 T profi DRYFIX je finančně náročnější než ostatní 
systémy. Jeho velkým kladem jsou výborné tepelně-technické parametry. Tento 
systém bude podobným způsobem porovnán s kompletní navrženou skladbou zdiva 
36,5 P+D a fasádního polystyrenu (0,08m).    
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3.2 Parametry navržené skladby (bez omítek) 
Tepelně-technické parametry: 
kce tl. [m]  λ [w/m*k] R [m2*k/w] 
Fasádní polystyren EPS 0,08 0,035 2,286 
Zdivo Porotherm 36,5 P+D 0,365 0,135 2,704 
4,99 
    R=4,99 [m2*k/w] 
   Rsi= 0,13 [m2*k/w] 
   Rse=0,04 [m2*k/w] 
   
   RT= R + Rsi + Rse 
   RT= 4,99 + 0,13 + 0,04 
   RT= 5,16 [m2*k/w] 
   
   U= 1/RT 
   U= 1/5,16 
   U= 0,19 [w/m2*k] 
    
Finanční náročnost: 
Zdicí systém 36,5P+D: 1136  kč/m2 
KZS tl.0,08m:     852  kč/m2 
Celkem:   1988  kč/m2 
 
Časová náročnost: 
Zdicí systém 36,5P+D: 1,11  h/m2 
KZS tl.0,08m:   1,57  h/m2 
Celkem:   2,68  h/m2 
 
 
 
 
 
 
Posouzení alternativních řešení zdění 
 
171 
 
3.3 Posouzení navržené skladby  
Bude posouzena navržená skladba obvodového pláště, skládající se ze zdiva 
Porotherm 36,5 P+D + KZS tl. 0,08m a tepelněizolační zdící systém Porotherm 
38 T Profi Dryfix. 
 
 
 
 
Závěr: 
Dle parametrů zdících systémů se jeví mírně výhodnější použít systém Profi 
DRIFIX oproti klasickému zdění nebroušených cihel na tepeněizolační maltu a 
zeteplení kontaktním zateplovacím systémem. Největší rozdíl dvou 
porovnávaných systémů je v časové náročnosti, kde provádění zdícího systém 
Porotherm 38 T profi DRYFIX je  4,4x rychlejší. Oproti nebroušeným tvarovkám, 
které mohou být dodány ve variantách pevnosti v tlaku 8,10 a 15 N/mm2,  mají 
tepelněizolačních tvarovky  nižší pevnost v talku a to 8 N/mm2.  Musí být 
provedeno statické posouzení vhodnosti použití tepelněizolačních tvarovek v 
objektu vícepodlažního bytového domu. (Část nosné konstrukce objektu tvoří 
žlb. ztužující kce.) 
schéma 
    
Název  Porotherm 36,5 
+ KZS 0,08m 
Porotherm 38 
T Profi Dryfix 
tloušťka systému 445 380 
Třída objemové 
hmotnosti [kg/m3] 810 680 
Vážená laboratorní 
Neprůzvuč. Rw [dB] 52 46 
Tepelný odpor zdiva 
R [m2K/W] 4,99 5,07 
Součinitel prostupu 
tepla U [W/m2K] 0,19 0,19 
Normohodina, 
[h/m2] 2,68 0,61 
Finanční náročnost 
[kč/m2] 1988 1820 
 
  
lepší vlastnosti 
  
horší vlastnosti 
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3.4 Porovnání tepelněizolačních tvarovek konkurenčních 
dodavatelů  
schéma 
      
Dodavatel Porotherm Heluz Ytong 
Název  Porotherm 38 T 
Profi Dryfix 
Heluz family        
38 2in1 
Theta+ P1,8-300 
Pevnost v 
tlaku[N/mm] 8 10 1,38 
Rozměry d/š/v 
[mm] 248/380/249 247 x 380 x 249 375x249x599 
Třída objemové 
hmotnosti [kg/m3] 680 650 1000 
Hmotnost [kg/ks] 15,7 15,2 17,3 
Vážená laboratorní 
Neprůzvuč. Rw [dB] 46 39 44 
Požární odolnost REI 90 DP1 REI 90 DP1 REIW 180 DP1 
Třída reakce na 
oheň A1-nehořlavé B-nesnadno hoř. A1-nehořlavé 
Tepelný odpor 
zdiva R [m2K/W] 5,07 5,76 4,69 
Součinitel 
prostupu tepla 
U [W/m2K] 
0,19 0,17 0,216 
Normohodina, 
[h/m2] 0,61 0,93 0,86 
Finanční náročnost 
[kč/m2] 1820 1791 1335 
    lepší vlastnosti 
   horší vlastnosti 
   
 
 
Závěr: 
Z uvedených hodnot se ve většině případů  žádný ze systém výrazně neliší od 
ostatních. V případě pórobetonového systému Ytong je z důvodů jeho výrazně 
nižší pevnosti nutno situaci posoudit z hlediska statiky. Vyniká ve vlatnostech 
požární bezpečnosti, z hlediska tepelné techniky skončil nejhůř.  Produkt Heluz 
má vzhledem ke konkurenci vyšší pevnost a nejlepší tepelnětechnické 
vlastnosti, mínusem je horší hodnota akustické neprůzvučnosti. Již 
porovnávaný systém tepelněizolačních keramických tvarovek Porotherm  má ve 
většině případů podobné hodnoty jako systém Heluz. Horší tepelnětechnické 
vlastnosti, zato lepší akustickou neprůzvučnost. 
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ZÁVĚR 
Diplomovou práci jsem zpracoval v požadovaném rozsahu, dle zadání. V této prácí 
byla vytvořena část stavebně-technické dokumentace projektu bytového domu 
Rezidence Austerlitz, kterou jsem zpracoval dle svého nejlepšího vědomí. Organizace 
výstavy byla navržena tak, aby plynule fungovaly veškeré staveništní vazby a proces 
výstavby mohl být co nejefektivnější. 
  Kromě realizační dokumentace byl zpracován plán údržby bytového domu, 
který neoddělitelně souvisí s bezproblémovým užíváním stavby.  
  V závěru práce je provedeno porovnání různých systémových variant provedení 
obvodového pláště budovy z hlediska mnoha stavebně-technických faktorů.  
 
 Vypracováním  diplomové práce jsem získal řadu nových vědomostí a poznatků, které 
budou přínosné pro mé budoucí uplatnění v pracovním procesu. 
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M  mistr 
ST  statik 
GD  geodet 
Tab.  tabulka 
Obr.  obrázek 
p.č.  parcelní číslo 
kce.  konstrukce 
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